



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

SEAB/DEAGRO

Pág. 114

Rub. DC

PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: DOIS VIZINHOS			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: DOIS VIZINHOS		CNPJ: 76.205.640/0001-08	
Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL			
UF: PR	CEP: 85660-000	Telefone: (046) 3536 8800	
Conta Corrente: n° 49600-6	Banco: Banco Do Brasil	Agência: 0919-9	Praça de Pagamento: Dois Vizinhos
Responsável: RAUL CAMILO ISOTTON			CPF: 452.711.609-63
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: Gestor/Prefeito	Endereço: Rua Wenceslau Braz, 867, esquina com Rua Inês Pinzon	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 8,06 quilômetros e 48.360,00 m²

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	SERRA DO ZANATTA - LINHA TARTARI	UTM:295495.00mE UTM:714866.3.00 m S	UTM:295547.00 mE UTM:7148463.00 m S	0,22	6,00	1.320,00
02	SERRA DO SANTO IZIDORO - BARRA DO LAGEADO	UTM:297844.00 m E UTM:714661.7.00 m S	UTM:298402.00 m E UTM:7146209.00 m S	0,75	6,00	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

Raul

DC



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

SEAB/DEAGRO

Pág. 115

Rub. DC

03	SERRA MACAGNAN SANTA LUCIA	UTM:289717 .00 m E UTM:713940 5.00 m S	UTM:290025.0 0 m E UTM:7139166. 00 m S	0,4	6,00	2.400,00
04	SERRA ROQUE LINK SANTA LUCIA	UTM:289184 .00 m E UTM:713931 0.00 m S	UTM:289499.0 0 m E UTM:7139036. 00 m S	0,47	6,00	2.820,00
05	SERRA TONHO DA ROSA SÃO PEDRO DO SUL	UTM:290207 .00 m E UTM:713800 9.00 m S	UTM:290791.0 0 m E UTM:7137700. 00 m S	0,69	6,00	4.140,00
06	SERRA DA IGREJA - SÃO PEDRO DO SUL	UTM:291772 .00 m E UTM:713731 4.00 m S	UTM:291783.0 0 m E UTM:7137520. 00 m S	0,21	6,00	1.260,00
07	SERRA ROQUE LINK - SAO PEDRO DO SUL	UTM:289874 .00 m E UTM:713866 9.00 m S	UTM:290041.0 0 m E UTM:7138288. 00 m S	0,42	6,00	2.520,00
08	SERRA DO VODZICKI SÃO PEDRO DOS POLONESES	UTM:299688 .00 m E UTM:715310 6.00 m S	UTM:300169.0 0 m E UTM:7152921. 00 m S	0,58	6,00	3.480,00
09	ENCRUZO DO HARKA SANTA MARIA	UTM:287742 .00 m E UTM:714397 4.00 m S	UTM:286307.0 0 m E UTM:7142795. 00 m S	2,10	6,00	12.600,00
10	SERRA DO PIRACEMA PIRACEMA	UTM:275641 .00 m E UTM:715487 3.00 m S	UTM:275912.0 0 m E UTM:7154817. 00 m S	0,30	6,00	1.800,00
11	SERRA DO SANTA CRUZ SANTA CRUZ	UTM:285671 .00 m E UTM:715612 3.00 m S	UTM:286219.0 0 m E UTM:7156050. 00 m S	0,60	6,00	3.600,00
12	SÃO VALENTIM LIG. COLÔNIA NOVA - SÃO VALENTIM	UTM: 289607.00 m E UTM: 7142650.00 m S	UTM: 290310.00mE UTM: 7142430.00 m S	0,70	6,00	4.200,00
13	SERRA DO SÃO FRANCISCO DO BANDEIRA	UTM:279395 .00 m E UTM:715345 5.00 m S	UTM:279752.0 0 m E UTM:7153189. 00 m S	0,62	6,00	3.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

DC

DC



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

SEAB/DEAGRO

Pág. 116

Rub. *DL*

TOTALIZAÇÃO				8,06	6,00	48.360,00

3. JUSTIFICATIVA

O município de Dois Vizinhos – PR possui aproximadamente 419,00 km² de extensão, com população estimadas para 2016 segundo o IBGE de 39.500 habitantes, sendo aproximadamente 30.095 habitantes na zona urbana e 9.405 habitantes na zona rural as quais são atendidas uma malha viária rural de aproximadamente 650 km.

Como já se sabe nem todos os trechos de estradas rurais possuem condições de trafegabilidade continua, então este projeto vem com a intenção de ajudar e melhorar as condições de trafegabilidade em vários trechos que encontra-se em situação crítica, propiciando aos produtores rurais a melhorar condição de escoamento da produção das regiões onde haverá a pavimentação poliédrica

O projeto em si beneficiará a população não só dos moradores das comunidades, mas também os alunos, pois estas estradas rurais são rota de transporte de alunos, garantindo assim condições de trafegabilidade e segurança aos usuários das vias a serem pavimentadas.

Esta obra irá beneficiar diretamente mais de 1800 moradores e estudantes das comunidades, e indiretamente mais de 600 habitantes e empresas que fazem o uso desta via de ligação entre as comunidades e o centro urbano. Essas melhorias nas condições de trafegabilidade proporcionando maior segurança e conforto aos agricultores e demais transeuntes, além de fornecer melhor acesso a pontos turísticos, e ao escoamento da lavoura.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	12
2 - Número de agricultores	430


Nome das Comunidades atendidas: Linha Tartari, Barra do Lageado, Santa Lucia, São Pedro do Sul, São Pedro Dos Poloneses, Santa Maria, Piracema, Santa Cruz, São Valentim, São Francisco Do Bandeira e Colônia Nova.

Raup

DL



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná



5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4490.51.00.00 Obras e Instalações	Pavimentação Poliédrica	Dois Vizinhos - PR	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	48.360,00	M²	27,25	1.317.806,91
01	4490.51.00.00 Obras e Instalações	Pavimentação Poliédrica (contrapartida municipal)	Dois Vizinhos - PR	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	48.360,00	M²	9,36	452.487,17
								Total (R\$)	

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização Serviços	Município
4	Terraplanagem	Município – Existente
5	Drenagem	Município – Existente
6	Serviços preliminares	Empresa Contratada
7	Pavimentação Primária	Empresa Contratada
7.1	Base e Sub Base	Empresa Contratada
7.2	Meio Fio	Empresa Contratada
7.3	Revestimento Primário	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Terraplanagem			
5	Drenagem			
6	Serviços preliminares	1.444,7	496,06	1.940,76

PREFEITURA MUNICIPAL


CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

[signature]
[signature]



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná



7	Pavimentação Poliédrica			
7.1	Base e Sub Base	139.850,53	48.019,61	187.870,14
7.2	Meio Fio	131.157,03	45.034,57	176.191,60
7.3	Revestimento Primário	1.045.354,65	358.936,93	1.404.291,58
	Total	1.317.806,91	452.487,17	1.770.294,08

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	15/08/2017	15/09/2017
Contratação	16/09/2017	26/09/2017
Fiscalização	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 01 - SERRA DO ZANATTA - LINHA TARTARI	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 02 - SERRA DO SANTO IZIDORO - BARRA DO LAGEADO	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 03 - SERRA MACAGNAN - SANTA LUCIA	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 04 - SERRA ROQUE LINK - SANTA LUCIA	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 05 - SERRA TONHO DA ROSA - SÃO PEDRO DO SUL	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 06 - SERRA DA IGREJA - SÃO PEDRO DO SUL	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 07 - SERRA ROQUE LINK - SAO PEDRO DO SUL	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 08 - SERRA DO VODZICKI - SÃO PEDRO DOS POLONESES	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 09 - ENCRUZO DO HARKA - SANTA MARIA	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 10 - SERRA DO PIRACEMA - PIRACEMA	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 11 - SERRA DO SANTA CRUZ - SANTA CRUZ	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 12 - SÃO VALENTIM LIG. COLÔNIA NOVA - SÃO VALENTIM	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 13 - SERRA DO SÃO FRANCISCO DO BANDEIRA	27/09/2017	27/09/2019

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

[Handwritten signatures]



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná




9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM. Ago2017– Out2017	2º TRIM. Nov2017– Jan2018	3º TRIM Fev2018– Abr2018	4º TRIM. Maio2018– Jul2018	5º TRIM. Ago2018– Out2018	6º TRIM. Nov2018– Jan2019
R\$ 439.268,97		R\$ 439.268,97		R\$ 439.268,97	
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM. Ago2017– Out2017	2º TRIM. Nov2017– Jan2018	3º TRIM Fev2018– Abr2018	4º TRIM. Maio2018– Jul2018	5º TRIM. Ago2018– Out2018	6º TRIM. Nov2018– Jan2019
R\$ 150.829,05		R\$ 150.829,06		R\$ 150.829,06	

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Fabiano Toscan	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR-112503/D	
Local:	Dois Vizinhos	
Data:	09/05/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Raul Camilo Isotton	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	452.711.609-63	
Local:	Dois Vizinhos	
Data:	09/05/2017	



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

SEAB/DEAGRO

Pág. 120

Assinatura

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Esta chefia de Núcleo Regional é **FAVORÁVEL** ao atendimento da solicitação do prefeito municipal junto à esta SEAB. Após a análise da documentação encaminhada pela equipe técnica da PREFEITURA MUNICIPAL e pelo INSTITUTO EMATER, desde que cumpram-se NA INTEGRALIDADE AS AÇÕES PROPOSTAS neste Plano de Trabalho e atentando ao EMPREGO DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS.

Cargo: **Chefe do núcleo regional SEAB**

Nome: Vinicius Deotan Coletti

CPF: 046.120.539-40

Local: Dois Vizinhos

Data: 28/07/2017

Assinatura

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)

JOSÉ TARCIO DE CAMPOS
Engenheiro Agrônomo
CREA/sp 73.635/D

Curitiba, 07/08/2017

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

Richardson de Souza
CREA-PR 16.810/D

Curitiba, 07/08/2017

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade

PREFEITURA MUNICIPAL


CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR




Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná



com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 _____ NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ /2017
--	-----------------------------