

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL  
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome da Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DR CAMARGO  
 Endereço da Entidade: RUA XAVIER DA SILVA N° 1000  
 Município - Estado: DR CAMARGO - PARANÁ  
 Telefones: 44- 3238-1222 ; 3238-1141  
 CNPJ N°: 76282714/0001-00  
 Núcleo Regional da SEAB: MARINGÁ

2 - DADOS DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Dirigente: ÉDILEN HENRIQUE XAVIER  
 Endereço do Dirigente: RUA XAVIER DA SILVA N° 1000  
 Município - Estado: DR CAMARGO - PARANÁ  
 Telefones: 44-3238-1222  
 CPF: 061.881.396-11 RG/Órgão Expedidor: 9.740.194-2 - SSP-PR  
 Cargo: PREFEITO Função: ADMINISTRADOR Termo de Posse: 01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A  
 Praça de Pagamento:  
 da Agência Bancária: Tipo: Titular N° da Conta: a definir

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia: PAIÇANDU  
 Ottobacia: 843619584 - PAIÇANDU

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

| Título                                           | Período de Execução        |                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                  | Início                     | Término                            |
| PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM MICROBACIAS | Data da publicação no DIOE | 12 meses após a publicação no DIOE |

*(Handwritten signatures)*

## 6- OBJETO DA AÇÃO

Desenvolver ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia Paiçandu, (área de ação do município de Dr Camargo) por meio da adoção de práticas sustentáveis, que promovam a conservação e melhoria do solo, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais hoje existentes.

## 7- JUSTIFICATIVA

O município de Dr Camargo, possui uma área agricultável de 10.760 hectares explorados com grãos (soja, milho e trigo), café, hortaliças, frutas, pastagens cultivadas. Os agricultores familiares detentores ou exploradores de pequenas áreas de terra, residem na área urbana (85%) e nas propriedades rurais (15%), e dificuldades com a escassez de mão de obra e com as adversidades climáticas. Necessitam de estradas e carreadores trafegáveis para escoamento da produção, melhorias e adequação das curvas de níveis já existentes bem como a construção de curvas em áreas com problemas erosivos.

Na Microbacia Paiçandu a demanda por estradas de boa qualidade é constante. O tipo de solo argiloso, requer cascalhamento para que a trafegabilidade seja mantida mesmo em dias chuvosos. A manutenção das estradas e carreadores, permite um escoamento correto das águas e proteção ao solo das propriedades.

A correção e melhoria da fertilidade do solo são práticas que ocorrerão nas áreas de agricultura familiar que contemplam atividades como: grãos (soja e milho safrinha) olericultura, cafeicultura, piscicultura e pastagens. . Nas áreas agrícolas de produção de grãos serão realizadas análises de solo completas de nutrientes para averiguação das reais deficiências nutricionais de cada propriedade e por talhão visando o aumento gradativo da produtividade. De forma geral a questão da água na microbacia já está esta resolvida, mas um grupo de 39 produtores está com problemas para obtenção de água potável, necessitando de adequação e ampliação.

Neste sentido o programa de apoio programa de gestão de solo e água em microbacia do Governo do Estado, vem contribuir para a permanência do agricultor na atividade, com a aplicação de melhoria da trafegabilidade, com a conservação do solo e dos recursos naturais, com conseqüente alteração e melhoria da produção e produtividade.

## 8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

| Meta | Detalhamento das Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Contratação de 128 horas máquinas com pá carregadeira para implantação e/ou reforma de terraços em 100há, beneficiando 19 agricultores familiares em áreas de pastagens e lavouras anuais, sendo estas as mais necessárias na microbacia visando à contenção de água no sentido de estradas e ribeirões.             |
| 2    | Aquisição de serviços para coleta motorizada de amostras de solo por talhão georreferenciado e encaminhamento para laboratório de solos. Visa beneficiar 23 produtores atingindo 220 ha. OBS: O valor total deste serviço está incluso na prática "Aquisição de insumos" juntamente com aquisição de gesso agrícola. |
| 3    | Aquisição de 817,67 ton de gesso agrícola para distribuição em 780 ha beneficiando 57 produtores. OBS: O valor desta aquisição de gesso está incluso na prática "aquisição de insumos" juntamente com os serviços de coleta de solos.                                                                                |
| 4    | Prática coletiva- Perfuração de Poço e Aquisição de material hidráulico; elétrico; bomba;tubos, para instalação de rede de distribuição de água para uma comunidade agrícola, beneficiando 39 famílias.                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |









9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O município tem disponibilizado os técnicos existentes na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Departamento Municipal de Viação e Obras para apoio à implementação das ações programadas, desde a aplicação de um Diagnóstico Rápido Participativo, passando pela seleção dos produtores familiares, em conjunto com técnicos do Instituto Emater, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável e também o Grupo Gestor Municipal. Também se dará apoio na mão de obra para auxiliar os produtores na implantação das práticas mencionadas, sempre acompanhados por técnicos do Instituto Emater. Além do exposto, o proponente tem organizado toda documentação que deve ser apresentada para formalização do Convênio, tais como certidões e outros documentos necessários à concedente.



SEAB  
Pág. 40  
Rub. 0



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

| 11 - DETALHAMENTO DO DESEMBOLSO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |              |                 |              |         |              |                   |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| Meta                            | Descrição da Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natureza de Despesa (*) | SEAB       |              | Proponente      |              |         |              | Total da Proposta |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Custeio    | Investimento | Financieiro (1) | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio           | Investimento |
| 1                               | Contratação de 128 horas máquinas para realização de terraceamento com trator pá carregadeira para implantação e/ou reforma de terraços em 100 ha, beneficiando 19 agricultores familiares em áreas de pastagens e lavouras anuais, sendo estas as mais necessárias na microbacia visando à contenção de água no sentido de estradas e ribeiras.                        | 33903912                | 23.040,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 23.040,00         | 0,00         |
| 2                               | Aquisição de serviços, para coleta motorizada de amostras de solos, por talhão georeferenciado e encaminhamento para laboratório de solos. Atendimento de 23 produtores.                                                                                                                                                                                                | 33903912                | 16.720,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 16.720,00         | 0,00         |
| 3                               | Aquisição de 817,67 ton de gesso agrícola para 57 produtores, abrangendo 780 ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33903031                | 140.080,00 |              | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 140.080,00        | 0,00         |
| 4                               | Aquisição de material (hidráulico, elétrico, bomba, tubulação) e perfuração de poço para a comunidade agrícola Santa Rita. Serão beneficiados 39 famílias diretamente em suas residências. Inicialmente será perfurado o poço para posterior instalação de adutora até a caixa d'água já existente, para então se realizar a distribuição às propriedades beneficiadas. | 33903024                | 30.000,00  |              | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 30.000,00         | 0,00         |
| 0                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |              | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 0                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |              | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 0                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |              |                 |              |         |              | 0,00              | 0,00         |
| 0                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |              |                 |              |         |              | 0,00              | 0,00         |



## SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO...

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente  
(\*) Definida pela área Contábil do Município.

## 12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)

|       |         |            |            |
|-------|---------|------------|------------|
| Conta | da      | Prefeitura | Municipal  |
| NOME  | Ricardo | Alexandre  | Figueiredo |
|       |         |            | CRC        |
|       |         |            | 49402 /0-8 |

Assinatura

19402 /0-8

CRC

Prefeitura Municipal  
Figueiredo

Conta dor  
NOME Ricardo

Q



[illegible]

2

**14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

|           |                           |                                 |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| Nome:     | AGUINALDO JOSÉ CASAGRANDE | Registro Profissional           |
| Cargo:    | EXTENSIONISTA MUNICIPAL   | Nº PR 22078/D Conselho: CREA-PR |
| CPF:      | 558.799.429-53            | Carimbo e Assinatura            |
| Formação: | ENGENHEIRO AGRÔNOMO       |                                 |
| Data:     | 31 DE AGOSTO DE 2017      |                                 |
| Local:    | DR CAMARGO                |                                 |

*[Assinatura manuscrita]*  
AGUINALDO JOSÉ CASAGRANDE  
CREA-PR 22078-D  
CPF 558.799.429-53

**15 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE**

|        |                      |                      |
|--------|----------------------|----------------------|
| Nome:  | ÉDILEN HENRIQUE      | Carimbo e Assinatura |
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL   |                      |
| CPF:   | 061.881.396-11       |                      |
| Data:  | 31 DE AGOSTO DE 2017 |                      |
| Local: | DR CAMARGO           |                      |

*[Assinatura manuscrita]*  
ÉDILEN HENRIQUE XAVIER  
PREFEITO MUNICIPAL

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

*[Assinatura manuscrita]*  
A

# PARECER DA UTP

Somos de parecer favorável ao convênio pretendido.  
O Plano de Trabalho atende as normas do Programa de Gestão  
de Solo e Água em Microbacias  
Cantiba 17/10/2017



Ronei Luiz Andretta  
Coord. Técnico Programa  
Microbacias

| 16 - PARECER DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO PROPONENTE |                                               |                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome:                                              | DOUGLAS RIBEIRO DO PRADO                      | Carimbo e Assinatura                                 |
| Cargo:                                             | SECRETÁRIO DA FAZENDA                         | <br>Douglas Ribeiro do Prado<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL |
| CPF:                                               | 061.062.579-90                                |                                                      |
| Data:                                              | 28/09/2017                                    |                                                      |
| Local:                                             | DR CAMARGO                                    |                                                      |
| Avaliação:                                         |                                               |                                                      |
|                                                    |                                               |                                                      |
| Parecer:                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Favorável | <input type="checkbox"/> Não Favorável               |


| 17 - PARECER DO TÉCNICO DO DEAGRO/NR REGIONAL        |                                               |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome:                                                | RODOLFO MAYER                                 | Carimbo e Assinatura                                                                               |
| Cargo:                                               | TÉCNICO DE AGRO                               | <br>Eng. Agr. Rodolfo Mayer<br>CREA: 10.189/D 7ª. Região<br>SEAB/DEAGRO/MGA<br>CPF: 183.851.099-00 |
| CPF:                                                 | 183.851.099-00                                |                                                                                                    |
| Data:                                                | 10/10/2017                                    |                                                                                                    |
| Local:                                               | Camargó - RJ                                  |                                                                                                    |
| Avaliação:                                           |                                               |                                                                                                    |
| Favorável conforme plano de<br>Trabalho apresentado. |                                               |                                                                                                    |
| Parecer:                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Favorável | <input type="checkbox"/> Não Favorável                                                             |

| 18 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/GGR |                                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome:                                                | ROMUALDO CECILIO FACON                        | Carimbo e Assinatura                   |
| Cargo:                                               | CHEFE REGIONAL                                | <br>Romualdo Cecilio Facon             |
| CPF:                                                 | 243.663.660-53                                |                                        |
| Data:                                                | 10/10/17                                      |                                        |
| Local:                                               | Camargó                                       |                                        |
| Avaliação:                                           |                                               |                                        |
| Favorável, conforme previsto no<br>plano de Trabalho |                                               |                                        |
| Parecer:                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Favorável | <input type="checkbox"/> Não Favorável |

\*\*\*INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

|           |                                               |           |  |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|--|
| Nome:     | Registro Profissional                         |           |  |
| Cargo:    | Nº                                            | Conselho: |  |
| CPF:      | Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB) |           |  |
| Formação: |                                               |           |  |
| Data:     |                                               |           |  |
| Local:    |                                               |           |  |

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)

|            |                                                        |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome:      | Norberto Anacleto Ortigara                             | Carimbo e Assinatura                                                                 |
| Cargo:     | Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento |  |
| CPF:       | 231.552.879-20                                         |                                                                                      |
| Data:      | 29/05/2017                                             |                                                                                      |
| Local:     | Curitiba - Paraná                                      |                                                                                      |
| Avaliação: |                                                        |                                                                                      |

☒ Aprovado ☐ Não Aprovado

DE ACORDO  
  
Engº Agrônomo  
Richardson de Souza  
Chefe DEAGRO