



ANEXO II – PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: Diamante D'Oeste - Paraná

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Diamante D'Oeste - Paraná

CNPJ: 77.817.476/0001-44

Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 597

UF: Pr

CEP: 85.896-000

Telefone: (45) 3272-1141

Conta Corrente: nº
16.474-7

Banco: 001
Banco do Brasil

Agência: 3632-3
Praça de Pagamento: Vera Cruz
do Oeste - Pr

Responsável: Guilherme Pivatto Junior

CI/Órgão Expedidor:
4.933.072-3SSP/PR

Nº CPF
661.944.829-15

Endereço:
Rua Piovezane, 124 – Centro – Diamante
D'Oeste - Pr

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 22.500 metros.

Trechos	Metros
Linha Ponte Nova/Linha São João	6.460
Linha Vila Bonita/Linha Ponte Nova	1.460
Linha Vila Bonita/Santa Teresinha	5.500
Linha Santa Teresinha/Linha Miro	0.980
Linha Lagoinha / Aldeia Tekoha Itamara	8.100
Total	22.500

PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Manutenção de lombadas	Un	93	Pá Carregadeira	32 ✓
02	Regularização de leito	m	22.500	Moto niveladora	48 ✓
03	Vala lateral rasa de manutenção	m	45.000	Moto niveladora	58 ✓
04	Abaulamento de Leito	m	22.500	Moto niveladora	22 ✓
05	Transporte de cascalho	M³	3.775	Caminhão	122 ✓
06	Espalhamento de cascalho	m	22.500	Moto niveladora	45 ✓
07	Compactação de cascalho	m	22.500	Rolo compressão	68 ✓

CHA



3. JUSTIFICATIVA

O Município de Diamante D' Oeste entre os dias 29 e 30 de outubro do corrente ano foram registrados um volume de precipitação de 287 mm em 12 horas, ocasionando enxurradas, alagamentos, erosão, deslizamentos, destruição de pontes e pontilhões, destruição de estradas e carregadores nas comunidades rurais. Foram contabilizados danos na ordem de R\$ 1.892.075,00 na produção agrícola, atingindo lavouras nas culturas da soja, milho, mandioca, olerícolas mais as percas na pecuária com o registro de mortes dos animais arrastados pela enxurrada, inundação de aviário e alagamento das áreas. Podemos considerar 587 propriedades rurais cadastradas no município e conforme o laudo do Instituto EMATER, 85% foram atingidas, sendo considerados para base de cálculo 280 hectares de área a ser recuperada.

A adesão ao Programa de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais da SEAB vai contribuir para a recuperação das estradas rurais danificadas pela catástrofe natural que o município foi atingido, melhorando a trafegabilidade, amenizando assim os transtornos para a população, principalmente os moradores das áreas rurais do município, sendo os trechos a serem recuperados:

Trechos	Metros
Linha Ponte Nova/Linha São João	6.460
Linha Vila Bonita/Linha Ponte Nova	1.460
Linha Vila Bonita/Santa Teresinha	5.500
Linha Santa Teresinha/Linha Miro	0.980
Aldeia Indígena Tekoha Itamara / Linha Lagoinha- PR488	8.100

4. CAPACIDADE INSTALADA:

O Município dispõe no seu quadro de funcionários de carreira para acompanhar e executar as obras de Manutenção das estradas, Técnicos Agrícolas, Motoristas, Operadores de Maquinas e Tratoristas. Dispõe ainda no seu patrimônio para realizar a Obra como caminhões, Pá carregadeira, retroescavadeira, rolo compressor e Moto niveladora.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade (litros)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	3.3.90.30.00.00	Aquisição de óleo diesel	Município de Diamante D'Oeste Paraná	Data de publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	18.018,02	Litros	R\$ 3,33	60.000,00
Total (R\$)									60.000,00

(*) Volume de óleo diesel a ser adquirido.

6. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	13
2 - Números de agricultores	1.756



Comunidades atendidas:

Linha Ponte Nova
Linha São João
Linha Vila Bonita
Linha Santa Teresinha
Linha Miro
Linha Roselito
Aldeia Indígena TekohaAnetete
Aldeia Indígena Tekoha Itamara
Vila Rural Beira Rio
Linha São Francisco
Linha Jacaré
Alto da Ponte Nova
Linha Lagoinha

7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Aquisição do óleo diesel, atendendo a seguinte legislação: Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual 15.608/2007;
- Executar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- O Técnico Responsável pelo Projeto deve acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 18.018,02 litros de óleo diesel	Município de Diamante D'oeste - Pr	3,33	12 meses após a publicação no DOE

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1	Parcela (R\$) - 2017											
Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SEAB											60.000,00	

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011.

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
		1º	2º	3º	4º
1	Processo de aquisição de combustível	x			
2	Execução dos serviços		x	x	x

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.



11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Deni Carlos Kowalski
Cargo:	Técnico Agrícola
N.º Registro Conselho de	77291/TD
Local:	Diamante D'Oeste - Pr
Data:	10/11/2017

Assinatura: *Deni C. Kowalski*
Deni C. Kowalski
Técnico Agrícola
Assinatura CREA PR 77291/Td

12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Guilherme Pivatto Junior
Cargo:	Prefeito Municipal
CPF:	661.944.829-15
Local:	Diamante D'Oeste - Pr
Data:	10/11/2017

Assinatura: *Guilherme Pivatto Junior*
Guilherme Pivatto Junior
Prefeito Municipal
RG 4.933.072-3

13 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Favorável, conforme parecer nº 039/2017.

Cargo:	Chefe Regional
Nome:	Manoel Marcio Chaves
CPF:	280 957 319-00
Local:	ASBURL
Data:	20 de novembro 2017

Assinatura: *Manoel Marcio Chaves*

14. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.



14.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro MARCO ANTÔNIO GONÇALVES de classe e Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> /2017 assinatura) Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	
---	--


14.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> /2017
--	---------------------------------------

15. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais,- 2017, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> /2017
--	---------------------------------------