

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184-
CENTRO
- CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-
1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78



**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM
PEDRAS IRREGULARES**

MUNICÍPIO: **GOIOXIM**

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Goioxim		CNPJ: 01.607.627/0001-78	
Endereço: Laurindo Cordeiro de Souza – 184 - centro			
UF: PARANÁ	CEP: 85 162.000	Telefone: (42) 3656 1002	
Conta Corrente: nº 89.354-4	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0299-2	Praça de Pagamento: Guarapuava
Responsável: Mari Terezinha da Silva			CPF: 814.418.789-04
Cl/Órgão Expedidor: SSP-PR	Nº CI: 3.549.500-2	Endereço Rua Vitor Lara – 173 – Bairro Bela Vista	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do *PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES*, num total de 3 quilômetros e 18.000 m² sendo 1 km no Pinhalzinho, 1 km na Jacutinga, 0.6 km no São Pedro s e 0.4 km nos Cocho totalizando 3 km.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho	Coordenadas UTM		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	PINHALZINHO	7229850.95 S 388794.99 E	7230839.06 S 388753.87 E	1 km	6 m	6.000 m ²
2	JACUTINGA	7230057.97 S 396987.80 E	7229235.00 S 397137.00 E	1 km	6 m	6.000 m ²
3	SÃO PEDRO	7212519.89 S 395030.24 E	7212214.00 S 395524.00 E	0,6 km	6 m	3.600 m ²
4	COCHOS	7217065.28 S 404452.23 E	7217405.00 S 404597.00 E	0,4 km	6 m	2.400 m ²
TOTALIZAÇÃO				3 km		18.000 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184-
CENTRO
- CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-
1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78



3. JUSTIFICATIVA

Goioxim está localizado ao Centro - Oeste do Paraná com distância à capital da sede municipal 328,07 km, sendo seu clima subtropical com extensão territorial 701,594 km² e faz limite com os seguintes municípios:

Norte - Município de Santa Maria do Oeste;

Sul - Município de Cantagalo e Candói;

Leste - Municípios de Campina do Simão e Guarapuava;

Oeste - Municípios de Marquinho e Palmital

Goioxim foi distrito de Guarapuava e posteriormente de Cantagalo. Sob a Lei nº 11.183, datada de 30 de Outubro de 1995, criou-se o município desmembrado do Município de Cantagalo. Conforme constatado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 30/10/95- jornal nº 4624 – ano LXXXI – Pág. 72 a Assembleia decretou a seguinte lei: Que o Município de Goioxim o qual foi desmembrado do Município de Cantagalo fica constituído com áreas do distrito de Goioxim, Pinhalzinho e Jacutinga. Em divisão territorial datada de 15-VII-1999, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

Goioxim significa Rio Pequeno Goio-Rio Xim- Pequeno na língua Kaingangue, os quais foram os primeiros habitantes desta região que hoje é o município. Goioxim teve diversos nomes antes de configurar seu nome atual: Em 1893 era denominado distrito de Campo Real, em 1927 passou a se chamar Lagoa Seca, em 1940 de Juquiá, e finalmente em 1943 denominou-se Goioxim. Hoje a população em nosso município consta com 7.504 habitantes, sendo dados do IBGE (2010) nos quais 5.512 são eleitores. Com densidade de 12,2 hab./km

De acordo com o censo (2010) apresentado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a população do Município de Goioxim é composta de 7.503 pessoas. Já no ano de 2016, de acordo com as estimações do mesmo Instituto, esse total é de 7.482, apresentando assim um decréscimo populacional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184-
CENTRO
- CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-
1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78



O município de Goioxim possui uma grande extensão territorial, de 702 Km², os agricultores estão reunidos em 26 comunidades sendo que algumas ficam a 48 km da sede do município.

É um município essencialmente agrícola, possui 77,3% da população vivendo da produção agropecuária. São atualmente 26 comunidades com cerca de 1650 famílias de pequenos e médios agricultores, produzindo principalmente milho, feijão, arroz, soja, fumo e leite. Goioxim destaca-se por possuir 382 famílias assentadas, divididas em 11 assentamentos. As famílias agricultoras estão organizadas em 28 associações, 26 de produtores rurais, uma de produtores de leite e uma de produtores de mel. As associações se reúnem mensalmente no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável para juntas procurar solucionar seus problemas. O conselho está em funcionamento desde 1998.

Goioxim apresenta um baixo IDHM, de 0,68. Infelizmente o município está entre os 24 piores IDHs do Estado. 2.816 pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de ½ salário mínimo per capita. Dos moradores de Goioxim que estão abaixo da linha da pobreza, 92,7% vive no meio rural.

Os trechos a serem pavimentados foram escolhidos levando em consideração as comunidades com maior numero de agricultores e com aglomerados de maior numero de moradias e escolas, procurando sempre levar melhor qualidade de vida a um maior numero de famílias.

No Distrito do Pinhalzinho será pavimentado um trecho de 1 km dentro da vila que atende grande quantidade de famílias, Escola Municipal, Colégio Estadual do Campo, Posto de Saúde e quadra de esporte.

No distrito de Jacutinga será pavimentado um trecho de 1 km dentro da vila que atende grande quantidade de famílias, Escola Municipal, Posto de Saúde e quadra de esporte.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184-
CENTRO
- CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-
1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78



Na comunidade de São Pedro será pavimentado um trecho de 600 m dentro da vila que atende grande quantidade de famílias, centro comunitário e futuro Posto de Saúde.

Na comunidade de Cochos será pavimentado um trecho de 400 m dentro da vila que atende grande quantidade de famílias, centro comunitário e Posto de Saúde.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	2.400

Nome das Comunidades atendidas: Distrito de Pinhalzinho e Jacutinga, Comunidades de São Pedro e Cochos

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	Investimento	Aquisição de serviços	Pinhalzinho, Jacutinga, São Pedro e Cochos no Goioxim	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	3	km	266.152,20	798.375,60
Total (R\$)									798.375,60

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184-
CENTRO
- CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-
1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78



7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS


Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Escarificação, regularização, compactação do subleito	4.904,40	48.375,60	53.280,00
5	Extração, carga, transp. Preparo e assent. Do cordão lateral pedra para pav. poliedro	61.760,00		61.760,00
6	Corte e preparo pedras para cordão	16.740,00		16.740,00
7	Colchão de Argila para pavimento poliedro	46.620,00		46.620,00
8	Corte e preparo de pedras para pav. poliédrica	159.543,00		159.543,00
9	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do poliedro	413.193,00		413.193,00
10	Compactação de pavimentação poliédrico	9.000,00		9.000,00
11	contenção lateral com solo local para pav.	8.520,00		8.520,00
12	Enchimento com argila para pavimentação	18.360,00		18.360,00
13	cascalhamento de contenção lateral, incl. transporte	11.359,60		11.359,60
Total		750.000,00	48.375,60	798.375,60

8 - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	12/11/2017	12/12/2017
Contratação	13/12/2017	20/12/2017
Fiscalização	20/12/2017	30/12/2018
Trecho 01	20/12/2017	30/04/2018
Trecho 02	01/05/2018	02/08/2018
Trecho 03	03/08/2018	03/10/2018
Trecho 04	04/10/2018	30/12/2018

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

MARI TEREZINHA DA SILVA
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184-
CENTRO
- CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-
1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78



9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1	Parcela (R\$) - 2017											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB											150.000,00	
Município											12.093,90	

Metas 1	Parcela (R\$) - 2018											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB			200.000,00				200.000,00				200.000,00	
Município			12.093,90				12.093,90				12.093,90	


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Benildo Sponchiado	 Assinatura
Cargo:	Sec. De Planejamento	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR.66709/D	
Local:	Goioxim	
Data:	10/10/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Mari Terezinha da Silva	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	814.418.789-04	
Local:	Goioxim	
Data:	10/10/2017	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184-
CENTRO
- CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-
1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78




12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

(em anexo)	
Cargo:	CHEFE NR
Nome:	ARTHUR BITTENCOURT FILHO
CPF:	253 054419-00
Local:	GUARAPUAVA
Data:	16/10/2017
 Assinatura	

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/PR 73.635/D	Curitiba, <u>27</u> / <u>10</u> / 2017
---	--

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>27</u> / <u>10</u> / 2017
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184-
CENTRO
- CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-
1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78



14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 _____ NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>27</u> / <u>10</u> / 2017
---	--