



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: GOIOERÊ			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Goioerê		CNPJ: 78.198.975/0001-63	
Endereço: Avenida Amazonas 280 Jardim Lindóia			
UF: PR	CEP: 87360-000	Telefone: (44) 3521-8900	
Conta Corrente: 71023-9	Banco: nº Caixa Econômica Federal	Agência: 0966 Operação 006	Praça de Pagamento:
Responsável: Pedro Antônio de Oliveira Coelho			CPF: 490.651.069-87
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do *PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES*, num total de 6 (SEIS) quilômetros (36.000,00 m²) a ser executada na estrada para o povoado do Bairro Flor do Oeste em parte do trecho entre o referido bairro e o Jardim Universitário.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Flor do Oeste – Jardim Universitário	UTM 283.232 e 7320807-22J	UTM 287.761 e 732.2184 – 22 J	6 (seis)	8 (oito)	34.200,00 (Trinta e quatro mil e duzentos)
TOTALIZAÇÃO				06	08	34.200,00

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
RG 2.167.875-9 SSP/PR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63



3. JUSTIFICATIVA

A execução da Pavimentação com Pedras Irregulares (Poliédricas) a ser executada em parte da estrada que leva ao povoado Flor do Oeste com metragem total de 34.200,00 possui dois grandes objetivos: o primeiro é facilitar o tráfego para o escoamento da produção agrícola daquela comunidade, principalmente em dias de chuvas, ocasionando com isto, uma diminuição nos custos da produção e do transporte, e o segundo é gerar condições de segurança para o transporte escolar. Esta pavimentação também proporcionará ao município uma significativa diminuição nos custos com a manutenção desta estrada além de garantir uma melhora na qualidade de vida de seus usuários.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	300

Nome das Comunidades atendidas: Bairro Flor do Oeste e Porto Seis

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4.4.90.51	Execução de Obras	Estrada Para o Bairro Flor do Oeste	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	34.200,00	M²	37,03	1.228.656,28
Total (R\$)									1.266.656,28

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município

ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
RG 2.167.875-9 SSP/PR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63



4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para Pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para Pav. Poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de grama para Pav. Poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$77.634,00		R\$77.634,00
6	Contenção lateral	R\$19.440,00		R\$19.440,00
7	Regularização e compactação do subleito	R\$123.462,00		R\$123.462,00
8	Extração, carga, preparo e assentamento de pedra poliédrica	R\$800.622,00		R\$800.622,00
9	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$128.040,00		R\$128.040,00
10	Plantio de grama para contenção lateral	R\$118.560,00		R\$118.560,00
11	Compactação de pavimento	R\$17.100,00		R\$17.100,00
12	Placa da obra	R\$1.238,28		R\$1.238,28

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
RG 2.167.875-9 SSP/PR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63



	Total	R\$1.266.656,28		R\$1.266.656,28
--	-------	-----------------	--	-----------------

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	19/01/2018	19/03/2018
Contratação	26/03/2018	05/04/2018
Fiscalização	10/04/2018	10/07/2019
Trecho 01	10/04/2018	10/07/2019


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2					
Meses	4º Trimestre 2017	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018
SEAB	150.000,00	279.164,07	279.164,07	279.164,07	279.164,07
Município (se houver)					1

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	José Henrique Plaza Lopes	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	159161/D	
Local:	Goioerê	
Data:	09/11/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou


ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
RG 2.167.875-9 SSP/PR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63



situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Pedro Antônio de Oliveira Coelho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 490.651.069-87

Local: Goioerê

Data: 09/11/2017

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
CPF 490.651.069-87 SSP/PR
Prefeito Municipal
Assinatura

12- PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

JUNTADO AO PROTOCOLO

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Nome: João Ricardo Barbosa Rissardo

CPF: 270.600.552-15

Local: Campo Mourão - PR

Data: 12/11/2017

Engº Agrº João Ricardo Barbosa Rissardo
Chefe do Núcleo Regional da
SEAB de Campo Mourão
Assinatura

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(Nome, registro no Conselho de Engenharia e Assinatura)
JOSE CARLOS DE CAMPOS
Engenheiro Agrônomo
CREA/sp 73.635/D

Curitiba, 22 / 11 / 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63




13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

	
Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>22</u> / <u>11</u> /2017

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

	
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>22</u> / <u>11</u> /2017