



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

Estado do Paraná

CNPJ: 95.585.444/0001-42

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: HONÓRIO SERPA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA		CNPJ: 95.585.444/0001-42	
Endereço: Rua Elidio dos Santos s/nº			
UF: PARANÁ	CEP 85548-000:	Telefone: () 46 3245-1130	
Conta Corrente: nº 25647-1	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2267-5	Praça de Pagamento: MANGUEIRINHA
Cl/Órgão Expedidor: 5.700.779-6	Nº CPF 017.350.849-99	Endereço Rua Sebastião Eleutério s/n	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 22,93 quilômetros, Trecho Assentamento Nova Terra até a Lagoa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

Estado do Paraná

CNPJ: 95.585.444/0001-42

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Cascalhamento	M ³	17.197,50	Motoniveladora 120 H	232,05
	Cascalhamento	M ³	17.197,50	Rolo vibratório liso autoprop. SPV-68	232,05
02	Esc. De vala lateral rasa c/ motoniveladora	M	45.860,00	Motoniveladora 120 H	62,39
03	Escarificação, conformação e compactação do subleito	m ²	114.650,00	Motoniveladora 120 H	274,74
04	Escavação e carga mat. Jazida 2 ^a cat.	M ³	17.197,50	Escavadeira Hidr. CX - 211	275,50
05	Regularização do leito	M ²	114.650,00	Motoniveladora 120 H	65,51
06	Transporte de cascalho	M ³	17197,50	Caminhão de 6m ³ , 10m ³	1314,46

3. JUSTIFICATIVA

O município de Honório Serpa localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná possui 5.950 (IBGE 2010) habitantes dos quais 70% vivem no meio rural.

A estrutura fundiária do município é composta de 11 Assentamentos efetuados pelo INCRA com 527 famílias, 02 Reassentamentos efetuados pela COPEL e GERASUL com 60 famílias, 250 agricultores familiares, 70 trabalhadores rurais, 35 acampados, 20 empresários familiares e 80 empresários rurais.

A principal atividade desenvolvida por estas famílias assentadas é a produção de leite, além de produzirem soja, milho, feijão e trigo.

Manifestamos interesse em participar deste projeto de Recuperação de Estradas, através da liberação de óleo diesel, tendo em vista a possibilidade de melhoria nas condições de trafegabilidade destas estradas, facilitando o escoamento da produção agropecuária, o transporte escolar e a locomoção de pessoas residentes nas comunidades do interior e também da sede do município, em quaisquer condições de clima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
Estado do Paraná

Fis. nº:
88
DEAGRO

CNPJ: 95.585.444/0001-42

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

O nosso pedido justifica-se em função de nosso município ter uma malha viária de mais de 1000 km de extensão, ter um parque de máquinas deficiente para atender a demanda, bem como nosso município ter uma baixa arrecadação tributária, sendo desta maneira difícil de fazermos uma conservação e manutenção das estradas de forma adequada.

Além disso em função do excesso de chuvas que vem ocorrendo neste primeiro trimestre de 2013 tem causado sérios danos e causando degradação das principais estradas rurais de nosso município.

Portanto é plenamente justificável e exequível a execução deste projeto aos nossos agricultores principalmente assentados, para que possam ter uma vida digna, mesmo residindo nas comunidades do interior.

4. CAPACIDADE INSTALADA:

O DVOP possui um barracão para abrigo de máquinas, possui operador de moto niveladora, rolo compactador escavadeira hidráulica e motorista de caminhão caçamba, também possuem veículos leves para a fiscalização orientação e acompanhamento a ser executado pelo engenheiro civil e topógrafo da prefeitura.

O Departamento de agricultura possui e coloca a disposição, o secretário, engenheiro agrônomo e técnico de agricultura.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade (litros)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	Recuperação de estradas	Aquisição de óleo diesel	Nova Terra	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	18.348,62	litros	3,27	60.000,00
Total (R\$) 60.000,00									

(*) Volume de óleo diesel a ser adquirido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

Estado do Paraná

CNPJ: 95.585.444/0001-42

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



6. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	150

Comunidades atendidas: Comunidade de Nova Terra, Nova Concórdia Lagoa e Curucaca

7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Aquisição do óleo diesel, atendendo a seguinte legislação: Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual 15.608/2007;
- Executar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- O Técnico Responsável pelo Projeto deve acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 18.348,62 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO HONÓRIO SERPA	60.000,00	12 meses após a publicação no DOE



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
Estado do Paraná

CNPJ: 95.585.444/0001-42

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meses												
SEAB											X	
Município											X	

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011.

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO			
		1º	2º	3º	4º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X		
2	Execução dos serviços	X	X		

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Anderson Adriano S. Della Vechia	
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de	CREA/PR 140981/D	
Local:	Honório Serpa	
Data:	14/11/2017	
		Assinatura




PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
Estado do Paraná
CNPJ: 95.585.444/0001-42
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Fis. nº:
61
DEAGRO

12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	LUCIANO DIAS	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	017.350.849-99	
Local:	HONÓRIO SERPA	
Data:	14/11/2017	
		Assinatura

13 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo:		
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		
		Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

Estado do Paraná

CNPJ: 95.585.444/0001-42

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

14. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE


Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

14.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>24/11</u> /2017
--	------------------------------

14.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>24/11</u> /2017
---	------------------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

Estado do Paraná

CNPJ: 95.585.444/0001-42

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

15. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do *Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais,- 2017*, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 _____ NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> /2017
--	---------------------------------------

