



PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3667-8000



PLANO DE TRABALHO			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Inácio Martins		CNPJ: 76.178.029/0001-20	
Endereço: Rua Sete de setembro,332			
UF:PR	CEP: 85.155-000	Telefone: (42)3667-8000	
Banco: 001	Agência: 4743-0	Conta Corrente: 8944-3	Praça de Pagamento: Inácio Martins
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome:Edemétrio Benato Junior		Nº RG: 4.299.310-7	Nº CPF: 667.186.009-20
Endereço:Rua Itapará,100 - Centro		Telefone: (42) 3667-8000	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de 300 agricultores familiares, que exploram as atividades: culturas de milho, feijão, arroz, mandioca e olerícolas em geral, nas Comunidades Rurais Sobradinho, Assentamentos José Dias, Evandro Francisco, Santa Rita, Góes Artigas, Alemainha, São Domingos, Bom Retiro, Coloninha, Campina Bonita, Rio Claro, Matão, Quarteirão dos Stresser, do Município de Inácio Martins, mediante a aquisição e a utilização de um caminhão trucaço e traçado 6x4 com caçamba basculante de ni mínimo 12 m³, e um veículo utilitário cabine dupla com capacidade de carga de 600 e para no mínimo 4 passageiros, para incrementar a produção agrícola e pecuária.

3. VIGÊNCIA:

- 3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DIOE.*
- 3.2. Término da execução/vigência: *12 meses após a publicação no DIOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A secretaria Municipal de Agricultura disponibiliza sua estrutura técnica, composta por veterinários, agrônomos e técnicos em diversas áreas proporcionando varias ações de assistência. Porém existem outras limitações a esse respeito, especialmente no tocante a infraestrutura produtiva nas propriedades que somente serão superadas pela intensificação de investimentos para correção do solo, tecnologia essa que é importante para o aumento da produtividade na agricultura familiar. O poder Público, ao desempenhar seu papel de principal agente de desenvolvimento, deve atuar como catalisador do processo de desenvolvimento. Desse modo, o município vem buscando alternativas para implantação do projeto de correção de solo e recuperação das estradas vicinais, estradas essas que dão acesso a propriedades e lavouras dos agricultores do nosso município, pois temos a consciência de que nossos agricultores precisam de estrada de boa qualidade para ter acesso ao desenvolvimento e principalmente para o escoamento da produção, neste sentido a aquisição de um caminhão é fator imprescindível para o bom desenvolvimento dos trabalhos junto aos agricultores em nosso município. Com a aquisição do carro será possível melhorar a assistência técnica aos agricultores familiares, para que seja possível melhorar a produtividade e consequentemente a renda destes produtores.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

O Município, através da Secretaria Municipal de Agricultura disponibilizará, um veterinário, um engenheiro agrônomo, um inseminador, três técnicos agrícolas, um técnico florestal e um técnico administrativo e para desenvolver as atividades envolvidas possui, quatro caminhões, duas escavadeiras hidráulicas, um retroescavadeira, uma pá carregadeira, um rolo compactador.

6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3667-8000



Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.52.40	Aquisição de caminhão trucado e traçado	Inácio Martins – PR	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	Und	265.000,00	265.000,00
02	44.90.52.40	Aquisição de carro utilitário	Inácio Martins – PR	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	Und	50.000,00	50.000,00
03	44.90.52.40	contrapartida municipal	Inácio Martins – PR	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	Und	76.150,00	76.150,00
Total (R\$)								391.150,00	

7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	13
2 - Número de agricultores	300

Sobradinho, Assentamentos José Dias, Evandro Francisco, Santa Rita, Góes Artigas, Alemainha, São Domingos, Bom Retiro, Coloninha, Campina Bonita, Rio Claro, Matão, Quarteirão dos Stresser

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- a. Expor TODAS as atividades que serão realizadas com o equipamento em pleito;
Com o Caminhão trucado e traçado, serão desenvolvidas atividades que atendam os agricultores familiares das comunidades mencionadas, sendo, cascalhamento nas estradas vicinais e transporte de calcário.
Com o carro utilitário serão atendidos todos os agricultores familiares envolvidos com assistência técnica para a melhoria da qualidade da produção, será feito o transporte de combustível para as patrulhas agrícolas já existentes, bem como a participação dos técnicos em encontros, reuniões e cursos relacionados a agricultura familiar.
- b. Informar, detalhadamente, sobre a assistência técnica prestada aos beneficiários;
Inseminação artificial, assistência técnica no preparo do solo, no plantio e escoamento da produção, coleta de solo para análise e correção do mesmo, entre outros.
- c. O Técnico Responsável pelo Projeto deverá acompanhar a sua execução;
Os técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura acompanharam todas As etapas do projeto.
- d. Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;
O técnico administrativo será responsável pela prestação de contas.

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Partícipes	Valor R\$	Prazo de Execução
Caminhão caçamba trucado e traçado	SEAB	265.000,00	12 meses



PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3667-8000



Carro utilitário	SEAB	50.000,00	12 meses
Caminhão e carro	Município	76.150,00	
TOTAL		391.150,00	

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017												
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
Meses													
SEAB								X					
Município (se houver)								X					


(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


Metas 1 e 2	Parcela (R\$) – meses de 2017												
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
Meses													
Processo de aquisição do equipamento						X	X	X					

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Taís Aparecida Gonçalves Vieira	
Cargo:	Assistente Administrativo	
N.º Registro Conselho de Classe		
Local:	Inácio Martins- PR	
Data:	13 de junho de 2017	
		Assinatura

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome:	EDEMETRIO BENATO JUNIOR	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	667.186.009-20	
Local:	INÁCIO MARTINS - PR	
Data:	13 DE JUNHO DE 2017	
		Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3667-8000




14 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo:	CHEFIA	 Eng.º Agr.º Igor Felipe Zampier CREA-PR nº 77.905/D Assinatura Chefe do Núcleo Reg. de Irati SEAB
Nome:	IGOR FELIPE ZAMPIER	
CPF:	040.832.229-21	
Local:	IRATI - PR	
Data:	14/06/17	


15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura)	Curitiba, <u>20</u> / <u>06</u> / 2017
MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	


15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza	Curitiba, <u>20</u> / <u>06</u> / 2017
MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ___ / ___ / 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB
NÚCLEO REGIONAL DE IRATI



PARECER TÉCNICO Nº 04/2017
14.06

REFERÊNCIA: Aquisição de Veículos

Em atenção à solicitação de recursos para aquisição de veículos pelo município de Inácio Martins, temos o seguinte parecer:

Considerando a promoção da melhoria no incremento da produção agrícola e pecuária do município, atingindo aproximadamente 300 agricultores familiares, com aumento na renda e qualidade de vida, baseado na exploração das culturas de milho, feijão, arroz, mandioca e olerícolas em geral.

Tendo por base essas considerações, temos como **PARECER FAVORÁVEL**, à solicitação apresentada.

30/06/2017



Igor Felipe Zampier
Chefe SEAB – NR Irati