



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná



SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP

## PLANO DE TRABALHO

1- DADOS DO MUNICÍPIO	
Nome da Entidade	Prefeitura Municipal de Ibiporã
Endereço da Entidade	R. Padre Vitoriano Valente, nº 540
Município-Estado	Ibiporã/PR
Telefones	(43) 3178-8454/3178-8400
CNPJ nº	76.244.961/0001-03
Núcleo Regional da SEAB	Londrina

2- DADOS DO PREFEITO		
Nome do Prefeito	João Toledo Coloniezi	
Endereço do Prefeito	R. Antonio Ludovico Betiati, nº 87	
Município-Estado	Ibiporã/PR	
Telefones	(43) 99180-0676	
CPF nº	328.339.709-00	
Cargo: Prefeito	Função: Prefeito	Termo de Posse: 01/01/2017

3- DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO			
Nome do Banco	Banco do Brasil S.A		
Praça de Pagamento	Ibiporã		
Nº da Agencia Bancária: 2110-5	Tipo: Conta Corrente	Nº da Conta: 30.284-8	

4- DADOS DA MICROBACIA	
Nome da Microbacia	Microbacia Jacutinga
Ottobacia	844231381

5- DESCRIÇÃO DA AÇÃO		
Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO JACUTINGA NO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ.	A partir da publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE

Folha 01

RUA PADRE VITORIANO VALENTE, 540 – CX. POSTAL, 31 – FONE: (43) 3178-8454.  
FAX: (43) 3178 – 8448 - CEP 86200-000 CNPJ 76.244.961/0001-03 – IBIPORÃ – PARANÁ



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÁ**

**Estado do Paraná**

44  
JL

SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP

## **6- OBJETIVO DA AÇÃO**

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Jacutinga, com base na gestão de microbacias hidrográficas. Desenvolvimento de ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia Jacutinga, através de adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.

## **7- JUSTIFICATIVA**

A área onde se encontra a Microbacia do Ribeirão Jacutinga é formada em sua maioria por pequenos agricultores familiares que precisam de apoio financeiro do Governo para o manejo de solos e água e aumentar a produção agropecuária. A partir dos pontos críticos levantados junto aos agricultores que consta no Plano de Ação: necessidade de abastecimento de água de qualidade, contenção da erosão laminar e em sulcos já existentes, recuperação dos carregadores e estradas rurais integrando-as ao terraceamento, é que foram definidas as ações a serem implementadas. Com o apoio do programa de microbacias os agricultores adotarão melhores práticas para a solução dos problemas levantados e oportunizará a melhoria da consciência ambiental em toda a área da microbacia. Sem o estímulo financeiro os agricultores não conseguiriam estes resultados, importantes para o desenvolvimento da comunidade e melhoria na qualidade de vida e renda das famílias.

## **8- DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS**

<b>Meta</b>	<b>Prática</b>	<b>Detalhamento das Metas</b>
1	TERRACEAMENTO c/ trator de pneu - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	260 ha de terraceamento com trator de pneu atendendo 15 agricultores familiares, totalizando 368 horas - máquina
2	TERRACEAMENTO c/ trator de esteira - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	169 ha de terraceamento com pá carregadeira atendendo 19 agricultores familiares, totalizando 253 horas - máquina
3	ADEQUAÇÃO DE CARREADORES - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e metros de carregadores)	Adequação de 9,3 km de carregadores internos beneficiando 26 agricultores familiares, totalizando 228 horas - máquina com pá carregadeira

Folha 02

RUA PADRE VITORIANO VALENTE, 540 - CX. POSTAL, 31 - FONE: (43) 3178-8454.  
FAX: (43) 3178 - 8448 - CEP 86200-000 CNPJ 76.244.961/0001-03 - IBIPORÁ - PARANÁ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná



SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP

8.2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO: Atividade liberação de recursos financeiros para execução de obra, em paralelo única após publicação de convênio, condicionada à apresentação pelo Município dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011.

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	2	368	Horas Máquina	3º Mês	20º Mês	Execução de 368 horas máquina para terraceamento com trator de pneu em 260 ha, beneficiando 15 agricultores familiares
2	2	253	Horas Máquina	3º Mês	20º Mês	Execução de 253 horas máquina para terraceamento com pá carregadeira em 169 ha, beneficiando 19 agricultores familiares
3	2	228	Horas Máquina	3º Mês	20º Mês	Execução de 228 horas máquina para adequação de 9,3 km de carregadores internos com pá carregadeira, beneficiando 26 agricultores familiares
1 a 3	1			1º Mês	2º Mês	Processo licitatório
1 a 3	3			21º Mês	24º Mês	Prestação de Contas



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ**

**Estado do Paraná**



SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP


**9- CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)**

O município de Ibiporã possui equipe técnica e administrativa capacitada para o processo licitatório e de acompanhamento de execução das metas, bem como para a prestação de contas. A prefeitura tem dois técnicos na Secretaria Municipal de agricultura e Meio Ambiente para acompanhar as práticas a serem implantadas. O Instituto Emater é representado no município por três técnicos sendo que o técnico agrícola é o responsável pelos trabalhos em gestão ambiental no município.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ**

**Estado do Paraná**



SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP

10- BENEFICIÁRIOS POR METAS				
Meta	Descrição da Meta	Número de Benficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Execução de 368 horas máquina para terraceamento com trator de pneu em 260 ha, beneficiando 15 agricultores familiares	15	42	57
2	Execução de 253 horas maquina para terraceamento com pá carregadeira em 169 ha, beneficiando 19 agricultores familiares	19	48	67
3	Execução de 228 horas maquina para adequação de 9,3 Km de carregadores internos com pá carregadeira, beneficiando 28 agricultores familiares	26	130	156
1 a 3	Processo de licitação será de responsabilidade da Prefeitura , a partir da elaboração de termo de referencia especifico para cada uma das metas previstas, de forma a viabilizar o atendimento do objeto			
1 a 3	Prestação de Contas deverá ser efetuada pela Prefeitura dentro do prazo previsto no organograma do presente Plano de Trabalho			
		60	220	280



# PRÉFECTURA MUNICIPAL DE IBIPORÁ

Estado do Paraná

SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP

Meta	Natureza de Despesa	Natureza de Despesas(*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Custeio	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento		
1	Execução de 368 horas máquina para terraçamento com trator de pneu em 260 ha, beneficiando 15 agricultores familiares	3.3.90.39.12	40.480,00	0,00	0,00	0,00	40.480,00	0,00
2	Execução de 253 horas máquina para terraçamento com pá carregadeira em 169 ha, beneficiando 19 agricultores familiares	3.3.90.39.12	45.540,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00	0,00
3	Execução de 228 horas máquina para adequação de 9,3 KM de carregadores internos com pá carregadeira, beneficiando 26 agricultores familiares	3.3.90.39.12	41.040,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00
1 a 3	Processo Licitatório							
1 a 3	Prestação de Contas							
Totais			127.060,00	0,00	0,00	0,00	127.060,00	0,00

Obs: (9) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(\*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

Folha 04



RUA PADRE VITORIANO VALENTE, 540 – CX. POSTAL, 31 – FONE: (43) 3178-8454.  
FAX: (43) 3178 – 8448 - CEP 86200-000 CNPJ 76.244.961/0001-03 – IBIPORÁ – PARANÁ




# PRÉFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÁ

Estado do Paraná

SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP

## 17 - RESUMO PLANANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
	Custeio	Financeiro	Financeiro	Custeio	Investimento	Investimento
3340						
4440	Investimento	127.060,00	0,00	127.060,00	0,00	0,00
TOTALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (Valor a SER LANÇADO NO Termo de Convênio, devidamente detalhamento)		127.060,00		127.060,00		0,00



Julian Jônes Cabral  
Contador




CRC/PR 064250/O-9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná



SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP

13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	2	Contratação de empresa para execução dos terraços (incluindo serviços de demarcação por técnico habilitado) que serão confeccionados com trator de pneu, conforme normas do manual técnico do IAPAR. Trator com mínimo de 110 CV de força e arado para confecção das curvas deverá partir de no mínimo 28", as curvas deverão ter no mínimo 0,90 m de altura.
2	2	Contratação de empresa para execução dos terraços (incluindo serviços de demarcação por técnico habilitado) que serão confeccionados com pá carregadeira, conforme normas do manual técnico do IAPAR. Pá carregadeira com potência de 167 CV de força, com altura mínima de 1,10 metros de testa quando embutido. Implementação conforme normas do manual técnico do IAPAR.
3	2	Contratação de empresa para execução dos carregadores (incluindo os serviços de demarcação por técnico habilitado), que deverão ser adequados com pá carregadeira, com potência de 167 CV de força. Os carregadores terão lombadas e "bigodes" conforme necessidade, sendo que os "bigodes" deverão ter no mínimo 10 metros de comprimento e o carregador com elevação média de 0,60 metros de altura no eixo.
1 a 3	1	O processo de licitação será de responsabilidade da Prefeitura, a partir da elaboração de termo de referência específico para cada uma das metas previstas, de forma a viabilizar o atendimento do objeto.
1 a 3	3	Prestação de contas deverá ser efetuada pela Prefeitura dentro do prazo previsto no organograma do presente plano de trabalho.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná



SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP


14- RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO		
Nome	Pedro Aureliano da Silva Nunes	Registro Profissional:
Cargo	Extensionista Municipal	Nº 71.263/TD Conselho: CREA
CPF nº	004.939.418-51	Carimbo e Assinatura:  Pedro Aureliano da Silva Nunes Téc. Agropecuário Crea 71.263/TD CPF 004.939.418-51
Formação	Técnico Agrícola	
Data	29/05/2017	
Local	Ibiporã/PR	

15- DECLARAÇÃO DO PREFEITO		
Nome	João Toledo Coloniezi	Carimbo e Assinatura:  João Toledo Coloniezi Prefeito Municipal
Cargo	Prefeito	
CPF nº	328.339.709-00	
Data	29/05/2017	
Local	Ibiporã/PR	
Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à secretaria de estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do estado, na forma deste Plano de Trabalho.		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná



SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP

16- PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO)/SGR		
Nome	ANTONIO CARLOS BARRETO	Carimbo e Assinatura
Cargo	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL	 Antonio Carlos Barreto Chefe N/R. Londrina Eng. Agrônomo - CREA 14581/D
CPF	530.022.249-53 (ERRADO)	
Data	02.06.2017 // CPF: 547.541.519-68	
Local	LONDRINA	
Avaliação: CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DO PREFEITO EM INCLUIR A OTOBACIA 8442313B3 NO PROGRAMA MICROBACIAS, A QUAL FOI DEFINIDA PELO GGM E APROVADA PELO GGR, QUE VISA RECUPERAR E MANTER A CAPACIDADE PRODUTIVA DOS RECURSOS NATURAIS EM SUAS PROPRIEDADES COM PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS.		
Parecer	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado / FAVORÁVEL	<input type="checkbox"/> Não Aprovado


17- PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA UTP		
Nome	JOSE TARCIO DE CAMPOS	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo	Engenheiro Profissional	 JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D
CPF nº	086.875.368-49	
Data	26/06/2017	
Local	Londrina - PR	
Avaliação: favorável ao encaminhamento para a celebração do termo de concessão		
Parecer	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Não Aprovado

17- PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA UTP		
Nome	MARCO ANTONIO GONCALVES	Carimbo e Assinatura
Cargo	Eng. Agr.	 MARCO ANTONIO GONCALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico
CPF	449.571.659-04	
Data	26/06/2017	
Local	Camboá	
Avaliação:		
<b>Chefe do DEAGRO em exercício</b>		
Parecer	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Não Aprovado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná



SERETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL  
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS  
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA-UTP

INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/Nº DE AGROPELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB		
Nome	LORIAN VOLGT GAIR	Registro Profissional:
Cargo		Nº 24.036-3 Conselho: CREA/PR
CPF	539.672.249-53	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação	ENGENHEIRA AGRÔNOMA	
Data	02.06.2017	
Local	LONDRINA	

Antonio Carlos Barreto  
Chefe N.R. Londrina  
Eng. Agrônomo - CREA 14581/D

19- APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura:
Cargo	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF nº	231.552.879-20	
Data		
Local	Curitiba/PR	
Avaliação:		
<input type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Não Aprovado		