

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 E-mail: pmi@onda.com.br CEP: 86870-000 Ivaiporã Pr.

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Prefeitura Municipal de Ivaiporã		CNPJ: 75741330/0001-37	
Endereço: Praça Dos Três Poderes N° 500			
UF: Pr	CEP: 86870-000	Telefone: (43) 3472-7413	
Conta Corrente: nº 34.654-3	Banco: 001	Agência: 0633-5	Praça de Pagamento: Ivaiporã
Responsável: Miguel Roberto Do Amaral e-mail: gabinete@ivaipora.pr.gov.br		RG:3.384.567-7 SSPPR – CPF:411.178.169-15	
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: Administrador	Função: Prefeito Municipal	
2. OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 1,9 quilômetros com largura de 6 e área de 11.400 m² com a largura da estrada do Santa Barbara.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	Estrada do Santa Barbara	24°18'27.24S" 51°34'52.39"O	24°18'11.31"s 51.35'52.39"O	1,9	6	11.400
TOTALIZAÇÃO				1,9	6	11.400

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 E-mail: pmi@onda.com.br CEP: 86870-000 Ivaiporã Pr.

4. JUSTIFICATIVA

Ivaiporã é um município localizado na Região do Vale do Ivaí no Estado do Paraná a 398 km da Capital Curitiba, com uma população de 31.344 habitantes, conforme dados do IBGE de 2010, sendo que deste total 4.947, com o IDH de 0,764 residem na zona rural. Tem aproximadamente 431,05 Km² de território onde sua superfície é praticamente zona rural. O presente projeto se propõe a construção de 1,9 km de pavimentação poliédrica da Estrada do Santa Barbara, onde liga o município a sede do Município de Ivaiporã ao distrito do Santa Barbara, onde encontram-se a grande parte das associações de produtores da agricultura familiar, que atenderão como apoio e incentivo ao aumento da produção leiteira da bovinocultura. Tendo em vista aos projetos desenvolvidos em nosso município, na Agropecuária, em especial na produção de leite, vimos através do presente apresentar algumas das nossas necessidades para a atividade, principalmente no que se refere a atender uma comunidade de mais de 1.200 famílias de pequenos produtores da agricultura familiar, com baixo poder aquisitivo onde a economia base e a pecuária leiteira que necessita desta estrada, lembrando que grande parte desta estrada totalizando 5.200 m já estão executadas para isso esse convênio vem completar esta importante artéria de tráfego da região, facilitando o transporte de passageiros, alunos e principalmente a produção agrícola.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	850

Nome das Comunidades atendidas: Distrito do Santa Barbara

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga de transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. Poliédrico.	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Enleivamento	Empresa Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 E-mail: pmi@onda.com.br CEP: 86870-000 Ivaiporã Pr.

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de obras 4,00 x 2,00	1.725,12		1.725,12
5	Escarificação e Remoção de Revestimento Primário.	8.988,68		8.988,68
6	Regularização e Compactação do Sub Leito	33.402,00		33.402,00
7	Corte e preparo de cordão para pedra pavimento Poliédrico	10.602,00		10.602,00
8	Corte e preparo de Pedra Pavimento Poliédrico		106.362,00	106.362,00
9	Enchimento com argila Extraída para pavimento poliédrico ex. trans.	10.488,00		10.488,00
10	Extração, Carga, transporte, assente. Cordão lateral pedra p/ poliédrico	35.766,10	4.513,90	40.280,00
11	Extração, carga, transp. Assent. Cordão Excl. Transp.	288.648,00		288.648,00
12	Contenção lateral solo estabilizado	5.396,00		5.396,00
13	Compactação Pavimento Poliédrico	5.700,00		5.700,00
14	Enleivamento	34.162,00		34.162,00
	Total	434.877,90	110.875,90	R\$ 545.753,80

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	4º Trimestre 2017	4º Trimestre 2017
Contratação	4º Trimestre 2017	4º Trimestre 2017
1ª etapa	4º Trimestre 2017	1º Trimestre 2018
2ª etapa	1º Trimestre 2018	1º Trimestre 2018

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

* Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500metros/ trimestre).



9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná


CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 E-mail: pmi@onda.com.br CEP: 86870-000 Ivaiporã Pr.

1. Concedente (Governo)	
DATA	DATA
4º Trimestre 2017	1º Trimestre 2018
R\$ 217.438,95	R\$ 217.438,95
2. Proponente (Contrapartida)	
4º Trimestre 2017	1º Trimestre 2018
R\$ 55.437,95	R\$ 55.437,95

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Bruno José Macias Montoro	Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	 Bruno Montoro Engenheiro Civil CREA-PR N° 151501/D.
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR 151501/D	
Local:	Ivaiporã	
Data:	14/08/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Miguel Roberto do Amaral	Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	411.178.169-15	
Local:	Ivaiporã	
Data:	14/08/2017	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (chefe NR)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 E-mail: pmi@onda.com.br CEP: 86870-000 Ivaiporã Pr.

Somos de parecer favorável a celebração do presente Convênio.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura
Nome:	Antonio Vila Real	
CPF:	R.G. 3.413.388-3	
Local:	CPF 435.285.899-49	
Data:	Chefe do N.R. Ivaiporã	
Cargo:	Fiscal do Convênio SEAB	Assinatura
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		

Randolfo da Costa Oliveira
Eng. Agr. - CREA/RJ 185178/D
SEAB/DERAL - N. Reg. Ivaiporã

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

NOBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ /2017.
----------------------------------	------------------------------

13.1 Técnico do DEAGRO- – Sede

JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.835/D	Curitiba, <u>30</u> / <u>10</u> /2017.
---	--

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 E-mail: pmi@onda.com.br CEP: 86870-000 Ivaiporã Pr.


13.2 Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO

 Richardson de Souza CRA-PR 16.810/D	Curitiba, 30 / 10 / 2017.
---	---------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontra-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação de estradas Rurais com Pedras irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 Norberto Anacleto Ortigara	Curitiba, 06 / 11 / 2017.
---	---------------------------

ANEXO 3 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ORIGINAR PROCESSOS DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

Lista de Checagem de avaliação das condições do Tomador na formalização de convênios do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(Lei nº 15608/2007, TCE-Resolução nº 28/2011, TCE- Instrução Normativa nº 61/2011 e TCE-SIT)