



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal Agropecuária



PLANO DE TRABALHO

+1 . Título do Projeto

OURO BRANCO

Instituição proponente: **Prefeitura Municipal de Ipiranga**

PLANO DE TRABALHO			
MUNICÍPIO: Ipiranga			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Ipiranga		CNPJ: 76.175.934/0001-26	
Endereço: Rua XV de Novembro nº 545			
UF: Paraná	CEP: 84450-000	Telefone: (42) 3242-1761	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 2137-7	Conta Corrente: 14844-X	Praça de Pagamento:
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome: Luiz Carlos Blum	Nº RG 4.934.083-4	Nº CPF: 078.681.549-34	
Endereço: VL Xaxim, 0 grup		Telefone: (42) 98807-0200	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal Agropecuária



2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de agricultores familiares, que exploram a atividade da bovinocultura de leite, nas comunidades rurais de: Santana, Avencal, Quatis, São Braz, Cerro Azul, Pedra Preta, Descalvado, Pombal, Pinhão, Queimadas, do Município de Ipiranga-PR, mediante a aquisição e a utilização de três carretas agrícolas e uma colhedora de forragens para incrementar a produção agrícola pecuária.

3. VIGÊNCIA:


3.1 Início da execução / Vigência: Após a publicação no diário oficial.

3.2 Término da execução/Vigência: 12 meses após a publicação no diário oficial

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA:

O município de Ipiranga tem sua maior parte do território situado no meio rural, sendo um grande produtor de alimentos como soja, feijão, trigo e milho, na pecuária se destaca na produção de suínos, aves, carne bovina e em especial o "leite". Esta atividade estabelece uma das maiores rendas do município em relação hectare /ano, porém foi desestimulada nos últimos anos, perdendo assim força e cooperativismo entre os produtores.

O município contava com 85 produtores, no ultimo levantamento realizado no ano de 2012, hoje apresenta apenas 46, com uma produção média de 14.000 litros de leite/dia. Dentre esses produtores que deixaram a atividade a principal queixa seria a falta de incentivo, assistência técnica e principalmente a dificuldade em produzir forragens de qualidade.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal Agropecuária



Portanto, o grande entrave encontrado pelos produtores é a produção de forragens com eficiência, qualidade e custo reduzido, com a finalidade desse alimento suprir as necessidades do rebanho durante todo o ano. A maioria dos pequenos produtores não possui a estrutura necessária para fazer a triagem das plantas, em especial o milho.

O projeto "Ouro Branco" para as propriedades de leiteiras de Ipiranga, consiste em intensificar a produção de leite do município, bem como aumentar a produção individual, aumentando a quantidade e qualidade das forragens e proporcionando ao produtor uma estabilidade e conforto na dieta anual de seu rebanho, objetivando uma maior capacidade de crescimento.

As principais vantagens do projeto são a diversificação e a eficiência na produção de forragens, que são essenciais para crescimento na atividade, consequentemente tendo uma melhora na qualidade de vida dos produtores e o aumento na renda do município, levando em conta que os perfis dos produtores dessa atividade gastam maior parte de seus rendimentos no município.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

Os Técnicos que serão envolvidos no Projeto, bem como os equipamentos disponíveis para a execução do objeto do convênio serão descritos abaixo:

a)Técnicos:

-Diogo Cesar Scheifer, Médico Veterinário CRMV10016, Secretario de Agropecuária Portaria 008/2017.

-Fabiano Batista, TECNICO EM AGROPECUÁRIA da Prefeitura, CREA 157125/TD

b)Equipamentos:

- Uma Colhedora de forragens (área total) 12 facas, sistema com cardan, semi-hidráulica . E três carretas basculantes hidráulicas, 6 toneladas tandem.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal Agropecuária



O município tem capacidade técnica operacional para efetivação desse projeto, pois possui Secretaria Municipal da Agropecuária e técnicos apropriados para realização do projeto, e Associação dos Produtores de Leite de Ipiranga para aproveitamento dos implementos.



6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade (litros)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	44.90.52.40	Aquisição de três carretas basculantes tandem 6 toneladas		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	3	UNID	R\$ 18.000,00	R\$ 54.000,00
02	44.90.52.40	Aquisição de uma colhedora de forragens área total, semi-hidráulica		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	1	UNID	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
03		Aquisição de uma colhedora de forragens área total, semi-hidráulica (Contrapartida Municipal)		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	1	UNID	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Total (R\$)									R\$ 87.000,00

7. BENEFICIÁRIOS

O público alvo, nesse projeto, são 46 produtores de leite presentes em 10 comunidades rurais do município, enquadrados na agricultura familiar de pequeno a médio porte, sócios da associação dos produtores de leite de Ipiranga-PR (APLI).

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	10
2 - Número de agricultores	46

Comunidades atendidas: Santana, Avençal, Quatis, São Braz, Cerro Azul, Pedra Preta, Descalvado, Pombal, Pinhão, Queimadas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal Agropecuária



8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- a) Os equipamentos adquiridos terão ação direta sobre todos os produtores de leite de Ipiranga-PR, onde serão utilizados na produção de forragens para alimentação do rebanho leiteiro do Município.
- b) Os implementos adquiridos terão acompanhamento técnico de seus desenvolvimentos, através prefeitura municipal de Ipiranga, e com os produtores de leite com a Associação dos Produtores de Leite de Ipiranga (APLI).
- c) O Técnico Responsável pelo Projeto deve acompanhar a sua execução;
- d) Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;



9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Partícipes	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de três carretas basculantes tandem 6 toneladas e uma colhedora de forragens área total, semi-hidráulica	SEAB	80.000,00 ✓	12 meses Após a publicação no DIOE
Aquisição de uma colhedora de forragens área total, semi-hidráulica	Município	7.000,00 ✓	12 meses Após a publicação no DIOE
TOTAL		87.000,00 ✓	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal Agropecuária



10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB											R\$80.000,00	
Município (se houver)											R\$7.000,00	

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011. Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas 1 e 2	Parcelas (R\$) – meses de 2017											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Processos de aquisição do veículo												X

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Diogo Cesar Scheifer	 DIOGO SCHEIFER Secretário Municipal de Agricultura Portaria nº 008/2017
Cargo:	Secretário de Agropecuária	
N.º Registro de Classe	CRMV 10016	
Local:	Ipiranga -PR	
Data:	21/06/2017	
		Assinatura

Rua José Maria Taques, nº 478, CEP: 84450-000 – Ipiranga – PR.
Fone: (42) 3242-1868





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal Agropecuária




13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO



Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto a SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Luiz Carlos Blum	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	078.681.549-34	
Local:	Ipiranga-PR	
Data:	21/06/2017	
		Assinatura

14. PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

<i>Plano de trabalho elaborado, dentro das normas e exigências legais em atendimento ao solicitado. Parecer favorável.</i>		
Cargo:	<i>CHEFE NÚCLEO SEAB PONTA GROSSA</i>	 <i>Laertes Sidney Bianchessi</i> Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa
Nome:	<i>Laertes Sidney Bianchessi</i>	
CPF:	<i>323.046.769-87</i>	
Local:	<i>Ponta Grossa - PARANÁ</i>	
Data:	<i>04-10-2017</i>	
		Assinatura






PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal Agropecuária




15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO- SEDE

15.1 Técnico do DEAGRO-Sede.

 MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>06</u> / <u>10</u> /2017
(nome, registro no conselho de classe e assinatura).	

15.2 Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável-DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>06</u> / <u>10</u> /2017
--	---------------------------------------






PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal Agropecuária



16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretario de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NOBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>16</u> / <u>11</u> / 2017
---	--

