

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
Endereço da Entidade:	RUA CORONEL BAPTISTA, Nº 335
Município - Estado:	JACAREZINHO - PARANÁ
Telefones:	(43) 3911-3014
CNPJ Nº:	76.966.860/0001-46
Núcleo Regional da SEAB	JACAREZINHO - PARANÁ

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	SERGIO EDUARDO EMYDIO DE FARIA				
Endereço do Prefeito:	RUA ALVARO BROCHADO, 1377 NOVA JACAREZINHO				
Município - Estado:	JACAREZINHO - PARANÁ				
Telefones:	(43)				
CPF:	298.689.479-87	RG/Órgão Expedidor:	4.075.824-0/SESP		
Cargo:	PREFEITO	Função:	Adm. Pub. Municipal	Termo de Posse:	EDITAL 04/2016

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:					
Praça de Pagamento:					
Nº da Agência Bancária:		Tipo:		Nº da Conta:	

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	MICROBACIA OURO GRANDE
Ottobacia:	8447451

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA NA MICROBACIA OURO GRANDE DE JACAREZINHO	Na publicação no DIOE	24 MESES APÓS A PUBLICAÇÃO NO DIOE

EM BRANCO

6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Ouro Grande, com base na gestão de microbacias hidrográficas.

7- JUSTIFICATIVA


As ações previstas, como implantação de cercas nas APPs e proteção de fontes tem por objetivo deixar regenerar a vegetação das nascentes desta microbacia e dos rios Ouro Grande e Água Seca, reduzindo assim o assoreamento e as erosões das nascentes e dos rios citados, limitando o acesso de pessoas e animais não silvestres a esses pontos. O melhor manejo da água, através de terraceamento e adequação de carreadores, além de minimizar a erosão laminar/sulcos nas propriedades que ainda apresentam alguma deficiência neste quesito, contribuirá na conservação das vias rurais, reduzirá a manutenção de estradas e pontes e possíveis erosões nas mesmas. A aquisição de calcário é voltada para melhoria do PH do solo e elevação da saturação de base do mesmo, aumentando assim sua produtividade.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	PROTEÇÃO DE APP - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O (unidade: metros de cerca)	Aquisição de materiais para implantação de 20.850 m de cerca, beneficiando 41 produtores familiares. As cercas serão de 4 fios de arame liso galvanizados, com palanques de 0,10x1,70m, com mourões de 0,30x2,20m. Ainda será adquirido esticadores, grampos e demias itens para a implantação correta das cercas.
2	PROTEÇÃO DE FONTES - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de fontes)	Aquisição de materiais para proteção de 41 fontes, beneficiando 50 produtores familiares.
3	ADEQUAÇÃO DE CARREADORES - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e metros de carreadores)	Contratação de 60 horas-máquina para adequação de 6.000 metros de carreadores internos, beneficiando 06 produtores familiares.
4	TERRACEAMENTO c/ trator de pneu - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	Contratação de 88 horas-máquina para terraceamento em 44 Há, beneficiando 12 produtores familiares.
5	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de itens)	Aquisição de 80 ton de calcário, beneficiando 45 produtores familiares.

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."


Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	2	20	KM	4º mes	23º mes	Execução: Aquisição de materiais para implantação de 20.850 m de cerca, beneficiando 41 produtores familiares. As cercas serão de 4 fios de arame liso galvanizados, com palanques de 0,10x1,70m, com mourões de 0,30x2,20m. Ainda será adquirido esticadores, grampos e demias itens para a implantação correta das cercas.
2	2	41	Unidade	4º mes	23º mes	Execução: Aquisição de materias para proteção de 41 fontes no sistema solo-cimento, beneficiando 50 produtores familiares.
3	2	60	HR/MAQUINA	4º mes	23º mes	Execução: Contratação de 60 horas-máquina para adequação de 6.000 metros de carregadores internos, beneficiando 06 produtores familiares.
4	2	88	HR/MAQUINA	4º mes	23º mes	Execução: Contratação de 88 horas-máquina para terraceamento em 44 Há, beneficiando 12 produtores familiares.
5	2	80000	KG	4º mes	23º mes	Execução: Aquisição de 80.000 kg de calcário, beneficiando 45 produtores familiares.
1 a 4	1			1º mes	3º mes	Processo licitatório e liberação do empenho
1 a 4	3			24º mes	24º mes	Prestação de contas

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)
O MUNICÍPIO CONTA COM EQUIPE CAPACITADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS METAS, O MUNICÍPIO POSSUI UMA SECRETARIA DA AGRICULTURA COM 01 TÉCNICO E O EMATER LOCAL 02 TÉCNICOS.

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS				
Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Execução: Aquisição de materiais para implantação de 20.850 m de cerca, beneficiando 41 produtores familiares. As cercas serão de 4 fios de arame liso galvanizados, com palanques de 0,10x1,70m, com mourões de 0,30x2,20m. Ainda será adquirido esticadores, grampos e demias itens para a implantação correta das cercas.	41	50	91
2	Execução: Aquisição de materias para proteção de 41 fontes no sistema solo-cimento, beneficiando 50 produtores familiares.	41	50	91
3	Execução: Contratação de 60 horas-máquina para adequação de 6.000 metros de carregadores internos, beneficiando 06 produtores familiares.	6	15	21
4	Execução: Contratação de 88 horas-máquina para terraceamento em 44 Há, beneficiando 12 produtores familiares.	12	15	27
5	Execução: Aquisição de 80.000 kg de calcário, beneficiando 45 produtores familiares.	45		45
1 a 4	Processo licitatório e liberação do empenho			0
1 a 4	Prestação de contas			0
Folha 03		145	130	275

Handwritten signature and initials.

СМ ВПННУ



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBASÍAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso, se dá em parcela única, imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)									
Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta		
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Custeio	Investimento	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento			
1	Execução: Aquisição de materiais para implantação de 20.850 m de cerca, beneficiando 41 produtores familiares. As cercas serão de 4 fios de arame liso galvanizado, com palanques de 0,10x1,70m, com mourões de 0,30x2,20m. Ainda será adquirido esticadores, <i>Assessoria técnica para a implantação e manutenção das cercas</i>	3.3.90.30.24	137.610,00	0,00	0,00	0,00	137.610,00	0,00	0,00
2	Execução: Aquisição de materiais para proteção de 41 fontes no sistema solo-cimento, beneficiando 50 produtores familiares.	3.3.90.30.24	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3	Execução: Contratação de 60 horas-máquina para adequação de 6.000 metros de carregadores internos, beneficiando 06 produtores familiares.	3.3.90.39.12	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
4	Execução: Contratação de 88 horas-máquina para terracamento em 44 Ha, beneficiando 12 produtores familiares.	3.3.90.39.12	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00
5	Execução: Aquisição de 80.000 kg de calcaro, beneficiando 45 produtores familiares.	3.3.90.30.12	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
1 a 4	Processo licitatório e liberação do empenho						0,00	0,00	0,00
1 a 4	Prestação de contas						0,00	0,00	0,00
Totais			195.470,00	0,00	0,00	0,00	195.470,00	0,00	0,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente
(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO									
Natureza de Despesa	Custeio	Investimento	SEAB		Proponente		Total da Proposta		
			Financeiro		Financeiro		Custeio	Investimento	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento			
3340			195.470,00	0,00	0,00	0,00	195.470,00	0,00	0,00
4440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			195.470,00	0,00	0,00	0,00	195.470,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)									
							195.470,00		

Handwritten signature

Vinicius Pimenta de Lima
CONTADOR DO MUNICÍPIO

PR 052303 - 0/1
CRC

Handwritten mark


100-100000


SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

SEAB
Jacarezinho

Pág. nº 50
Rub. 4

13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapas	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
2	2	Aquisição de material para a implantação de 20,850 km de cercas nas propriedades rurais indicadas pelo EMATER, com recursos de custeio. Os mourões devem ser tratados e apresentar comprimento de 2,20 metros, bitola mínima de 30 cm, com espaçamento de 50 metros e lascas de eucalipto a cada 5 metros, com 04 fios de arame liso, distanciadas com 30cm.
2	2	Aquisição de material para a implantação de proteção em 41 fontes com recursos de custeio nas propriedades rurais indicadas pelo EMATER, beneficiando 50 produtores familiares, no sistema solo-cimento, com proteção para águas pluviais e canos para saída de água e ladrão com telas. Colocação de pedras até o nível dos canos.
3	2	Contratação de empresa para adequação de 6.000 metros de carregadores beneficiando 06 produtores familiares, com largura média de 4 metros e elevação média no eixo de 50 cm, para permitir o abaulamento necessário (média de 4%) e sua integração com o sistema conservacionista da propriedade, com utilização de máquina pá carregadeira com potência média de 130 CV. Execução de lombadas/bigodes conforme necessidade, de acordo com o manual técnico do IAPAR.
4	2	Contratação de empresa para execução de 44 Há de terraços tipo base larga, com altura mínima de 1500 cm, com utilização de pá carregadeira com potência média de 130 CV. Implantação de acordo com o manual técnico do IAPAR.
5	2	Aquisição de 80 toneladas de calcário calcítico, a serem distribuídas nas propriedades com o acompanhamento do EMATER e prefeitura, beneficiando 45 produtores familiares.
1 a 4	1	A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FICARÁ RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA QUE SERÁ ENCAMINHADO PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA.
1 a 4	3	A PREFEITURA DEVERÁ EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DENTRO DO CRONOGRAMA PREVISTO NO PRESENTE PLANO DE TRABALHO.

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO			
Nome:	THAIS MARIA COCCIA	Registro Profissional	
Cargo:	TECNICO DE EXTENSÃO RURAL	Nº 91096/TD	Conselho: CREA/PR
CPF:	060.824.989-09	Carimbo e Assinatura  THAIS MARIA COCCIA Técnica em Agropecuária CREA PR - 91096/TD	
Formação:	TECNICA EM AGROPECUARIA		
Data:	11 de Agosto de 2017		
Local:	JACAREZINHO		

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO		
Nome:	SERGIO EDUARDO EMYDIO DE FARIA	Carimbo e Assinatura  Sérgio Eduardo Emydio de Faria CPF nº 298.689.479-87
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	298.689.479-87	
Data:	11 de Agosto de 2017	
Local:	JACAREZINHO	
Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos municipais ou situações de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.		

4th Edition

Page 10


Page 11

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

SEAB
Jacarezinho

Pág. nº 51
Rub. 11


16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR


Nome:	Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira Chefe do NR - SEAB - Jacarezinho
CPF:	365.157.959-04	
Data:		
Local:	Jacarezinho	
Avaliação:	O PARECER É FAVORÁVEL AO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELOS TÉCNICOS E PREFEITURA PARA ATENDER AS DEMANDAS AMBIENTAIS DA MICROBACIA OURO GRANDE.	
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	ENGº AGRº RONEI LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:	COORD. TÉCNICO PROGRAMA MICROBACIAS	 Ronei Luiz Andretta
CPF:	567.687.619-00	
Data:	12-07-2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação:	O PLANO DE TRABALHO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA MICROBACIAS. SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL À ASSINATURA DO CONVÊNIO PRETENDIDO.	
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO


Nome:	RICHARDSON DE SOUZA	Carimbo e Assinatura
Cargo:	CHEFE DO DEAGRO	 Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
CPF:	635.722.499-53	
Data:	12/09/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação:		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB		
Nome:	LUIZ CELSO ROSSI	Registro Profissional
Cargo:		Nº Conselho
CPF:	533.903.189-68	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:	ENGº AGRÔNOMO	 Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
Data:	12/09/2014	
Local:	CURITIBA	

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)	
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento
CPF:	231.552.879-20
Data:	
Local:	Curitiba - Paraná
Avaliação:	
	
() Aprovado	() Não Aprovado

12/11/1961