

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de Jussara
Endereço da Entidade:	Avenida Princesa Izabel, número 320
Município - Estado:	Jussara - Paraná
Telefones:	44 - 3628-1212
CNPJ Nº:	75.789.552/0001-20
Núcleo Regional da SEAB	Cianorte PR

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	Moacir Luiz Pereira Valentini				
Endereço do Prefeito:	Rua Líbero Badaró nº 1068				
Município - Estado:	Jussara -PR				
Telefones:	44 - 3628 - 1212				
CPF:	700.111.259-34	RG/Órgão Expedidor:	3.997.041-4 SSP-PR		
Cargo:	Prefeito Municipal	Função:	Executivo	Termo de Posse:	ata 01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:	Banco do Brasil S/A				
Praça de Pagamento:	Cianorte Pr				
Nº da Agência Bancária:	0618-1	Tipo:	CC	Nº da Conta:	57.526-7

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Ribeirão Cananéia
Ottobacia:	843619271

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de solos e Água na microbacia Ribeirão Cananéia no Município de Jussara PR	Na publicação no DIOE	18 meses após

EMERSON

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações técnicas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Ribeirão Cananéia, com base na gestão de microbacias hidrográficas.

7- JUSTIFICATIVA

Espera-se, pela adoção das práticas elencadas no Plano de Ação da Microbacia Ribeirão Cananéia, os seguintes benefícios:

- plantio e cultivo em nível integrado a sistemas de terraceamento adequados;
- proteção das áreas de preservação permanente, para preservação da fauna e flora;
- melhoria da fertilidade do solo, com a aplicação de corretivos agrícolas, incluindo o cloreto de potássio, uma vez que os índices de potássio são baixos.
- Construção e manutenção de terraços tipo base larga;
- Conservação / Manutenção de carregadores;
- Concientização dos produtores de que se em conservando o meio ambiente todos ganham;
- Apresentação aos demais proprietários rurais do município de que é possível recuperar e manter o meio onde vivemos.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	TERRACEAMENTO c/ trator de esteira - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	Aquisição por processo licitatório de 148,5 horas de pá carregadeira para construção de terraços em nível, demarcados por tecnico habilitado para tal terefa, espaçamentos levando-se em consideração a exploração da propriedade, num total de 177,24 hectares.
2	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de ítens)	Aquisição por processo licitatório de 300.000 kg (300 ton) de calcário calcítico e 15.000 Kg (15 ton) de cloreto de potássio, visando a correção da fertilidade do solo.
3	PROTEÇÃO DE FONTES - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de fontes)	Proteção 02 nascentes de água, feita com a limpeza da caixa da nascente, construção da caixa com pedra e solo cimento feita com pedras grandes, depois uma camada de predra fina e areia grossa para agir como filtro. Posteriormente finalizada com solo cimento para proteção da mesma, sendo a mão de obra feita pelo produtor.
4	DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição por processo licitatório de 01 distribuidor de adubo organico e calcario com esteira de 80 cm, capacidade de no mínimo 3,0 m ³ , rodado tandem, pneus novos, com dois discos distribuidores.
5	IMPLEMENTOS PARA MANEJO DO SOLO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição por processo licitatório de 03 arados reversível hidráulico com 04 discos de 30", cada.
6		

EM BRANCO

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	2	369	h/maquina	3º mes	18º mes	Aquisição de 148,5 horas de pá carregadeira para construção de terraços.
2	2	4,09	Kg	3º mes	18º mes	Aquisição de 300.000 Kg (300 ton) de calcário calcítico e 15.000 Kg (15 ton) de cloreto de potássio.
3	1	310	Unidade	3º mes	12º mes	Proteção de 02 nascentes de água.
4	1	1	unidade	3º mes	12º mes	Aquisição de 01 distribuidor de adubo orgânico e calcário com capacidade de 3,0m³.
5	1	1	unidade	3º mes	12º mes	Aquisição de 03 arados reversível hidráulico com 04 discos de 30".

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

Recursos humanos: Engenheiro Agrônomo e Técnico Agropecuário para a condução do Projeto; Instalações para a guarda dos equipamentos

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Aquisição de 148,5 horas de pá carregadeira para construção de terraços.	10		10
2	Aquisição de 300.000 Kg (300 ton) de calcário calcítico e 15.000 Kg (15 ton) de cloreto	38		38
3	Proteção de 02 nascentes de água.	2	10	12
4	Aquisição de 01 distribuidor de adubo orgânico e calcário com capacidade de 3,0m³.	7		7
5	Aquisição de 03 arados reversível hidráulico com 04 discos de 30".	15		15
				0
		72	10	82

EMERSON

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Custeio	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento		
1	Aquisição de 148,5 horas de pá carregadeira para construção de terraços.	3.3.90.39.12.00	35.640,00				35.640,00	0,00
2	Aquisição de 300.000 Kg (300 ton) de calcário calcítico e 15.000 Kg (15 ton) de cloreto de potássio.	3.3.90.30.24.00	88.515,00				88.515,00	0,00
	Proteção de 02 nascentes de água.	3.3.90.30.24.00	1.600,00				1.600,00	0,00
4	Aquisição de 01 distribuidor de adubo orgânico e calcário com capacidade de 3,0m³.	4.4.90.52.40.00		30.200,00			0,00	30.200,00
5	Aquisição de 03 arados reversível hidráulico com 04 discos de 30".	4.4.90.52.40.00		54.000,00			0,00	54.000,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Totais			125.755,00	84.200,00	0,00	0,00	125.755,00	84.200,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

	Natureza de Despesa		SEAB	Proponente	Total da Proposta	
			Financeiro	Financeiro	Custeio	Investimento
	3340	Custeio	125.755,00	0,00	125.755,00	
	4440	Investimento	84.200,00	0,00		84.200,00
	TOTAIS		209.955,00	0,00	125.755,00	84.200,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)					209.955,00	

Denize Monteiro Santos Araujo

CONTADOR DO MUNICÍPIO

PR 064302/0-7

CRC


EM BRANCO

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapas	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	2	Será adquirida por processo licitatório municipal a quantidade de 148,5 horas de pá carregadeira para a construção / reforma de terraços. A construção / reforma dos terraços, em nível, seguirá os espaçamentos e dimensões aplicados por profissional habilitado e será executada em uma área de 177,24 ha.
2	2	Será adquirida por processo licitatório municipal a quantidade de 300.000 kg (300 ton) de calcário calcítico e 15.000 Kg (15 ton) de cloreto de potássio.
3	1	Proteção de 02 nascentes de água, feita com a limpeza da caixa da nascente, construção da caixa com pedra e solo cimento feita com pedras grandes, depois uma camada de pedra fina e areia grossa para agir como filtro. Posteriormente finalizada com solo cimento para proteção da mesma. Canos de 3/4 para escoamento e 100 mm para esgotamento. A prefeitura fará a aquisição dos materiais, sendo a mão de obra feita pelo produtor.
4	1	Será adquirido por processo licitatório municipal 01 distribuidor de esterco orgânico e calcário, com capacidade para 3,0 m ³ , rodado tandem, pneus novos, esteira de 80cm, com dois discos distribuidores.
5	1	Será adquirido por processo licitatório municipal 03 arados reversível hidráulico com 04 discos de 30".




EM BRANCO


SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Carlos Henrique Lelis	Registro Profissional
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	Nº 32237-D Conselho: Crea
CPF:	209.131.766-72	Carimbo e Assinatura  CARLOS HENRIQUE LELIS Engº Agrº CREA 32237-D CPF: 209131766-72
Formação:	Engenheiro Agrônomo	
Data:	28/07/2017	
Local:	Jussara PR	

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Nome:	Moacir Luiz Pereira Valentini	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	 Moacir Luiz Pereira Valentini Prefeito Municipal
CPF:	700.111.259-34	
Data:	28/07/2017	
Local:	Jussara	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

EM BRANCO

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome:	Francisco Cascardo Neto	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional	
CPF:	206.302.399-91	
Data:	15/08/2012	
Local:	Cianorte-PR	
Avaliação:		
Visto que o projeto vai em consonância com o objetivo do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias no Estado do Paraná, manifesto parecer favorável ao pleito do município.		
Parecer:	(x) Favorável	() Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	ENGº AGRº RONEI LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:	COORD. TÉCNICO PROGRAMA MICROBACIAS	
CPF:	562.682.619-00	
Data:	20/09/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação:		
O PLANO DE TRABALHO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM MICROBACIAS. SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL AO CONVÊNIO PRETENDIDO.		
Parecer:	(X) Favorável	() Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:		Carimbo e Assinatura
Cargo:		
CPF:	635.422.422-53	
Data:	20/09/2017	
Local:	CURITIBA - PR	
Avaliação:		
Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO		
Parecer:	(X) Favorável	() Não Favorável

EM BRANCO

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	Luiz Fernando Pricinotto	Registro Profissional	
Cargo:	Engenheiro Agrônomo do DEAGRO	Nº 98.469-D	Conselho: CREA-PR
CPF:	046.419.639-67	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:	Engenheiro Agrônomo		
Data:			
Local:	Cianorte-PR		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado

EM DINHCO