



PLANO DE TRABALHO_Microbacia Lajeado Bem Ti VI_843231862

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	Prefeitura do Município de Maripá
Endereço da Entidade:	Rua Luiz de Camões, 437
Município - Estado:	Maripá - Paraná
Telefones:	44 3687 1262
CNPJ Nº:	95.583.571 / 0001 - 02
Núcleo Regional da SEAB	Toledo Pr

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	Anderson Bento Maria			
Endereço do Prefeito:	Rua Henrique Dias			
Município - Estado:	Maripá Pr			
Telefones:	44 387 1262			
CPF:	955.152.839 - 53	RG/Orgão Expedidor:	6.466.955 - 9 SSP/PR	
Cargo:	Prefeito Municipal	Função:	Executivo	Termo de Posse: Ata de 21/01/2017.

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:			
Praca de Pagamento:			
Agência Bancária:		Tipo:	Nº da Conta:

4 - DADOS DA MICROBACIA


Nome da Microbacia:	Lajeado Bem Ti Vi
Ottobacia:	843231862

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de Solos e Água em Microbacias	Na publicação no DIOE	24 meses a partir da data de publicação no DIOE

Clp.

E



6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações buscando melhoria do sistema produtivo, econômico e social desenvolvido na Microbaoia Lajeado Bem Ti Vi através de adoção de práticas de manejo sustentáveis que promovam a conservação do solo, da água e dos demais recursos naturais, minimizando os impactos ambientais hoje existentes, ações no intuito de harmonizar a produção agropecuária, o meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos produtores(as) e suas famílias.

7- JUSTIFICATIVA

O município de Maripá, possui uma área agricultável de 23.400 hectares explorados predominantemente com culturas anuais de soja e milho, desenvolvidos em sistema intensivo de produção, representando 34,65% do Valor Bruto da Produção Agropecuária. Possui destaque ainda a produção pecuária que responde por mais de 4,93% do Valor Bruto da Produção, com destaque às atividades de avicultura de corte, laticultura de leite, piscicultura e suinocultura, todos em sistemas intensivos de produção. A microbaoia Lajeado Bem Ti Vi está localizada na área urbana da sede do município, nesta área existe 6 Associações de Moradores e Agricultores, envolvendo 202 produtores rurais. São 6 associações formalmente constituídas que administram equipamentos comunitários e também os sistemas de abastecimento comunitário de distribuição de água. São 6 sistemas de abastecimento comunitário de água que atende a totalidade dos moradores da microbaoia, a água é proveniente de poço tubular profundo e armazenada em caixas metálicas, porém não há tratamento da água. Quando da elaboração do diagnóstico traçado no Plano de Ação da microbaoia foram identificadas algumas vulnerabilidades que limitam a sustentabilidade dos sistemas produtivos explorados e também questões de saúde, envolvendo o tratamento da água consumida pela população da microbaoia. Nesse sentido, em conjunto com a comunidade da microbaoia foram construídas propostas de ação visando atuar para minimizar as vulnerabilidades produtivas e ambientais, realizando ajustes nos sistemas hoje desenvolvidos, fomentando adoção de práticas que busquem equilibrar o uso e conservação dos recursos naturais, a utilização de racional e mais eficiente de insumos, e as demandas sociais dos moradores. As ações deste Plano de Trabalho visa atender 202 produtores de forma direta.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Mata	Prática	Detalhamento das Metas
1	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de ítems)	Trata-se da aquisição de corretivo Calcário Calcítico, visando - de acordo com recomendação técnica - correção da acidez do solo e equilíbrio da participação de cálcio na CTC do solo entre 55% e 60%. Está prevista a utilização de 358 toneladas de calcário calcítico, conforme detalhamento no Anexo 13. A execução da meta será fiscalizada por meio do controle de toneladas de calcário entregues por produtor. A quantidade de calcário por produtor será definida com análise de solo, pretende-se atingir 38 produtores.
2	ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de estruturas)	Aquisição de reservatório para água, metálico, modelo Standar com capacidade para 30.000 litros, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/SAE J 4031010 e ASTM A36, chapas soldadas interna e externamente com processo semi automático MIG - 1 mm, pintura externa Sumalux Extra Primer com 40 micrometros de película seca e acabamento com Admiral Esmalte, com 60 micrometros de película seca e pintura interna com Primer Sumastic AWWA, com 125 micrometros de película seca e acabamento com Sumastic AWWA, com 125 micrometros de película seca, equipada com escada externa, escada interna e mirante superior, tampa superior para inspeção, suporte para raios, com anotação de responsabilidade técnica - ART. O reservatório será instalado na área de atuação da Associação de Moradores e Agricultores da Linha Arara - armazenamento água para os 24 associados desta associação, a rede de distribuição já funciona desde 1990.

Br.

E



3	DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Distribuidor de adubo orgânico líquido, capacidade de 6000 litros, equipado com bomba à vácuo de anel líquido. Tanque fabricado em chapa 3/16" (4,75 mm) de espessura, tampas abauladas para resistência ao vácuo, tampa traseira de aberturas total com fechos borboletas e vedação por borracha oca nitrílica, válvula 04 vias para vácuo e pressão, tanque depurador externo contra entrada de dejetos no sistema com visor de nível e registro de esgotamento, visores de nível em vidro temperado, monovacuômetro para aferição do vácuo, suportes para mangueiras, 02 registros em bronze para carga e descarga, registro de descarga com acionamento hidráulico do trator, mangueiras de sucção 4" ou 6", cardan com proteção, macaco ajustável, pontas de eixo reforçadas com cubos grandes em aço nodular, leque aspersor, preparação do tanque com jateamento abrasivo ao "metal quase branco" normas SSPC-10, revestimento interno em epóxi-betuminoso, externo fundo primer epóxi anticorrosivo com acabamento em epóxi P.U. Rodado tandem 900 x 20. O equipamento atenderá 63 produtores associados na Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade do Trevo.
4	DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição de 2 Distribuidores de adubo orgânico sólido e calcário, capacidade de 8000 kg, equipados com esteira e correntes, tampa traseira com regulagem de vazão, molas tensoras traseiras, caixa reduutora reforçada banhada a óleo, discos traseiros para distribuição com caixas de engrenagens e proporcionar largura de aplicação entre 12 a 15 m. Um equipamento será destinado a Associação de Moradores e Agricultores da Sanga da Sede, com 25 produtores e o outro distribuidor será para a Associação de Moradores e Agricultores do Bairro das Chácaras - 33 produtores.
5	IMPLEMENTOS - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição de 1 Perfurador de solo para engate no trator, com 2 brocas (9 e 12"), o equipamento visa a perfuração de solo para construção de cercas, colocação de postes, abertura de covas para florestamento e até coleta de material para análise de solo. o equipamento será utilizado principalmente para a abertura de buracos para construção de cercas em pastagem e proteção de áreas de preservação permanente. O equipamento será repassado para a Associação de Moradores e Agricultores da MR 101 - 20 produtores.
6	Sistema tratamento para sistema de abastecimento comunitário de água	Aquisição de sistema de tratamento de água, o sistema consiste em caixa PVC para água - 1000 l, dosador de cloro e dosador de flúor e ainda as conexões necessárias para a coleta da água proveniente do poço tubular profundo e envio para o reservatório. O sistema de tratamento já é previsto em normativas da ANVISA para redes de distribuição comunitária. Serão instalados 7 sistemas, 2 na AMA da Comunidade do Trevo (63 famílias e 3 empresas), 1 na AMA da Sanga da Sede (25 famílias) , 1 na AMA Linha Piratininga (32 famílias), 1 na AMA MR 101 (20 famílias), 1 na AMA Linha Arara (24 famílias) e 1 na AMA Bairro das Chácaras (33 famílias) . No total serão beneficiadas 200 famílias com os sistemas de tratamento de água.



8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Inicio	Término	
1	1	358	T	1º mes	23º mes	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - Aquisição de corretivo Calcário Calcítico e entrega aos beneficiários, de acordo com a recomendação técnica com base em análise de solo e detalhamento contido no Anexo 13. Está prevista a utilização de 358 toneladas de calcário calcítico. A execução da meta será fiscalizada por meio do controle de toneadas de calcário entregues por produtor. A execução dos serviços deverá ser realizada no período compreendido entre a colheita do milho 2ª safra e implantação da safra de verão. Pretende-se atender 40 produtores.
2	1	1	Unidade	1º mes	23º mes	ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - Aquisição de reservatório de água, metálico, modelo Standar com capacidade para 30.000 litros, conforme especificado no item 8.1, meta 2. O reservatório será instalado na área de atuação da Associação de Moradores e Agricultores da Linha Arara, que possui 24 membros associados. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para fabricação, entrega e instalação do reservatório.
3	1	1	Unidade	1º mes	23º mes	AQUISIÇÃO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO - Distribuidor de adubo orgânico líquido, capacidade de 6000 litros, conforme especificações no item 8.1, meta 3. O equipamento atenderá 63 produtores associados na Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade do Trevo. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.
4	1	2	Unidade	1º mes	23º mes	AQUISIÇÃO DISTRIBUIDOR ADUBO ORGÂNICO - Distribuidor de adubo orgânico sólido / calcário, capacidade de 8000 kg, especificado na item 8.1, meta 4. Os equipamento serão repassados para a Associação de Moradores e Agricultores da Sanga da Sede (33 associados) e para a Associação de Moradores e Agricultores do Bairro das Chácaras (25 produtores). Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.
5	1	1	Unidade	1º mes	23º mes	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS - Aquisição de 1 Perfurador de solo para engate no trator, com 2 brocas (9 e 12"). O equipamento será repassado para a Associação de Moradores e Agricultores da MR 101 - 20 produtores. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.
6	1	7	Unidade	1º mes	23º mes	Aquisição de 7 sistemas de tratamento de água para 6 redes de distribuição comunitária de água. A empresa aceita na licitação deverá entregar e instalar os sistemas conforme já especificados no item 8.1, meta 6. Os sistemas de tratamento serão instalados em cada junto aos sistemas de distribuição de água das Associações, sendo que na Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade serão instalados 2 sistema (rede extensa e possui dois reservatórios de água).

Q

E



9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O município de Maripá dispõe de Secretaria Municipal de Agricultura, com responsável pela elaboração, encaminhamento e acompanhamento das propostas, bem como, parque de máquinas, com diversas máquinas (pá carregadeira, motoniveladora, retroescavadeira), equipamentos, implementos e caminhões que poderão servir de apoio para a complementação de serviços que por si só não forem cobertos pelo orçamento previsto. Há no município uma estreita parceria entre a Prefeitura do município de Maripá e o trabalho desenvolvido pela unidade municipal do Instituto EMATER, com ações previstas no presente plano, ações planejadas e com etapas ajustadas para sua implementação; fruto desta parceria. Existe no município estruturado um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural apto a deliberar sobre assuntos afetos ao meio rural. A prefeitura colocará à disposição do projeto, além do gestor do convênio, ao menos mais um funcionário, vinculado à secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental, para realizar a fiscalização da execução do projeto. Tal estrutura de recursos humanos disponibilizada é suficiente, uma vez que todos os trabalhos serão executados por empresas terceirizadas, contratadas mediante licitação.

(A)

(E)

SEAB
 TOLEDO/PTG
 FLS. 93
 RUB.
 00

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS					
Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários			
		Diretos	Indiretos	Total	
1	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - Aquisição de corretivo Calcário Calcítico e entrega aos beneficiários, de acordo com a recomendação técnica com base em análise de solo e detalhamento contido no Anexo 13. Está prevista a utilização de 358 toneladas de calcário calcítico. A execução da meta será fiscalizada por meio do controle de toneladas de calcário entregues por produtor. A execução dos serviços deverá ser realizada no período compreendido entre a colheita do milho 2ª safra e implantação da safra de verão. Pretende-se atender 40 produtores.	38	90	128	
2	ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - Aquisição de reservatório de água, metálico, modelo Standar com capacidade para 30.000 litros, conforme especificado no item 8.1, meta 2. O reservatório será instalado na área de atuação da Associação de Moradores e Agricultores da Linha Arara, que possui 24 membros associados. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para fabricação, entrega e instalação do reservatório.	24	60	84	
3	AQUISIÇÃO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO - Distribuidor de adubo orgânico líquido, capacidade de 6000 litros, conforme especificações no item 8.1, meta 3. O equipamento atenderá 63 produtores associados na Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade do Trevo. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.	63	155	218	
4	AQUISIÇÃO DISTRIBUIDOR ADUBO ORGANICO - Distribuidor de adubo orgânico sólido / calcário, capacidade de 8000 kg, especificado na item 8.1, meta 4. Os equipamento serão repassados para a Associação de Moradores e Agricultores da Sanga da Sede (33 associados) e para a Associação de Moradores e Agricultores do Bairro das Chácaras (25 produtores). Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.	58	130	188	
5	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS - Aquisição de 1 Perfurador de solo para engate no trator, com 2 brocas (9 e 12"). O equipamento será repassado para a Associação de Moradores e Agricultores da MR 101 - 20 produtores. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.	20	45	65	
6	Aquisição de 7 sistemas de tratamento de água para 6 redes de distribuição comunitária de água. A empresa aceita na licitação deverá entregar e instalar os sistemas conforme já especificados no item 8.1, meta 6. Os sistemas de tratamento serão instalados em cada junto aos sistemas de distribuição de água das Associações, sendo que na Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade serão instalados 2 sistema (rede extensa e possui dois reservatórios de água).	200	334	534	
		403	814	1217	

K

E

**SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP**

SEAB
TOLEDO/PTG
FLS. 94
RUB. 00

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Custeio	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento		
1	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - Aquisição de corretivo Calcário Calcítico e entrega aos beneficiários, de acordo com a recomendação técnica com base em análise de solo e de alinhamento contido no Anexo 13. Está prevista a utilização de 358 toneladas de calcário calcítico. A execução da meta será fiscalizada por meio do controle de toneladas de calcário entregues por produtor. A execução dos serviços deverá ser realizada no período compreendido entre a colheita do milho 2ª safra e implantação da safra de verão. Pretende-se atender 40 produtores.	3.3.90.30.31	57.780,00				57.780,00	
2	ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - Aquisição de reservatório de água, metálico, modelo Standar com capacidade para 30.000 litros, conforme especificado no item 8.1, meta 2. O reservatório será instalado na área de atuação da Associação de Moradores e Agricultores da Linha Arara, que possui 24 membros associados. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para fabricação, entrega e instalação do reservatório.	4.4.90.52.40		30.840,00				30.840,00
3	AQUISIÇÃO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO - Distribuidor de adubo orgânico líquido, capacidade de 6000 litros, conforme especificações no item 8.1, meta 3. O equipamento atenderá 63 produtores associados na Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade do Trevo. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.	4.4.90.52.40		31.000,00				31.000,00
4	AQUISIÇÃO DISTRIBUIDOR ADUBO ORGÂNICO - Distribuidor de adubo orgânico sólido / calcário, capacidade de 8000 kg, especificado na item 8.1, meta 4. Os equipamento serão repassados para a Associação de Moradores e Agricultores da Sanga da Sede (33 associados) e para a Associação de Moradores e Agricultores do Bairro das Chácaras (25 produtores). Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.	4.4.90.52.40		57.000,00				57.000,00
-	AQUISIÇÃO DE INsumos - Aquisição de 1 Perfurador de solo para engate no trator, com 2 brocas (9 e 12"). O equipamento será repassado para a Associação de Moradores e Agricultores da MR 101 - 20 produtores. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.	4.4.90.52.40		5.380,00				5.380,00
6	Aquisição de 7 sistemas de tratamento de água para 6 redes de distribuição comunitária de água. A empresa aceita na licitação deverá entregar e instalar os sistemas conforme já especificados no item 8.1, meta 6. Os sistemas de tratamento serão instalados em cada junto aos sistemas de distribuição de água das Associações, sendo que na Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade serão instalados 2 sistema (rede extensa e possui dois reservatórios de água).	4.4.90.52.40		28.000,00				28.000,00
Totais			57.780,00	152.220,00			57.780,00	152.220,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)







12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa	SEAB	Proponente	Total da Proposta	
	Financeiro	Financeiro	Custeio	Investimento
3340 Custeio	57.780,00		57.780,00	
4440 Investimento	152.220,00			152.220,00
TOTAIS	210.000,00		57.780,00	152.220,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)			210.000,00	

Marl Farnell

CONTADOR DO MUNICÍPIO

046014/0-3 PR

CRC



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - Aquisição de corretivo Calcário Calcítico e entrega aos beneficiários, de acordo com a recomendação técnica com base em análise de solo e detalhamento contido no Anexo 13. Está prevista a utilização de 358 toneladas de calcário calcítico. A execução da meta será fiscalizada por meio do controle de toneladas de calcário entregues por produtor. A execução dos serviços deverá ser realizada no período compreendido entre a colheita do milho 2ª safra e implantação da safra de verão. Pretende-se atender 40 produtores.
2	1	ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - Aquisição de reservatório de água, metálico, modelo Standar com capacidade para 30.000 litros, conforme especificado no item 8.1, meta 2. O reservatório será instalado na área de atuação da Associação de Moradores e Agricultores da Linha Arara, que possui 24 membros associados. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para fabricação, entrega e instalação do reservatório.
3	1	AQUISIÇÃO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO - Distribuidor de adubo orgânico líquido, capacidade de 6000 litros, conforme especificações no item 8.1, meta 3. O equipamento atenderá 63 produtores associados na Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade do Trevo. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.
4	1	AQUISIÇÃO DISTRIBUIDOR ADUBO ORGÂNICO - Distribuidor de adubo orgânico sólido / calcário, capacidade de 8000 kg, especificado no item 8.1, meta 4. Os equipamentos serão repassados para a Associação de Moradores e Agricultores da Sanga da Sede (33 associados) e para a Associação de Moradores e Agricultores do Bairro das Chácaras (25 produtores). Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.
5	1	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS - Aquisição de 1 Perfurador de solo para engate no trator, com 2 brocas (9 e 12"). O equipamento será repassado para a Associação de Moradores e Agricultores da MR 101 - 20 produtores. Após a licitação a empresa terá o prazo necessário para a entrega do equipamento.
6	1	Aquisição de 7 sistemas de tratamento de água para 6 redes de distribuição comunitária de água. A empresa aceita na licitação deverá entregar e instalar os sistemas conforme já especificados no item 8.1, meta 6. Os sistemas de tratamento serão instalados em cada junta aos sistemas de distribuição de água das Associações, sendo que na Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade serão instalados 2 sistemas (rede extensa e possui dois reservatórios de água).
0	0	

C. E.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

SEAB
TOLEDO/PTG
FLS. 97
RUB. 00

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Eliana Reis	Registro Profissional	
Cargo:	Engª Agrônoma	PR - 21.695 / D	Conselho: CREA/PR
CPF:	071.357.888 - 26	Carimbo e Assinatura	
Formação:	Engenharia Agronômica		
Data:	29/05/2017		
Local:	Maripá Pr		

Eliana Reis
Engª Agrônoma
CREA-PR - 21695-D
Instituto EMATER

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Nome:	Anderson Bento Maria	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito	
CPF:	955.152.839 - 53	
Data:	29/05/2017	
Local:	Maripá Pr	

Elizeu Spagnol
Elizeu Spagnol
Prefeito em Exercício


Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

G. E.



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP


16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome:	RUDI KUNS	Carimbo e Assinatura
Cargo:	CHEFE NR	 Rudi Kuns Engº Agrº - CREA PR 21.0411 Chefe do NR/SEAB
CPF:	369.127.809-53	
Data:	12-06-2017	
Local:	TOLEDO - PR	
Avaliação:	Em análise ao Projeto apresentado pelo Município e suas justificativas, somos de PARECER FAVORAVEL ao projeto.	
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável <input type="checkbox"/> Não Favorável	

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	ENGº AGRº RONALD ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:	COORD. TÉCNICO PROGRAMA MICROBACIAS	 Ronald Luiz Andretta
CPF:	567.607.619-00	
Data:	29/09/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação:	O PLANO DE TRABALHO PROPOSTO É APOIADO PELO PROGRAMA MICROBACIAS. SOMOS DE PARECER FAVORAVEL A CELEBRAÇÃO DO CONVÉNIO	
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável <input type="checkbox"/> Não Favorável	

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:		Carimbo e Assinatura
Cargo:		 Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
CPF:	635.722.499-53	
Data:	18/10/2017	
Local:	CURITIBA - PR	
Avaliação:		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável <input type="checkbox"/> Não Favorável	



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome:	Registro Profissional	
Cargo:	Nº	Conselho:
CPF:	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:		
Data:		
Local:		

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)

Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	

Avaliação:

Aprovado

Não Aprovado