



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI

Avenida 28 de Setembro, 711 - Fone (43) 3437-1116 - CEP 86.895-000 – Novo Itacolomi - PR
CNPJ/MF 95.639.472/0001-03



PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: NOVO ITACOLOMI			CNPJ: 95.639.472/0001-03
Endereço: AVENIDA 28 DE SETEMBRO, 711			
UF: PR	CEP: 86.895-000	Telefone: (43) 3437-1116	
Banco do Brasil	Agência: 0355-7	Conta Corrente: 80.480-0 <i>So. 481-9</i>	Praça de Pagamento: Apucarana - PR
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome: MOACIR ANDREOLLA		Nº RG: 4.517.353-4	Nº CPF: 644.651.609-68
Endereço: Rua Das Andorinhas, 786		Telefone: (43) 9.9965 - 3940	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida dos agricultores familiares de Novo Itacolomi, que exploram as atividades de soja, milho, trigo, café, criação de bicho da seda, fruticultura, horticultura, bovinocultura de leite e corte avicultura de corte, entre outras, nas Comunidades Rurais da Marreca, Polônio, São Sebastião do Rodeio, Ponte Preta, Pinheiros e 300 Alqueires, do Município de Novo Itacolomi, mediante a aquisição e a utilização de Trator 4x4, uma Carreta Basculante Tandem Hidráulica, uma Colhedora de Forragem e uma Grade Aradora 14x26 para incrementar a produção agrícola e pecuária.

3. VIGÊNCIA:

3.1. Início da execução/ vigência: *12 após a publicação no DIOE.*

3.2. Término da execução/vigência: *12 meses após a publicação no DIOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O Município de Novo Itacolomi - PR, localizado a aproximadamente 377 km da Capital do Estado, com um IDH de 0,710, possui uma população de aproximadamente 2.907 habitantes (estimativa IBGE/2016), sendo 1239 habitantes moradores na zona rural do município. O município possui 526 estabelecimentos rurais (IBGE, 2012) atualmente, distribuídos em 13.387 hectares, com 913 agricultores, nas atividades produtivas de: soja, milho, trigo, café, criação de bicho da seda, fruticultura, horticultura, bovinocultura de leite e corte avicultura de corte, entre outras, com o apoio de projetos de crédito para custeio e investimento, principalmente na linha do PRONAF.

Ressaltamos que o presente Plano de Trabalho foi elaborado a partir de discussões ocorridas nas comunidades rurais em audiência pública realizada nas dependências do CRAS - de Novo Itacolomi.

Como forma de colaborar com desenvolvimento, muitos produtor que não tem como adquirir por recurso próprio um equipamento mais moderno constituído com tecnologia mais avançadas que lhe trará a diminuição de custos da produção e mais renda, com ganho de tempo para realizar outras atividades, trazendo qualidade de vida na área rural e aumentando a produtividade do município, pleiteamos a aquisição de 01 TRATOR 4x4, 02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI

Avenida 28 de Setembro, 711 - Fone (43) 3437-1116 - CEP 86.895-000 - Novo Itacolomi - PR

CNPJ/MF 95.639.472/0001-03



CARRETAS BASCULANTES TANDEM HIDRAULICA, 03 COLHEDORAS DE FORRAGEM, 02 GRADES ARADORA 14X26 que será destinado à prestação de serviços para plantio, silagem e realização de tratos culturais de diversas culturas de diversas culturas do município. O trator, a carreta basculante tandem hidráulica, a colhedora de forragem a grade aradora beneficiarão principalmente os 913 agricultores familiares que vivem economicamente da produção de soja, milho, trigo, café, criação de bicho da seda, fruticultura, horticultura, bovinocultura de leite e corte avicultura de corte.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

O Município dispõe de toda estrutura administrativa para a aquisição de acordo com a legislação vigente e equipe para o acompanhamento dos produtores e monitoramento para o uso correto do trator, a grade aradora, a colhedora de forragem e a carreta basculante hidráulica;

Salientamos a importância da aquisição de 01 trator plataforma, 4x4, com potência entre 55cv a 80 cv, transmissão sincronizada. E 02 carreta agrícola em chapa de aço basculante hidráulica tandem, capacidade 6.000 Kgs, rodas aro 16 com pneus. E 03 colhedora de forragem, transmissão cardan, hidráulica, com produção até 30 toneladas hora, com 4 rolos com 12 facas no rotor, sistema bica jato, para adicionar ao trator. E de 02 grade aradora com 14 disco de 26 polegada de 6 mm, com mancais com rolamentos a óleo, e pneus para transporte acionado por controle remoto, largura de corte entre 1.500 mm a 2.000 mm, fato que motivará os grupos por atividade a utilização do mesmo. Também dispõe de local adequado para a conservação, guarda e manutenção dos equipamentos quando necessário.

6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01		Aquisição de Trator, plataforma, potencia entre 55-80cv, 4x4	O bem a ser adquirido será utilizado nas áreas rurais do Município	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	Unidade	75.000,00	75.000,00
02		Aquisição de carreta em chapa de aço basculante tandem, hidráulica 6 Ton	O bem a ser adquirido será utilizado nas áreas rurais do Município	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	02	Unidade	14.800,00	29.600,00
03		Aquisição de colhedora de forragem, com cardan, hidráulica	O bem a ser adquirido será utilizado nas áreas rurais do Município	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	03	Unidade	37.000,00	111.000,00
04		Aquisição de Grade aradora com disco 14x26	O bem a ser adquirido será utilizado nas áreas rurais do Município	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	02	Unidade	17.200,00	34.400,00
								Total (R\$)	250.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI

Avenida 28 de Setembro, 711 - Fone (43) 3437-1116 - CEP 86.895-000 - Novo Itacolomi - PR

CNPJ/MF 95.639.472/0001-03



7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Números de agricultores	913

Comunidades atendidas: Marreca, Polônio, São Sebastião do Rodeio, Ponte Preta, Pinheiros e 300 Alqueires.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- O trator agrícola, carreta agrícola, colhedora de forragem e a grade aradora, que será destinado a prestação de serviços para preparo e plantio da lavoura, colheita e transporte de forragem para silagem, transporte de adubos para lavoura e realização de tratos culturais de diversas culturas do município;
- A Patrulha Rural de Novo Itacolomi irá atender prioritariamente a demanda de trabalho de forma organizada, por ordem cronológica de inscrição, através de protocolo de requerimento junto à Secretaria Municipal de Agricultura;
- O Técnico Responsável pelo Projeto deverá acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Partícipes	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 01 Trator, 02 Carreta, 03 Colhedoras de forragem e 02 Grades aradora	SEAB	250.000,00	12 meses após a publicação no DIOE
Aquisição de 01 Trator, 02 Carreta, 03 Colhedoras de forragem e 02 Grades aradora	Município	Valor da contrapartida 00,00	12 meses após a publicação no DIOE
TOTAL		250.000,00	

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB									250.000,00			
Município (se houver)									0,00			

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI

Avenida 28 de Setembro, 711 - Fone (43) 3437-1116 - CEP 86.895-000 - Novo Itacolomi - PR
CNPJ/MF 95.639.472/0001-03



Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas 1, 2, 3 e 4	2017						2018					
Meses	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun
Processo de aquisição do equipamento			X	X	X	X						

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Emerson Aparecido de Almeida	Emerson Ap. de Almeida TÉCNICO AGROPECUÁRIO CREA 143639 TD <i>Emerson Ap. de Almeida</i> Assinatura
Cargo:	Técnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de Classe	CREA 143639/TD	
Local:	EMATER - Novo Itacolomi	
Data:	24/07/17	

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MOACIR ANDREOLLA	<i>Moacir Andreolla</i> Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	644.651.609-68	
Local:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ITACOLOMI	
Data:	24/07/17	

14 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

<i>Atendidos os aspectos técnicos e legais, observando que a proposta irá beneficiar ao menos 913 agricultores familiares em 06 comunidades, damos de parecer favorável a presente proposta.</i>	
Cargo:	Chefe de NR SEAB (em exercício)
Nome:	<i>Paulo Sérgio Franzini</i>
CPF:	<i>306.117.689-68</i>
Local:	Apucarana-PR
Data:	<i>27/07/2017</i>
Paulo Sérgio Franzini Chefe do NR Apucarana SEAB Assinatura	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI


Avenida 28 de Setembro, 711 - Fone (43) 3437-1116 - CEP 86.895-000 - Novo Itacolomi - PR
CNPJ/MF 95.639.472/0001-03




15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) MARCO ANTONIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>01</u> / <u>08</u> /2017
---	---------------------------------------


15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>01</u> / <u>08</u> /2017
---	---------------------------------------

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ /2017
---	-----------------------------