

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome da Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA
Endereço da Entidade:	AVENIDA ROCHA POMBO, Nº 1453, CENTRO
Município - Estado:	NOVA ESPERANÇA - PARANÁ
Telefones:	44 3252-4545
CNPJ Nº:	75.730.994/0001-09
Núcleo Regional da SEAB	MARINGÁ

2 - DADOS DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Dirigente:		MOACIR OLIVATTI			
Endereço do Dirigente:		RUA PRESIDENTE KENEDY, Nº 104, APTO 201			
Município - Estado:		NOVA ESPERANÇA - PARANÁ			
Telefones:		44 3252-4545			
CPF:		208.387.439-00		RG/Órgão Expedidor:	901.700-3 SSP/PR
Cargo:	PREFEITO	Função:	ADMINISTRADOR	Termo de Posse:	01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DA ENTIDADE PROPONENTE


Nome do Banco:	Banco do Brasil S/A				
Braço de Pagamento:	Nova Esperança - Paraná				
da Agência Bancária:	0509-6	Tipo:	Titular	Nº da Conta:	a definir

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	MICROBACIA RIBEIRÃO ESPERANÇA 01
Ottobacia:	843617281

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Término
PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA NA MICROBACIA RIBEIRÃO ESPERANÇA-01 NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA	Data da publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE



6- OBJETO DA AÇÃO

O plano refere-se à ottobacia Ribeirão Esperança-01 (OHRESP-01), a segunda ranqueada, pelo Grupo Gestor Municipal, com o aval do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Nova Esperança, a ser trabalhada no Programa de Gestão de Solos e Água em microbacias. A OHRESP-01 foi indicada pelo grupo gestor municipal, como possível alternativa passível de ser reservada para a utilização como fonte de abastecimento público de água..

7- JUSTIFICATIVA

A microbacia do Ribeirão Paracatu, que abriga o manancial de abastecimento da cidade de Nova Esperança (27.000 habitantes), e a barragem da SANEPAR, apesar dos trabalhos desenvolvidos pelo poder público e a sociedade de Nova Esperança, a mesma continua a sofrer com graves problemas de assoreamento e poluição. Para a manutenção da boa qualidade e da quantidade de água, hoje reconhecido como finito, se torna necessário que a ottobacia (Ribeirão Esperança-01), elencada como de previsão de uso futuro, seja protegida e conservada. Para tanto sistemas e práticas conservacionistas (Controle dos processos erosivos; plantio direto; conservação de estradas municipais / carreadores internos; recuperação e proteção de nascentes, saneamento rural / sistemas de abastecimento de água; e outras) na área de abrangência da microbacia "Ribeirão Esperança-01" deverão ser implementadas.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Detalhamento das Metas
1	Práticas mecânicas (Horas máquinas p/ terraceamento c/ trator de esteira / pá carregadeira) - Contratação de 340 horas máquinas para realização de terraceamento (construção e/ou reforma de terraços) em 296 ha, beneficiando 25 agricultores familiares.
2	Práticas mecânicas (Horas máquinas p/ adequação de carreadores internos) - Contratação de 127 horas máquinas para realização de limpeza lateral, suavização de taludes, abaulamento e confecção de lombadas em 14,68 km, beneficiando 24 agricultores familiares.
3	Proteção de nascente e fontes de água (solo cimento) - Aquisição de materiais para proteção de 8 (oito) nascentes ou fontes de água.


4	Saneamento doméstico - Aquisição de materiais para construção de 20 fossas sépticas biodigestores, beneficiando 20 famílias rurais

[Handwritten signature]



9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O Prefeitura tem a sua disposição, profissionais na Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Viação e Obras públicas, para apoio à implementação das ações programadas, desde a elaboração do diagnóstico/plano de ação da microbacia até a elaboração e execução do plano de trabalho, sempre em conjunto com os técnicos do Instituto Emater, membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável e os integrantes do Grupo Gestor Municipal. Apoiará também no transporte de parte dos materiais a serem utilizados na proteção das nascentes, construção de fossa sépticas. Dará apoio na mão de obra para auxiliar os produtores na implantação das práticas mencionadas, sempre acompanhados por técnicos do Instituto Emater. Além do exposto, o proponente tem organizado toda documentação que deve ser apresentada para formalização do Convênio, tais como certidões e outros documentos necessários à concedente.



10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

SEAB
Pag. 13
Rub. 9
127

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

11 - DETALHAMENTO DO DESEMBOLSO											
Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente				Total da Proposta		
			Financeiro (R\$)		Financeiro (R\$)		Bens e Serviços		Custeio	Investimento	Bens e Serviços
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento			
1	PMNE: Licitação e contratação de emp. de terraplanagem; Emater: Vi. as propriedades, e atenção do nível dos terraços existentes; Emp. de Terraplanagem: Construção e/ou reforma dos terraços; Sec. Mun. de Agricultura: Locação e acompanhamento da obra.	33903912	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
2	PMNE: Licitação e contratação de emp. de terraplanagem; Emater: Vi. as propriedades, atenção dos carneadores existentes, e elaboração dos projetos técnicos; Emp. de Terraplanagem: Construção e/ou reforma dos carneadores; Sec. Mun. de Agricultura: Acompanhamento da obra	33903912	22.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	0,00	0,00
3	PMNE: Licitação e compra dos materiais; Emater: Vi. as propriedades, atenção dos locais de instalação, e projeto técnico; Agricultores familiares: Construção da proteção de nascentes; Sec. Mun. de Agricultura e Sec. Mun. de Meio Ambiente: Acompanhamento da execução da obra.	33903024	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
4	PMNE: Licitação e compra dos materiais; Emater: Vi. as propriedades, atenção dos locais de instalação, e projeto técnico (Embrapa); Agricultores familiares: Construção da fossa sépticas; Sec. Mun. de Agricultura e Sec. Mun. de Saúde: Acompanhamento da execução da obra.	33903024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Totais

(*) Definida pela área Contábil do Município.

TOTAL CEPAL Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhado)

5



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapas	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	A PMNE contrata a empresa de terraplanagem; O Emater em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura realiza o aferimento das curvas de nível existentes ou a demarcação de novas curvas de nível de acordo com a sinuosidade do terreno; O agricultor colabora na confecção e colocação das cotas; A empresa constroem os terraços em nível (compostos de um dique e um canal).
2	1	A PMNE contrata a empresa de terraplanagem; O Emater em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura executa o projeto técnico de adequação do carreador; O agricultor colabora na confecção e colocação das cotas; A empresa realiza a obra.
3	1	A PMNE adquire e distribui os materiais aos beneficiários; Os beneficiários serão mobilizados para a realização dos trabalhos, uma vez que esse trabalho deve ser feito em curto período de tempo. A execução propriamente dita da obra, se dá com a colocação de pedras, canos, barro, cimento e o fechamento final com o selamento do material utilizado.
4	1	A PMNE adquire e distribui o material aos beneficiários; O Emater em conjunto com os agricultores escolhem o local de construção; Os agricultores perfuram uma vala para assentamento das caixas coletoras, sendo então instaladas as tubulações provenientes do vaso sanitário, procedendo-se em seguida colocação das tampas e a vedação das mesmas, bem como os canos com válvula de escape para os gases formados no interior das caixas.
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	



14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	JOSÉ FRANCISCO LOPES JÚNIOR	Registro Profissional
Cargo:	GERENTE DA UNIDADE DE NOVA ESPERANÇA - EMATER	Nº 0262/Z Conselho: CRMV-3
CPF:	633.876.039-91	Carimbo e Assinatura
Formação:	ZOOTECNISTA	
Data:	06/06/2017	
Local:	NOVA ESPERANÇA - PR	

JOSÉ FRANCISCO LOPES JÚNIOR
Zootecnista - CRMV-3 Nº 0262/Z
EMATER Paraná - Nova Esperança

15 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Nome:	MOACIR OLIVATTI	Carimbo e Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	208.387.439-00	
Data:	06/06/2017	
Local:	NOVA ESPERANÇA - PR	

Moacir Olivatti
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 208.387.439-00

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

A UTP da parceria favorável a celebração do convênio pretendido. O Plano de Trabalho atende as normas do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias 18/10/2017





Ronei Luiz Andretta
Coord. Técnica/Deagro


16 - PARECER DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO PROPONENTE		
Nome:	FRANCISCO PEREIRA BEZERRA	Carimbo e Assinatura
Cargo:	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES	
CPF:	234.763.389-91	
Data:	06/06/2017	
Local:	NOVA ESPERANÇA - PR	
Avaliação:	Favorável, condicionado ao plano de trabalho	
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

17 - PARECER DO TÉCNICO DO DEAGRO/NR REGIONAL		
Nome:	Rodolfo Mayer	Carimbo e Assinatura Eng. Agr. Rodolfo Mayer CREA: 10.189/D 7ª Região SEAB/DEAGRO/MGA CPF: 183.851.099-00
Cargo:	Técnico do Deagro	
CPF:	183.851.099-00	
Data:	07/06/2017	
Local:	Marinópolis - PR	
Avaliação:	Favorável a aplicação das normas conforme Plano de Trabalho.	
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/GGR		
Nome:	Rodolfo Carlos Faccin	Carimbo e Assinatura Rodolfo Carlos Faccin CHEFE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/PR - MARINÓPOLIS
Cargo:	Chefe Regional	
CPF:	243.663.660-73	
Data:	07/06/17	
Local:	Marinópolis - PR	
Avaliação:	Favorável condicionado ao cumprimento do previsto no plano de trabalho	
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	RODRIGO MAYOR	Registro Profissional	
Cargo:	FISCAL NÚCLEO REGIONAL	Nº 101847	Conselho: 70 de 2003
CPF:	183.851.009-00	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:	Engº Agrônomo		
Data:	07/05/17		
Local:	Maringá		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:	29/05/2017	
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado

DE ACORDO

Engº Agrônomo
Richardson de Souza
Chefe DEAGRO

