



**PLANO DE TRABALHO**

PLANO DE TRABALHO			
MUNICÍPIO: PRUDENTÓPOLIS			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PRUDENTÓPOLIS			CNPJ: 77.003.424/0001-34
Endereço: Rua Rui Barbosa, N° 801			
UF: PR	CEP: 84.400-000	Telefone: (42) 3446-8000	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 0972-5	Conta Corrente: 37.287-0	Praça de Pagamento: Prudentópolis-PR
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome: ADELMO LUIZ KLOSOWSKI		N° RG: 1.462.650	N° CPF: 411.324.249-68
Endereço: Rua Afonso Pena, 640 – Prudentópolis-PR		Telefone: (42) 3446-8000	

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:**

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de 8.000 de agricultores familiares, que exploram as atividades de leite, feijão milho, soja, erva-mate, apicultura, suinocultura, fruticultura, piscicultura e olericultura nas Comunidades Rurais de Linha Esperança, Linha Paraná, Linha São Sebastião, Herval, Jaciaba, Rio Preto, Marcondes, Tijuco Preto, Rio D'Areia, Papanduva de Cima, Papanduva de Baixo, Ponte Alta, Ponte Nova, Palmital, Linha Capanema, Linha 7 de Setembro, Barro Branco, Nova Galícia, Barra Bonita, Barra Vermelha e demais localidades do Município de Prudentópolis, através da assistência técnica recebida dos Técnicos da Prefeitura, que farão a utilização de 02 veículo (1 sedan e uma pick-up) para tal atividade.

**3. VIGÊNCIA:**

3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DIOE.*

3.2. Término da execução/vigência: *12 meses após a publicação no DIOE.*

#### 4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O Município de Prudentópolis se destaca como o quinto maior município do Paraná em extensão territorial, com 2.308 km<sup>2</sup>, sendo o maior município da região centro sul do Paraná.

Possui uma população na área rural de 26.000 habitantes, representando mais de 50% da população vivendo no interior do município. É caracterizado como o município de maior concentração de minifúndios.

Para um apoio técnico efetivo aos agricultores familiares, faz-se necessário um constante deslocamento de técnicos ao interior do município, a fim de cadastrar famílias em programas de estado e desenvolver ações que propiciem o desenvolvimento local.

Para tanto, a aquisição de 02 veículos para assistência técnica da Secretaria Municipal da Agricultura, um veículo tipo sedan e outro veículo tipo pick up, será fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos.

#### 5. CAPACIDADE INSTALADA:

O município possui em seu quadro de servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, dois profissionais de nível técnico e dois profissionais de nível superior (Eng<sup>as</sup> Agrônomas), sendo que o Técnico Agrícola Marcelo S. Stadler ficará responsável pelo acompanhamento da execução do presente plano de trabalho.

#### 6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.52.40	Aquisição de veículo SEDAN 1.6	Prudentópolis	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	un	50.000,00	100.000,00
		01				50.000,00			
02		contrapartida municipal (se houver)	Prudentópolis	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE			8.180,00	8.180,00
								<b>Total (R\$)</b>	<b>108.180,00</b>



## 7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	20
2 - Número de agricultores	8.000

Comunidades atendidas: Linha Esperança, Linha Paraná, Linha São Sebastião, Herval, Jaciaba, Rio Preto, Marcondes, Tijuco Preto, Rio D'Areia, Papanduva de Cima, Papanduva de Baixo, Ponte Alta, Ponte Nova, Palmital, Linha Capanema, Linha 7 de Setembro, Barro Branco, Nova Galícia, Barra Bonita, Barra Vermelha.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Transporte dos técnicos envolvidos com os diversos Programas Estaduais, para as comunidades rurais do interior do município. Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo, Programa Morar Bem Paraná Rural, Programa de Melhoria da Trafegabilidade Rural, Programa de Regularização Fundiária, cursos em parceria com o SENAR/PR, acompanhamento de áreas experimentais da cultura do alho, dias de campo, levantamentos de campo para execução e implantação do Programa de Microbacias;
- Visita às propriedades rurais para diagnóstico, e futura inclusão nos Programas Estaduais; Reuniões nas comunidades rurais para divulgação dos programas de governo que possam a vir beneficiá-las e promover o desenvolvimento local.
- O Técnico Responsável pelo Projeto deverá acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

## 9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Partícipes	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de veículo	SEAB	100.000,00	12 MESES
Aquisição de veículo	Município	Valor da contrapartida se hou(ver) 8.180,00	12 MESES
<b>TOTAL</b>		<b>108.180,00</b>	

**10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Meses												
SEAB								100.000,00				
Município (se houver)								8.180,00				

(\* ) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos

documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº

9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).


(\*\*) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.

**11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) – meses de 2017											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Meses												
Processo de aquisição do equipamento								108.180,00				




**12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

Nome:	MARCELO SOARES STADLER	 Assinatura
Cargo:	TÉCNICO AGRÍCOLA	
N.º REG.	CREA PR 102160/TD	
Local:	PRUDENTÓPOLIS	
Data:	09/06/2017	


**13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ADELMO LUIZ KLOSOWSKI	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	411.324.249-68	
Local:	PRUDENTOPOLIS	
Data:	09/06/2017	




**14 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)**

(Em ANEXO)		
Cargo	CHEFE REGIONAL	 Assinatura
Nome	ARTHUR BITTENCOURT FILHO	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	GUADAPUAVA	
Data:	14/06/2017	

**15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE**


Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

**15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.**

 <hr/> <p>(nome, registro no conselho de classe e assinatura)</p> <p><b>MARCO ANTÔNIO GONÇALVES</b> Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico</p>	<p>Curitiba, <u>20</u> / <u>06</u> / 2017</p>
---	---



**15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.**

 <b>Richardson de Souza</b> CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>20</u> / <u>06</u> /2017
---	---------------------------------------

**MANOEL ANTÔNIO GONÇALVES**  
Engenheiro Agrônomo  
CREA-PR 16382/D  
SEAB/DEAGRO  
Chefe da Divisão de Apoio Técnico  
**SEAB DE AGRO em Curitiba**

**16. APROVAÇÃO DA SEAB**

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

**Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.**

<hr/> <b>NORBERTO ANACLETO ORTIGARA</b>	Curitiba, ____ / ____ /2017
--	-----------------------------