

**ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO**

PLANO DE TRABALHO			
MUNICÍPIO: PÉROLA			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Pérola		CNPJ: 81.478.133/0001-70	
Endereço: Av. Dona Pérola Byington, 1800			
UF: PR	CEP: 87540-000	Telefone: (44) 3636-8300	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 1354-4	Conta Corrente: 15058-4	Praça e Pagamento: Pérola
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome: Darlan Scalco		Nº RG: 7.082.394-2/PR	Nº CPF: 005.856.939-19
Endereço: Rua Castelo Branco, nº597		Telefone: (44) 3636-8300	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de 350 (trezentos e cinquenta) agricultores familiares, que exploram as atividades: hortaliças, morangos, acerola, culturas anuais, culturas perenes, produção de frangos e ovos, pisciculturas Etc., nas Comunidades Rurais, São Mateus, Jurema, Ipiranga, Juramento, Jereba, São Benedito, Corcovado, Gávea, Três Vendas, Borboleta, Pindó, Palmital, Vila Rural, Lontra, Graúna e São Pedro do Município de Pérola, através da assistência técnica recebida dos técnicos da prefeitura, necessitando da utilização de um veículo para tal atividade.

3. VIGÊNCIA:

3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DIOE.*

3.2. Término da execução/vigência: *12 meses após a publicação no DIOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O veículo irá beneficiar os pequenos produtores da agropecuária de todo o município de Pérola, que poderão ser atendidos por técnicos especializados, de acordo com a atividade desenvolvida na propriedade.



A utilização do veículo permitirá a redução do intervalo de tempo para o atendimento aos pequenos produtores, evitando assim que o produtor se desloque de sua propriedade até a secretaria de agricultura em busca de atendimento, com isso poderá dedicar mais tempo as suas atividades rurais.

Os técnicos da prefeitura utilizarão o veículo no atendimento das propriedades rurais apresentando novas tecnologias, para um melhor alcance na produção agropecuária, visando à melhoria na renda e qualidade de vida das famílias rurais.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

O município disponibilizara os seguintes técnicos para trabalharem no projeto.

Nome do Técnico	Graduação	Registro no Conselho
Edson Bisarri	Tec. Agropecuário	CREA-PR 9300/TD
José Antonio Gilio Ferla	Tec. Agrícola	CREA-SP 5069291624/TD
Roberto Romaniuk	Tec. Agropecuário	CREA-PR 69974/TD

Todas as estruturas da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente estarão à disposição do convênio.

6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.52.52	Aquisição de Veículo automotivo	PÉROLA	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	1	Veículo	45.000,00	45.000,00
02		contrapartida municipal (se houver)		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE				
								Total (R\$)	45.000,00



7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	16
2 - Número de agricultores	350

Comunidades atendidas: São Mateus, Jurema, Ipiranga, Juramento, Jereba, São Benedito, Corcovado, Gávea, Três Vendas, Borboleta, Pindó, Palmital, Vila Rural, Lontra, Graúna e São Pedro.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- O veículo será utilizado na visita ao produtor para assistência técnica, fazendo com que esses trabalhos tenham maior e melhor agilidade, podendo cobrir um maior número de propriedades no dia, com a deficiência das prefeituras com relação ao número de profissionais na área agrícola e ambiental se faz necessário ter uma ferramenta que possa ajudar os técnicos no trabalho de extensão;
- Os técnicos em suas visitas aos produtores trabalharão o potencial da propriedade, levando informações sobre melhoramento genético do rebanho leiteiro, rotação e melhoria de pastagem, desenvolvimento de novas culturas na propriedade, tais como: hortaliças, morangos, acerola, culturas anuais, culturas perenes, produção de frangos e ovos, pisciculturas e projetos que visam captar recursos ao pequeno produtor, os técnicos realizarão acompanhamento durante o desenvolvimento das atividades;
- O Técnico Responsável pelo Projeto Sr. Edson Bisarri acompanhará toda a execução;
- Será realizada a Prestação de Contas conforme legislação específica ao TCE-PR, e SEAB.

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Participes	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de Veículo automotivo	SEAB	45.000,00	12 meses após a publicação no DIOE
Aquisição de Veículo automotivo	Município	Valor da contrapartida	
TOTAL			45.000,00

**10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB							X R\$ 45.000,00					
Município (se houver)												


(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso da Concedente, caso haja.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) – meses de 2017											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Processo de aquisição do equipamento									X			

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	EDSON BISARRI	 Edson Bisarri Portaria Nº 252/2013 Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Cargo:	Secretário Municipal	
N.º Registro Conselho de Classe	CREA - PR 9300/TD	
Local:	Pérola	
Data: 18/07/2017		Assinatura

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	DARLAN SCALCO	 Darlan Scalco Prefeito Municipal PÉROLA - PARANÁ
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	005.856.939-19	
Local:	PÉROLA - PARANÁ	
Data:	18/07/2017	Assinatura



14. PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

- PARECER FAVORÁVEL "PROJETO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - P.A.M. - AQUISIÇÃO DE 01 (um) VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PÉROLA-PR"

- cujo o objetivo é utilizar o veículo PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUZIDORES DA AGRICULTURA DE TODO O MUNICÍPIO DE PÉROLA, QUE PODERÃO SER ATENDIDOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRICULTURA COM A ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA PROPRIEDADE.

Cargo:	CHEFE NÚCLEO SEAB/UMUARAMA	 José Antonio de Andrade Duarte Engº. Agrº. - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional da SEAB Umuarama Assinatura
Nome:	JOSÉ ANTONIO ANDRADE DUARTE	
CPF:	860.934.019-87	
Local:	UMUARAMA-PR	
Data:	21-07-2017	

15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE


Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 18382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>27</u> / <u>06</u> / 2017
--	--



15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>27</u> / <u>07</u> / 2017
---	--

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ / 2017
--	------------------------------