

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO
MUNICÍPIO: PEABIRU
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS – SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, MEIO
AMBIENTE E TURISMO

1. DADOS CADASTRAIS		
Município: PEABIRU – PR		CNPJ: 75.370.148/0001-17
Endereço: PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE, 21		
UF: PARANÁ	CEP: 87.250.000	
Conta Corrente Nº: 14.211-5	Banco BANCO DO BRASIL	Agencia: 2421-X
2.DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO		
Responsável: JULIO CEZAR FRARE		CPF: 631 793 189-53
Órgão expedidor: 3.640.337-3 SSP-PR	Cargo PREFEITO MUNICIPAL	Função: EXECUTIVA
ENDEREÇO: RUA NARCISO SIMÃO, Nº 1026		TELEFONE: 44-3531-8109

Helio L. Souza
Tec. Agropecuária
CREA-PR 86123/TO

Júlio Cezar Frare
Prefeito Municipal de Peabiru

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO.

Este convênio tem por objeto promover a melhoria da renda e na qualidade de vida de 250 agricultores familiares, que exploram as atividades: Olericultura, fruticultura e agricultura em geral, nas comunidades Rurais: Colônia Mineira, Placa União, Guanabara, São Roque, São Pedro, Assentamento Santa Rita, Assentamento Marajó, Assentamento Monte Alto, do município de Peabiru, através da assistência técnica recebida dos Técnicos da prefeitura que farão a utilização dos veículos para tal atividade.

3. VIGÊNCIA.

3.1. Início da execução /vigência: após a publicação no DIOE.

3.2. Término da execução /vigência: 12 meses após a publicação no DIOE.

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA.

Através da aquisição dos veículos, o Município objetiva o fortalecimento dos agricultores familiares, atendidos ou não nos programas governamentais, tendo em vista que a diversificação de produtos agropecuários exige acompanhamento e apoio técnico, com visitas constantes em suas propriedades levando mais informações técnicas, proporcionando assim maiores condições no aumento em suas produções agrícolas. Além do mais, sempre há a necessidade de se fazer acompanhamentos nas áreas de meio ambiente em geral, manejo de solos e águas, estradas rurais, vistorias técnicas diversas, ambientais e agrícolas.

5. CAPACIDADE INSTALADA.

A Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo conta com 01 (um) Técnico em Agropecuária, um Tecnólogo em Gestão Ambiental, 01 (um) Auxiliar Geral, além de salas para atendimento aos agricultores e munícipes em geral.

Helio L. Souza
Tec. Agropecuária
CREA-PR 26123/TD

Júlio César Frare
Prefeito Municipal de Peabiru

6. DETALHAMENTO DO PLANO DE METAS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Meta	Natureza de despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador físico		Custo	
				Início	Término	Quant	Unid.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.52.40	Aquisição de Veículo		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	Unid.	45.000,00	45.000,00
01	-X-	Contrapartida Municipal	-X-	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	-X-	-X-	-X-	-X-
02	44.90.52.40	Aquisição de Veículo		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	Unid.	50.000,00	50.000,00
02	-X-	Contrapartida Municipal	-X-	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	-X-	-X-	-X-	-X-
								Total (R\$)	95.000,00

7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 – Número de comunidades atendidas	07
2 – Número de agricultores	250
Comunidades atendidas:	10

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO.

O empreendimento solicitado pelo presente projeto visa suprir as necessidades na atividade de cada um dos produtores com programação antecipada para evitar duplicidade de uso ao mesmo tempo, sendo que as despesas serão de proporcionalidade de cada usuário. Os empreendimentos serão para uso na atividade agrícola diversos tais como olericultura e fruticultura, permitindo assim que uma fruticultura recém-implantada atuem em consórcio com outras culturas que se adaptam até seu potencial produtivo.

Helio L. Souza
Tec. Agropecuário
CREA-PR 66123/TD

Júlio Cezar Frare
Prefeito Municipal de Peabiru

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Partícipes	Valor (R\$)	Prazo de Execução
Aquisição de 2 Veículos	SEAB	95.000,00	12 meses após a publicação no DIOE
Contrapartida Municipal	Município	-X-	-X-
TOTAL		95.000,00	

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

METAS 1 E 2	PARCELAS (R\$) - ANO 2017											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB									95.000,00			
Município									-X-			
TOTAL									95.000,00			

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.


11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

METAS 1 e 2	PARCELAS (R\$)-MESES DE 2017											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Processo de aquisição dos veículos									X	X		

Helio L. Souza
Tec. Agropecuária
EA-PR 86123/TD


Júlio Cezar Frare
Prefeito Municipal de Peabiru

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.

Nome	Hélio L. Souza	 Hélio L. Souza Tec. Agropecuária CREA-PR 86123/TD
Cargo	Tec. Agropecuária	
Nº Registro Conselho de Classe	CREA-PR 86123/TD	
Local	Peabiru	
Data	10/08/2017	Assinatura


13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho

Nome	JULIO CEZAR FRARE	
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF	631793189-53	
Local	PEABIRU	
Data	10/08/2017	

Assinatura
Julio Cezar Frare
Prefeito Municipal de Peabiru


14. PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

EM ANEXO		
Nome	JOÃO RICARDO BARBOSA RISSARDO	 Engº Agrº João Ricardo Barbosa Rissardo Chefe do Núcleo Regional da SEAB - Campo Mourão
Cargo	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL	
CPF	270.600.552-15	
Local	CAMPO MOURÃO - PR	
Data	22/08/2017	


15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

15.1 Técnico do DEAGRO – SEDE

 (Nome, registro no conselho de classe e assinatura) José Antonio Garcia Baena Zootecnista CRMV/PR 0324/Z CPF: 598 508 769-72	Curitiba, <u>16</u> / <u>08</u> / 2017
---	--

15.2 Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO

 Richardson de Souza CREA – PR 16.810/D	Curitiba, <u>16</u> / <u>08</u> / 2017
---	--

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO.

_____ NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ / 2017
--	------------------------------