



PREFEITURA DE
PIRAQUARA



PLANO DE TRABALHO

MUNICÍPIO: PIRAQUARA

DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: PIRAQUARA CNPJ: 76.105.675/0001-67

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS

UF: PR CEP: 83.301-620 Telefone: (41) 3590-3500

Banco: Agência: Conta Corrente: Praça de Pagamento:

2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO

Nome: MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI Nº RG: 3.130.922-0 Nº CPF: 561.914.489-53

Endereço: Rua tenente Antonio Cardona de Aguiar nº383 Telefone: 41 3590- 3500

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de Cento e cinquenta e dois agricultores familiares, que exploram as atividades: bovinocultura de leite, ovinocultura, olericultura e grãos, nas Comunidades Rurais: Botiatuva, Entre Mar, Capoeira dos Dinos, Laranjeiras, Águas Claras, Ilha do Sapo, Guarituba, Caíva e Colônia Santa Maria, Roça Nova, Macacos, Campininha, mediante a aquisição e a utilização de **01 TRATOR AGRÍCOLA 4x4 (Novo)** nacional, motor agrícola, com potência mínima de 85 cv, mínimo com 04 comandos, com cabine fechada, ar condicionado, **01 ENSILADEIRA** vertical (desintegradora) giro hidráulico própria parapicagem de culturas plantadas em linha como milho, sorgo e Cameron, **01 CARRETA AGRÍCOLA** para transporte de cargas. Isso tudo para incrementar a produção agrícola e pecuária.

3. VIGÊNCIA:

3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DIOE.*

3.2. Término da execução/vigência: *12 meses após a publicação no DIOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O Município de Piraquara localizado na região metropolitana de Curitiba, a 30 km de distância. As atividades descritas no item 2, necessitam de apoio técnico para que possam desenvolver as tarefas de manejo e preparo de solo, plantio e colheita e a secretaria de desenvolvimento do município presta assistência técnica para que os produtores locais possam comercializar seus produtos nos programas da alimentação escolar e do compra direta. São muitos reais que podem ficar para nossos produtores se o equipamento (item 2) estiver a disposição do desenvolvimento agropecuário trabalhando em 300 há/ano produzindo uma massa de grãos de 3.600.000 kilos.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

Os técnicos envolvidos no projeto são da prefeitura de Piraquara- PR. Via Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Obras e Infraestrutura.



6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo	
								R\$ 1,00	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	44.90.52.40	Trator 4 x4	Piraquara	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	1	1	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
2	44.90.52.40	Ensiladeira	Piraquara	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
3	44.90.52.40	Carreta	Piraquara	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	1	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
4		Contrapartida municipal se Houver		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE				
Total (R\$)									

7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	12
2 - Número de agricultores	152

Comunidades atendidas: _____

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- a. Expor TODAS as atividades que serão realizadas com o equipamento em pleito;

Manejo de solo: aração, gradagem, rotação, plantio
Manejo da palhada plantio direto: rolo-faca, dissecação
Plantio PDP, plantio convencional
Manejo de plantas daninhas: capinação, pulverização
Colheita: desintegradora (ensiladeira)

- b. Informar, detalhadamente, sobre a assistência técnica prestada aos beneficiários;

Curso de operação de trator agrícola
Acompanhamento do técnico responsável pela execução do serviço

- c. O Técnico Responsável pelo Projeto deverá acompanhar a sua execução;

Engenheiro Agrônomo Gerson Zeni Ribeiro CREA-PR 79.705/D



d. Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

Sim sempre, o município de Piraquara estará trabalhando em conformidade ao TCE-PR.

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Partícipes	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de Trator 4x4 85 cv	SEAB	145.000	12 meses após a publicação do DIOE
Ensiladeira	SEAB	12.000	12 meses após a publicação do DIOE.
Carreta agrícola	SEAB	22.000	12 meses após a publicação do DIOE.
Aquisição de (nome do equipamento)	Município	Valor da contrapartida (se houver)	
TOTAL			

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB									x			
Município (se houver)												

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso da Concedente, caso haja.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) – meses de 2017											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Processo de aquisição do equipamento									x	x	x	



PREFEITURA DE
PIRAQUARA




12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



Nome:	GERSON ZENI RIBEIRO	 Assinatura
Cargo:	Chefe Dptº Agricultura SMDE	
N.º Registro Conselho de Classe	CREA 79.705/d	
Local:	Piraquara	
Data:	10/08/2017	

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Marcus Mauricio de Souza Tesserolli	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal de Piraquara	
CPF:	561.914.489-53	
Local:	Piraquara	
Data:	10/08/2017	

14 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

		
Cargo:	Chefe Técnico	 Assinatura
Nome:	Guilherme Peixoto	
CPF:	321.736.449-04	
Local:	GRM BA, 11/08/2017	
Data:		

15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Srº Secretário da Agricultura e do Abastecimento.



PREFEITURA DE
PIRAQUARA



15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) MARCO ANTONIO GONI Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>14</u> / <u>08</u> /2017
---	---------------------------------------


15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>14</u> / <u>08</u> /2017
---	---------------------------------------

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>14</u> / <u>08</u> /2017
--	---------------------------------------

