


SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



PLANO DE TRABALHO



1 - DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome da Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
Endereço da Entidade:	Rua Barão do Rio Branco, 3507
Município - Estado:	Microbacia Saltinho/ Rio Sarandi - Realeza, Paraná
Telefones:	(46) 3543 1122
CNPJ Nº:	76.205.673/0001 - 40
Núcleo Regional da SEAB	Francisco Beltrao

2 - DADOS DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Dirigente:		Milton Andreolli			
Endereço do Dirigente:		Rua Padre Fernando Zanchetti, 1894			
Município - Estado:		Realeza, Paraná			
Telefones:		(46) 999 131304			
CPF:		127.482.138-04		RG/Órgão Expedidor:	4.758.215-6 - SSP/Pr
Cargo:	Prefeito Municipal	Função:	Gestor Público Municipal	Termo de Posse:	Ata 01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Banco:	Banco do Brasil S. A.				
Praça de Pagamento:	Realeza				
Nº da Agência Bancária:	2514-3	Tipo:	C/C	Nº da Conta:	18.678-3

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Saltinho
Ottobacia:	842172231

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO


Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia Saltinho de Realeza	Início: Data publicação no DOE	Final: 24 meses após publicação

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Saltinho, código OTTO 842172231, com base na gestão de microbacia hidrográficas, através de práticas de controle à erosão (terraceamento e enleiramento de pedras).




7- JUSTIFICATIVA

A Microbacia Saltinho com área de 2.293,64ha faz parte do Rio Sarandi e localiza-se na região central do território, no município de Realeza e foi escolhida para atender 106 unidades produtivas. Nesta região predomina a agricultura familiar com propriedade com tamanho médio de 21,00 ha. Predomina o cultivo de grãos (soja, milho, trigo e aveia), sendo que as lavouras anuais ocupam em torno de 70% da área. Outra atividade importante é a pecuária leiteira que ocupa 25 % da área com pastagens. As excessivas chuvas que ocorrem em determinadas épocas do ano, propiciam um intenso problema relacionados a erosão hídrica. O uso intensivo do solo, apesar do investimento em terraços, tem gerado passivos ambientais como: 1) Necessidade de ampliar a construção de terraços, o que reduzirá a erosão em lavouras e estradas, assim como a reforma do terraços existentes. 2) Consequente proteção e possibilidade de recuperação de estradas de ligação, relacionadas ao desacordo com o sistema de terraceamento, exigindo obras de elevação de leito, conexão com terraços através de lombadas e redutoras de velocidade da água, eliminando o processo de erosão. 3) Sistema de conservação integrado permite segurança e proteção de nascentes e fontes. Outras iniciativas de recuperação e proteção na área objeto desde plano de trabalho serão implementadas com recursos dos produtores e apoios da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Detalhamento das Metas
1	Licitação de 875 Horas Máquina, de trator de esteira, para construção de terraços de base larga, marcação das curvas para a construção dos terraços, totalizando 641,3 ha. Execução dos trabalhos com acompanhamento técnico.



8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO

Meta	Etapa	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
		Início	Término	
1	1	1º mês	24º mês	Terraceamento mecânico com Trator de Esteira através de licitação de 875 Horas Máquina, totalizando 641,3 ha.

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O município de Realeza, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a equipe da Emater Local, está dotada de infra-estrutura técnica e humana suficiente para desenvolver as ações propostas de ação a serem implantadas na microbacia.

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Terraceamento mecânico	101	-	101
0			-	
0			-	
0			-	
0			-	
0			-	
		101	0	101

SEAB

N. R. FCC. BELTRÃO

Flg. 67

Rub. 8

SEAB

N. R. FCC. BELTRÃO

Flg. 66

Rub. 8

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)										
Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta			
			Financieiro (1)	Investimento	Financieiro (1)	Investimento	Custeio	Investimento		
1	Terraceamento mecânico com Trator de Esteira através de licitação de 875 Horas Máquina, totalizando 641,3 ha.	33.90.39.12	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00		
0 0							0,00	0,00		
0 0							0,00	0,00		
0 0							0,00	0,00		
0 0							0,00	0,00		
0 0							0,00	0,00		
0 0							0,00	0,00		
0 0							0,00	0,00		
0 0							0,00	0,00		

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

 CONTADOR DO MUNICÍPIO

CONTADOR DO MUNICÍPIO

CRC


Vanderson Périco
Contador
CRC-PR 052023/O - 8

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	Execução de 875 horas maquinas com trator de esteira, para contrução de base larga, O trabalho inicia com a demarcação de curvas de nível, com o uso de equipamentos de precisão como Nivel optico e regua, após demarcação o trabalho será reealizado com o trator de esteira, que deverá seguir a orientação técnica.



14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	César Roberto Silva Paz	Registro Profissional
Cargo:	Extensionista Municipal	RS-39260D
CPF:	302.116.200-25	Conselho: CREA-PR
Formação:	Eng. Agrônomo	Carimbo e Assinatura
Data:		 César Roberto Silva Paz Engenheiro Agrônomo, M. Sc. CREA-RS 39.260-D - CIC 302116200/25 EMATER - Paraná
Local:	Realeza	

15 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Nome:	Milton Andreolli	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	 Milton Andreolli Prefeito
CPF:	127.482.138-04	
Data:		
Local:	Francisco Beltrão	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBASIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome:	Neri Munaro	Carimbo e Assinatura	
Cargo:	Chefe do Nucleo Regional da SEAB		
CPF:	200,575,630-04		
Data:			
Local:	Francisco Beltrão		
Avaliação: 			
Parecer:	☒ Favorável		☐ Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP


Nome:	RONEI LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante	
Cargo:	COORD. TÉCNICO DO PROGRAMA MICROBASIAS	 Ronei Luiz Andretta	
CPF:	567.687-619-00		
Data:	05/07/2017		
Local:	CURITIBA		
Avaliação: O Plano de Trabalho prevê terraceamento em 64/ha atendendo 106 produtores rurais, dentro das normas do Programa. Somos de parecer favorável ao projeto.			
Parecer:	☒ Favorável		☐ Não Favorável


18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:	RICHARDSON DE SOUZA	Carimbo e Assinatura	
Cargo:	CHEFE DO DEAGRO	 Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO	
CPF:	635.422.499-53		
Data:	20/04/17		
Local:	CURITIBA - PR		
Avaliação: 			
Parecer:	☒ Favorável		☐ Não Favorável

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	Gilberto Cesar Wust da Silva	Registro Profissional	
go:	Fiscal do DEAGRO	Nº	Conselho:
CPF:	303.502.390-53	 Gilberto Cesar Wust da Silva SEAB / DEAGRO UTR - Francisco Beltrão	
Formação:	Eng. Agrônomo		
Data:			
Local:	Francisco Beltrão		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
☐ Aprovado		☐ Não Aprovado