

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
Endereço da Entidade:	AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809
Município - Estado:	ROLÂNDIA - PARANÁ
Telefones:	(43) 3255 8600
CNPJ Nº:	76.288.760/0001-08
Núcleo Regional da SEAB	LONDRINA

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:		LUIZ FRANCISCONI NETO			
Endereço do Prefeito:		RUA ESTILAC LEAL, 893			
Município - Estado:		ROLÂNDIA - PARANÁ			
Telefones:		(43) 3255 8600			
CPF:		673 786 849 53		RG/Órgão Expedidor:	3.504.473-6 PR
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	Função:	PREFEITO MUNICIPAL	Termo de Posse:	

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:					
Praça de Pagamento:					
Nº da Agência Bancária:		Tipo:		Nº da Conta:	

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	CAFEZAL
Ottobacia:	CAFEZAL - 8442346971

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA DA MICROBACIA DO CAFEZAL NO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	Na publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE

6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Cafezal, com base na gestão de microbacias hidrográficas, desenvolvimento de Ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia Cafezal, através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais, assim como a geração de renda e melhoria na qualidade de vida das famílias que residem ou tem suas atividades produtivas na microbacia.

7- JUSTIFICATIVA

O município de Rolândia já foi referência em termos de conservação de solos, e atualmente são detectados vários pontos críticos na gestão dos recursos naturais, o que tem acarretado o carreamento de solo e nutrientes para os cursos de água. A ação prioritária na microbacia do Ribeirão Cafezal também é devido a esta área ser de captação de água para a população da Londrina e por isso é necessário ações de melhoria da qualidade da água. As práticas a serem adotadas são necessárias para manutenção e melhoria da produção e produtividade e garantia da sustentabilidade econômica, social e ambiental.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	TERRACEAMENTO c/ trator de esteira - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	Reforma e implantação 222 ha de terraceamento com utilização de 445 horas máquinas em 26 propriedades
2	ADEQUAÇÃO DE CARREADORES - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e metros de carreadores)	Adequação de carreadores de 20 propriedades totalizando 10.700 metros com utilização de 220 horas máquinas
3	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de itens)	Aquisição de 248 toneladas de calcário dolomítico, beneficiando 20 produtores numa área de 124 hectares

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBASCIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	2	445	Hora/Máquina	4º mes	22º mes	Execução dos serviços de conservação de solos com Trator de esteira / Pá Carregadeira - Reforma e implantação 222 ha de terraceamento com utilização de 445 horas máquinas em 26 propriedades
2	2	220	Hora/Máquina	4º mes	22º mes	Execução dos serviços de readequação de carregadores - Adequação de carregadores de 20 propriedades totalizando 10.700 metros com utilização de 220 horas máquinas
3	2	248	ton	4º mes	22º mes	Aquisição de 248 toneladas de Calcário dolomítico, beneficiando 20 produtores em uma área de 124 hectares
1 a 3	1	-	-	1º mes	3º mes	Processo de licitação realizado pela Prefeitura
1 a 3	3	-	-	23º mes	24º mes	Processo de prestação de contas

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

A Prefeitura Municipal possui a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente com equipe técnica composta de 1 engenheiro agrônomo e uma Unidade Local do EMATER comprometidos com a execução do objeto do convênio.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBASIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS				
Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Execução dos serviços de conservação de solos com Trator de esteira / Pá Carregadeira - Reforma e implantação 222 ha de terraceamento com utilização de 445 horas máquinas em 26 propriedades	26	80	106
2	Execução dos serviços de readequação de carreadores - Adequação de carreadores de 20 propriedades totalizando 10.700 metros com utilização de 220 horas máquinas	20	60	80
3	Aquisição de 248 toneladas de Calcário dolomítico, beneficiando 20 produtores em uma área de 124 hectares	20	60	80
1 a 3	Processo de licitação realizado pela Prefeitura			0
1 a 3	Processo de prestação de contas			0
0	0			0
0	0			0
0	0			0
		66	200	266

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Custeio	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento		
1	Execução dos serviços de conservação de solos com Trator de esteira / Pá Carregadeira - Reforma e implantação 222 ha de terraceamento com utilização de 445 horas máquinas em 26 propriedades	3.3.90.39.12	106.560,00				106.560,00	0,00
2	Execução dos serviços de readequação de carregadores - Adequação de carregadores de 20 propriedades totalizando 10.700 metros com utilização de 220 horas máquinas	3.3.90.39.12	52.560,00				52.560,00	0,00
3	Aquisição de 248 toneladas de Calcário dolomítico, beneficiando 20 produtores em uma área de 124 hectares	3.3.90.30.31	28.920,00				28.920,00	0,00
1 a 3	Processo de licitação realizado pela Prefeitura						0,00	0,00
1 a 3	Processo de prestação de contas						0,00	0,00
0 0							0,00	0,00
0 0							0,00	0,00
0 0							0,00	0,00
Totais			188.040,00	0,00	0,00	0,00	188.040,00	0,00

Obs: (*) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa		SEAB	Proponente	Total da Proposta	
		Financeiro	Financeiro	Custeio	Investimento
3340	Custeio	188.040,00	0,00	188.040,00	
4440	Investimento	0,00	0,00		0,00
TOTAIS		188.040,00	0,00	188.040,00	0,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)				188.040,00	

SUELEM DE FÁTIMA SILVA

CONTADOR DO MUNICÍPIO

068810-O-4

CRC

Suelem F. Silva
CRC-PR 068810/O-4

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	2	Contratação de empresa para execução dos terraços (incluindo os serviços de demarcação por técnico habilitado), execução dos serviços com Trator de esteira / Pá Carregadeira conforme normas do manual técnico do IAPAR. Reforma e implantação 222 ha de terraceamento com utilização de 445 horas máquinas em 26 propriedades.
2	2	Contratação de empresa para execução dos carregadores (incluindo os serviços de demarcação por técnico habilitado). Os carregadores terão lombadas e "bigodes" integrado ao sistema de terraceamento da propriedade. Adequação de carregadores de 20 propriedades totalizando 10.700 metros com utilização de 220 horas máquinas.
3	2	Aquisição de 248 toneladas de Calcário dolomítico com PRNT de no mínimo 80, e a dosagem calculada a partir de análise de solo recente, beneficiando 20 produtores em uma área de 124 hectares.
1 a 3	1	O processo de licitação será de responsabilidade da Prefeitura, a partir da elaboração do termo de referência específico para cada uma das metas previstas, de forma a viabilizar o atendimento do objeto.
1 a 3	3	Prestação de contas será efetuada pela prefeitura dentro do prazo previsto no cronograma do presente plano de trabalho.
0	0	
0	0	
0	0	

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO			
Nome:	Joaquim Serra Badia	Registro Profissional	
Cargo:	EMATER	Nº 77.576	Conselho: CREA
CPF:	029.860.148-60	Carimbo e Assinatura	
Formação:	Engenheiro Agrônomo	 Joaquim Serra Badia ENGENHEIRO AGRÔNOMO CREA Nº 77576 EMATER REG. DE LONDRINA	
Data:	07/07/2017		
Local:	Londrina		

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO		
Nome:	LUIZ FRANCISCONI NETO	Carimbo e Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	 Luiz Francisconi Neto Prefeito Municipal
CPF:	673.786.849-53	
Data:	07/07/2017	
Local:	ROLÂNDIA	
Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de ações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.		

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome:	Antonio Carlos Barreto	Carimbo e Assinatura Antonio Carlos Barreto Chefe N.R. Londrina Eng. Agrônomo - CREA 14581/D
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional	
CPF:	547.541.519-68	
Data:	11/07/2017	
Local:	Londrina	
Avaliação: SERÃO REALIZADAS AS PRÁTICAS: TERRACAMENTO CONTRA EROSION, ADEQUAÇÃO DE CARREGADORES E AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA OTOBACIA 8442346371 BENEFICIANDO 66 AGRICULTORES FAMILIARES. ESTE PROJETO TEM A APROVAÇÃO DO GGR. É VISA OPORTUNIZAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS EM SOLOS E ÁGUA COM O OBJETIVO DE MANTER A CAPACIDADE PRODUTIVA DOS RECURSOS NATURAIS.		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	ENG. AGR. KONEI LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:	COORD. TÉCNICO PROGRAMA MICROBACIAS	
CPF:	567.687.619-00	
Data:	18/07/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação: O PLANO DE TRABALHO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA MICROBACIAS		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:	RICHARDSON DE SOUZA	Carimbo e Assinatura Eng. Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
Cargo:	CHEFE DO DEAGRO	
CPF:	635.422.499-53	
Data:	18/07/17	
Local:	CURITIBA - PR	
Avaliação:		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	Lorian Voigt Gair	Registro Profissional	
Cargo:	Fiscal de Convênio	Nº PR - 24.036/D	Conselho: CREA PR
CNPJ:	539.672.249-53	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:	Engenheira Agrônoma	 Antonio Carlos Barreto Chefe N.R. Londrina Eng. Agrônomo - CREA 14581/D	
Data:	11/07/2017		
Local:	Londrina		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado