

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Endereço da Entidade:	AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 741
Município - Estado:	RESERVA-PARANÁ
Telefones:	(042)32768300/(42) 32768320
CNPJ Nº:	76.169.879/0001-61
Núcleo Regional da SEAB	PONTA GROSSA

DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:		FREDERICO BITTENCORT HORNUNG			
Endereço do Prefeito:		AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 741			
Município - Estado:		RESERVA - PARANÁ			
Telefones:		(42)32768320			
CPF:		039.256.259-68		RG/Órgão Expedidor:	543684-2/SSPPR
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	Função:	CHEFE DO EXUCUTIVO	Termo de Posse:	01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:					
Praça de Pagamento:					
Nº da Agência Bancária:		Tipo:		Nº da Conta:	

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	MICROBACIA CAMPINAS BELAS
Ottobacia:	843697494

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA NA MICROBACIA CAMPINAS BELAS MUNICIPIO DE RESERVA-PR	Na publicação no DIOE	24 Meses após a publicação no DIOE



6- OBJETO DA AÇÃO

Executar ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e/ou manter a capacidade produtiva dos recursos naturais da microbacia Campinas Belas com base na gestão de microbacias hidrográficas, desenvolvendo ações para sustentabilidade ambiental e dos sistemas produtivos. As ações técnicas tem ênfase na proteção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente, na aquisição de insumos para a correção de solos, na proteção de Nascentes, no Saneamento Doméstico e em práticas mecânicas de controle da erosão e adequação de carreadores. Estas ações visam a reversão dos danos ambientais existentes e contribuem para a melhoria do sistema de produção e da saúde da população.

7- JUSTIFICATIVA

A escolha da microbacia Campinas Belas no município de Reserva com uma área de 2.420 ha está embasada, principalmente, no fato de existir nesta região, uma grande concentração de agricultores familiares na sua maioria tem na pecuária de leite, cultivos florestais, grãos e pecuária de corte as atividades principais da propriedade. Possuem pouca capacidade de investimento para o enfrentamento das questões sociais e ambientais que lhe são colocadas. O apoio através da prática de insumos na propriedade constatadas em análise de água, efetuadas pela Vigilância Sanitária em diversos pontos da Microbacia, possibilitando aos produtores e suas famílias acesso a água de boa qualidade e uma correta destinação dos dejetos residenciais. Estas ações contribuirão para a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. As práticas mecânicas de controle da erosão serão implantadas nas propriedades onde foi verificada a necessidade desta ação, outras propriedades beneficiárias deste plano de trabalho já possuem um sistema correto de manejo do solo com boa cobertura, alta infiltração de água no perfil e sem sinais de escoamento superficial e erosão. Estas práticas serão integradas a adequação de carreadores possibilitando um manejo adequado de solo e das águas.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	TERRACEAMENTO c/ trator de pneu - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	Aquisição de 15 horas/máquina para terraceamento com trator de pneus, perfazendo 20 ha de área terraceada.
2	PROTEÇÃO DE APP - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O (unidade: metros de cerca)	Aquisição de Insumos para a proteção de 4 ha de APP com 600 metros de cercas c/4 fios de arame farpado, 80 mourões de eucalipto (tratado) c/08 à 10 cm de diâmetro; 40 mourões de eucalipto (tratado) c/10 à 12 de diâmetro. 30 mourões de eucalipto (tratado) c/12 à 15 cm de diâmetro todos com ao menos 2,20 m de comprimento, 2 kg de grampos galvanizados para cercas 1x9 e 6 rolos de arame farpado galvanizado com 400 m cada e fio com no mínimo 2,2 mm de espessura.
3	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de itens)	Aquisição e transporte até a microbacia de 366.000 Kg de calcário dolomítico c/PRNT mínimo de 80%, MgO mínimo de 15%, CaO mínimo de 29% na forma física pó a granel.
4	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de itens)	Aquisição e transporte até a microbacia de 36.600 kg de Fósforo(P) na forma de Superfosfato simples com no mínimo 17% de P205 total.





5	PROTEÇÃO DE FONTES - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de fontes)	Aquisição de materiais /proteção de 5 nascentes no modelo solo cimento c/3 m³ de pedra brita nº2, 18 sacas de cimento portland c/50kgs, 6 sacas de cal virgem c/20 kg, 6 barras de cano pvc soldável de 50 mm c/6 m de comprimento, 6 tampões de PVC soldável c/50mm, 6 buchas de redução soldável longa de 50 x 25,6 barras de cano para esgoto de 100 mm e com 6 m de comprimento, 6 tampões de 100 mm e 6 caixas d'água plástica c/tampa capacidade de 500 litros.
6	ADEQUAÇÃO DE CARREADORES - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e metros de carreadores)	Aquisição de 40,20 horas-máquina para adequação de 25.000 metros de carreadores internos.
7	SANEAMENTO DOMÉSTICO / ANIMAIS - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unid.: número de estruturas)	Aquisição de materiais para 27 fossas sépticas c/81 caixas plásticas c/tampa e capacidade de 500 lts, 81 barras de cano esgoto de 100 mm, 9 barras de cano PVC soldável de 25 mm, 27 t de esgoto de 100 mm, 27 tampa de esgoto de 100mm, 54 flange pvc soldável de 25 mm, 59 joelho de 90° esgoto de 100 mm, 81 luvas esgoto de 100 mm. O município de Reserva irá, através do processo licitatório adquirir os materiais previstos de acordo c/convênio firmado junto a SEAB e coordenar a distribuição dos mesmos.



8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	1 a 4	15	Horas-maquina	1º mes	21º mes	Aquisição de 15 horas/maquina para terraceamento com trator de pneu em 20 ha. (1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.
2	1 a 4	600	mt	1º mes	24º mes	Aquisição de Insumos para a proteção de 4 ha de APP com 600 m de cerca p/proteção de fontes etapas(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.
3	1 a 4	366.000	Kg	1º mes	24º mes	Aquisição de 366.000 Kg de calcário dolomítico.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.
4	1 a 4	36.600	Kg	1º mes	24º mes	Aquisição de 36.600 Kg de superfosfato simples c/18% de P205...(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.
5	1 a 4	5	Unidade	1º mes	24º mes	Aquisição de materiais para a PROTEÇÃO DE 5 NASCENTES/FONTES. (1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.
6	1 a 4	40,20	Horas-maquina	1º mes	24º mes	Aquisição de 40,20 horas-máquina para adequação de 25.000 metros de carregadores internos.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.
7	1 a 4	27	Unidade	1º mes	24º mes	Aquisição de Materiais para 27 Fossas Sépticas.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O proponente - Município de Reserva, por meio de sua estrutura administrativa, possui a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com um corpo técnico onde apresenta funcionários das áreas de agronomia, Veterinária, Floresta, Biologia como estrutura de apoio. Tem uma ótima infraestrutura de máquinas e equipamentos para auxiliar na execução deste Plano de Trabalho





10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS				
Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Aquisição de 15 horas/máquina para terraceamento com trator de pneu em 20 ha. (1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.	3	10	13
2	Aquisição de Insumos para a proteção de 4 ha de APP com 600 m de cerca p/proteção de fontes etapas(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.	5	20	36
3	Aquisição de 366.000 Kg de calcário dolomítico.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.	25	40	65
4	Aquisição de 36.600 Kg de superfosfato simples c/18% de P205.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.	25	40	65
5	Aquisição de materiais para a PROTEÇÃO DE 5 NASCENTES/FONTES.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.	5	25	30
6	Aquisição de 40,20 horas-máquina para adequação de 25.000 metros de carregadores internos.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.	24	35	59
7	Aquisição de Materiais para 27 Fossas Sépticas.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) Implementação e uso adequado.	23	50	73
		110	220	341





11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)										
Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta		Custeio	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento				
1	Aquisição de 15 horas/máquina para terraceamento com trator de pneu em 20 ha. (1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) implementação e uso adequado.	3.3.90.39.12	2.550,00					2.550,00		0,00
2	Aquisição de Insumos para a proteção de 4 ha de APP com 600 m de cerca p/proteção de fontes etapas(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) implementação e uso adequado.	3.3.90.30.24	2.985,00					2.985,00		0,00
3	Aquisição de 366.000 Kg de calcário dolomítico.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) implementação e uso adequado.	3.3.90.30.33	43.920,00					43.920,00		0,00
4	Aquisição de 36.600 Kg de superfosfato simples c/18% de P2O5. (1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) implementação e uso adequado.	3.3.90.30.33	32.940,00					32.940,00		0,00
5	Aquisição de materiais para a PROTEÇÃO DE 5 NASCENTES/FONTES.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) implementação e uso adequado.	3.3.90.30.24	4.000,00					4.000,00		0,00
3	Aquisição de 40,20 horas-máquina para adequação de 25.000 metros de correio de drenagem.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) implementação e uso adequado.	3.3.90.39.12	9.648,00					9.648,00		0,00
7	Aquisição de Materiais para 27 Fossas Sépticas.(1) Orçamento(2) Aquisição por licitação (3) entrega de bens aos beneficiários e (4) implementação e uso adequado.	3.3.90.30.24	32.400,00					32.400,00		0,00
Totais			128.443,00	0,00	0,00	0,00		128.443,00		0,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)





12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO							
	Natureza de Despesa		SEAB		Proponente	Total da Proposta	
			Financeiro			Custeio	Investimento
	3340	Custeio	128 443,00		0,00		128 443,00
	4440	Investimento	0,00		0,00		0,00
	TOTAIS		128 443,00		0,00	128 443,00	0,00
	TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)						128 443,00

43758-O

CRC

RODRIGO ALVAREZ

CONTADOR DO MUNICÍPIO



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1 a 4	PROPONENTE: Através de processo licitatório será feita a aquisição dos serviços de horas máquinas para o especificado na meta, de acordo com o Convênio firmado junto a SEAB. O INSTITUTO EMATER: orientação técnica e acompanhamento na execução das ações previstas no termo de Convênio, bem como articulação com os parceiros do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, através de reuniões técnicas e visitas. SEAB: Disponibilizar os recursos que compõe o presente Plano de Trabalho em tempo oportuno para sua execução. BENEFICIÁRIOS: Seguir as orientações prestadas, aplicar os recursos disponibilizados, tendo como compromisso contribuir para conclusão das atividades no menor espaço de tempo, conforme cronograma de execução.
2	1 a 4	PROPONENTE: Será feita a aquisição apenas dos materiais, sendo também atribuição do proponente a coordenação da distribuição dos bens e serviços apoiados pelo Programa, de acordo com o Convênio firmado junto a SEAB. O INSTITUTO EMATER: orientação técnica e acompanhamento na execução das ações previstas no termo de Convênio, bem como articulação com os parceiros do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, através de reuniões técnicas e visitas. BENEFICIÁRIOS: Seguir as orientações prestadas, aplicar os recursos disponibilizados, sendo de sua responsabilidade o uso e/ou contratação de mão de obra para efetivação da meta, tendo como compromisso contribuir para conclusão das atividades no menor espaço de tempo, conforme cronograma de execução. A proteção das APP's será feito em sistema de mutirão em tarde de campo, com a presença dos beneficiários, onde será construída uma proteção como unidade de demonstração. Os itens objeto desta meta serão adquiridos com compromisso de retirada no fornecedor por parte do proponente, que levará os materiais até a Escola da Campina Bela. Os beneficiários deverão buscar os materiais em frente a escola da Campina Bela em data a ser definida pela ASTEC.
3	1 a 4	PROPONENTE: Será feita a aquisição dos materiais, sendo também atribuição do proponente a coordenação da distribuição dos bens e serviços apoiados pelo Programa, de acordo com o Convênio firmado junto a SEAB. O INSTITUTO EMATER: orientação técnica e acompanhamento na execução das ações previstas no termo de Convênio, bem como articulação com os parceiros do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, através de reuniões técnicas e visitas. BENEFICIÁRIOS: Seguir as orientações prestadas, aplicar os recursos disponibilizados, sendo de sua responsabilidade o uso e/ou contratação de mão de obra para efetivação da meta, tendo como compromisso contribuir para conclusão das atividades no menor espaço de tempo, conforme cronograma de execução. Os beneficiários deverão receber o Calcário na propriedade. Promover o espalhamento no solo também sob orientação da ASTEC e de acordo com as análises de solos das propriedades, seguir as orientações prestadas quanto ao manejo e conservação de solos e água, quanto ao cultivo em nível e práticas de combate ao processo de erosão. O transporte do calcário até as propriedades beneficiadas será efetuado pela Proponente.
4	1 a 4	PROPONENTE: Será feita a aquisição apenas dos materiais, sendo também atribuição do proponente a coordenação da distribuição dos bens e serviços apoiados pelo Programa, de acordo com o Convênio firmado junto a SEAB. O INSTITUTO EMATER: orientação técnica e acompanhamento na execução das ações previstas no termo de Convênio, bem como articulação com os parceiros do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, através de reuniões técnicas e visitas. BENEFICIÁRIOS: Seguir as orientações prestadas, aplicar os recursos disponibilizados, sendo de sua responsabilidade o uso e/ou contratação de mão de obra para efetivação da meta, tendo como compromisso contribuir para conclusão das atividades no menor espaço de tempo, conforme cronograma de execução. Os beneficiários deverão buscar os materiais em frente a escola da microbacia em data a ser definida pela ASTEC. Os beneficiários promover o espalhamento no solo também sob orientação da ASTEC e de acordo com as análises de solos das propriedades, seguir as orientações prestadas quanto ao manejo e conservação de solos e água, quanto ao cultivo em nível e práticas de combate ao processo de erosão. O transporte do Fosfato até a Sede da Campina bela será efetuada pela Proponente.



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS



5	1 a 4	UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP PROPOSITANTE: Através de processo licitatório será feita a aquisição apenas dos materiais, sendo também atribuição do proponente a coordenação da distribuição dos bens e serviços apoiados pelo Programa, de acordo com o Convênio firmado junto a SEAB. O INSTITUTO EMATER: orientação técnica e acompanhamento na execução das ações previstas no termo de Convênio, bem como articulação com os parceiros do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, através de reuniões técnicas e visitas. SEAB: Disponibilizar os recursos que compõe o presente Plano de Trabalho em tempo oportuno para sua execução. BENEFICIÁRIOS: Seguir as orientações prestadas, aplicar os recursos disponibilizados, sendo de sua responsabilidade o uso e/ou contratação de mão de obra para efetivação da meta, tendo como compromisso contribuir para conclusão das atividades no menor espaço de tempo, conforme cronograma de execução. Os itens objeto desta meta serão adquiridos com compromisso de retirada no fornecedor por parte do proponente, que levará os materiais até as propriedades beneficiadas.
6	1 a 4	PROPOSITANTE: Através de processo licitatório será feita a aquisição dos serviços de horas máquinas para o especificado na meta, de acordo com o Convênio firmado junto a SEAB. O INSTITUTO EMATER: orientação técnica e acompanhamento na execução das ações previstas no termo de Convênio, bem como articulação com os parceiros do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, através de reuniões técnicas e visitas. SEAB: Disponibilizar os recursos que compõe o presente Plano de Trabalho em tempo oportuno para sua execução. BENEFICIÁRIOS: Seguir as orientações prestadas, aplicar os recursos disponibilizados, sendo de sua responsabilidade, tendo como compromisso contribuir para conclusão das atividades no menor espaço de tempo, conforme cronograma de execução.
7	1 a 4	PROPOSITANTE: Através de processo licitatório será feita a aquisição dos serviços de horas máquinas para o especificado na meta, de acordo com o Convênio firmado junto a SEAB. O INSTITUTO EMATER: orientação técnica e acompanhamento na execução das ações previstas no termo de Convênio, bem como articulação com os parceiros do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, através de reuniões técnicas e visitas. SEAB: Disponibilizar os recursos que compõe o presente Plano de Trabalho em tempo oportuno para sua execução. BENEFICIÁRIOS: Seguir as orientações prestadas, aplicar os recursos disponibilizados, sendo de sua responsabilidade, tendo como compromisso contribuir para conclusão das atividades no menor espaço de tempo, conforme cronograma de execução. Os beneficiários deverão buscar os materiais em frente a escola da microbacia em data a ser definida pela ASTEC. Será utilizado a tecnologia da Embrapa de confecção de fossa séptica em sistema de mutirão com beneficiários já capacitados. Os materiais a serem adquiridos deverão ser entregues pela proponente em frente a escola da microbacia.


14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Dulcidio Artuyr Carneiro Becher	Registro Profissional
Cargo:	Secretario Municipal da Agricultura	25.042-D Conselho: CREA/PR
CPF:	661.138.309-34	Carimbo e Assinatura Dulcidio A. C. Becher Eng.º Agrônomo - CREA 25042-D Secretaria Municipal de Agricultura
Formação:	Engenheiro Agrônomo	
Data:	23/05/2017	
Local:	RESERVA - PARANÁ	

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO


Nome:	FREDERICO BITTENCORT HORNUNG	Carimbo e Assinatura
Cargo:	CHEFE DO EXECUTIVO	
CPF:	039.256.259-68	
Data:	23/05/2017	
Local:	RESERVA-PARANÁ	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistirá qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.






16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR


Nome:	Laertes S. Bianchessi	Carimbo e Assinatura
Cargo:	CHEFE NÚCLEO SEAB P. GROSSA	 Laertes Sidney Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa
CPF:	323.046.769-87	
Data:	02-06-2017	
Local:	PONTA GROSSA	
Avaliação:	O PLANO DE TRABALHO ATENDE AS NORMAS DO PROGRAMA DE MICROBACIA TANTO QUANTITATIVAMENTE COMO QUALITATIVAMENTE COM OS VALORES PRETENDIDOS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS.	
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	ENGº AGRº RONCI LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:	GORP. TÉCNICO PROGRAMA MICROBACIAS	 Ronci Luiz Andretta
CPF:	567.687.619-00	
Data:	18/07/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação:	O PLANO DE TRABALHO ATENDE AS NORMAS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM MICROBACIAS. SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL A ASSINATURA DO CONVÊNIO PRETENDIDO	
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável


18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:	RICHARDSSON DE SOUZA	Carimbo e Assinatura
Cargo:	CHEFE DO DEAGRO	 Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
CPF:	635.422.499-53	
Data:	19/07/17	
Local:	CURITIBA - PR	
Avaliação:		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITTENCOURT	Registro Profissional	
Cargo:	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	Nº	Conselho:
CPF:	532.863.089-00	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	 Laertes Sidney Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa	
Data:	02/06/2017		
Local:	PONTA GROSSA - Pr.		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado

