



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: Ribeirão Claro			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro			CNPJ: 75.449.579/0001-73
Endereço: Rua Cel. Emilio Gomes, 731 Centro			
UF: PR	CEP: 86.410-000	Telefone: (43) 3536-1300/3536-2520	
Banco: do Brasil	Agência: 4756-2	Conta Corrente: 7071-8	Praça de Pagamento: Ribeirão Claro
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome: Mario Augusto Pereira		Nº RG: 689.583-2 SESP-PR	Nº CPF: 169.796.569-53
Endereço: Rua Major João Leonel de Carvalho, 938, Centro, Ribeirão Claro		Telefone: (43) 3536-1300	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de 50 agricultores familiares, que exploram as atividades: *Bovinocultura leiteira e de corte*, nas Comunidades Rurais do Ribeirão do Meio, Água da Mula, Três Corações, Bananeira, São Roque, Cunha e Abreus do Município de Ribeirão Claro, mediante a aquisição e a utilização de Ensiladeira plataforma de 12 facas co 04 rolos recolhedores para incrementar a produção agrícola e pecuária.

3. VIGÊNCIA:

- 3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DIOE.*
- 3.2. Término da execução/vigência: *12 meses após a publicação no DIOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

No município de Ribeirão Claro, a atividade leiteira também apresenta grande importância, com as seguintes características: Segundo o Deral e o IPARDES a produção de leite municipal é de 12.550.000 litros/ano o que equivale a aproximadamente 34.000 litros/dia, cerca de 200 produtores tem como atividade a produção leiteira, sendo que 50 produtores estão inseridos no programa municipal EMBRAPA-BALDE CHEIO onde a produção intensiva em pastagem é privilegiada com controles de custos e com assistência técnica intensiva. Além da Assistência técnica pela secretaria da agricultura temos parceria com a Cooperideal que presta assistência aos produtores do balde cheio e há presença de um grande laticínio que produz iogurtes e outros derivados lácteos que compra toda a produção local.

Como o perfil dos produtores de leite não é homogêneo, pois existe um grande contingente de pequenos produtores que se encontram á margem do processo de modernização / inovação tecnológica da atividade leiteira. Estes representam o elo mais frágil da cadeia do leite e são os que sofrem mais intensamente as consequências das crescentes exigências do mercado, principalmente, de escala e qualidade do leite.

JL

A Bovinocultura de leite foi definida como atividade prioritária a ser desenvolvida, no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável, apresentando-se como uma alternativa de renda interessante, inclusive em pequenas propriedades, onde é possível conduzir a atividade com a mão de obra familiar, garantindo uma renda mensal, assim como, fornecendo um alimento de qualidade para a população e proporcionando divisas para a municipalidade.

O tradicionalismo, a falta de informação, o desestímulo, são fatores que muitas vezes acabam criando uma resistência do produtor às novas realidades de mercado e de produção, muitas vezes excluindo-o da atividade formal, portanto além da assistência técnica rotineira, é essencial que os produtores possam "visualizar" propriedades referência, que funcionam como difusoras de tecnologias e informações acessíveis aos pequenos produtores.

Sendo assim, proporcionar a pequenos produtores de leite da região acesso as técnicas e tecnologias, dentro da realidade de uma propriedade leiteira em atividade, com as particularidades e características regionais, vem a ser uma importante ferramenta para alavancar a atividade e proporcionar aos produtores interessados, condições de melhorias na produção, produtividade e qualidade.

A aquisição do equipamento é de extrema importância para que a secretaria municipal de agricultura possa atender com maior exclusividade esta atividade que faz parte de algumas diretrizes de trabalho técnico da prefeitura e que os produtores possam contar com equipamentos voltados a bovinocultura leiteira e de corte visando a conservação de forragens para o período crítico e seco.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

A prefeitura municipal disponibilizará 01 Médico Veterinário, 01 Zootecnista, 01 Engenheiro Agrônomo, 01 Técnico Agropecuário e 01 Inseminador, 03 tratoristas para acompanhar e orientar os produtores no atendimento dos objetivos propostos, assim como os veículos e combustível necessários para transporte dos técnicos de assistência e nos eventos de difusão de tecnologias bem como disponibilizará veículos para transporte dos produtores do município.

Alem desse corpo técnico disponibiliza da parceria da COOPERIDEAL no Programa EMBRAPA BALDE CHEIO um técnico especializado em produção leiteira intensiva a pasto sendo que os produtores que participarão do convenio já estão também participando desse programa municipal.

6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01		Aquisição de Ensiladeira plataforma de 12 facas, 04 rolos recolhedores	Ribeirão Claro	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	Und.	19.000,00	19.000,00
02		contrapartida municipal (se houver)	Ribeirão Claro	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	Und.	5.000,00	5.000,00
								Total (R\$)	24.000,00

7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	50

Comunidades atendidas: Ribeirão do Meio, Água da Mula, Três Corações, Bananeira, São Roque, Cunha e Abreus

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Expor TODAS as atividades que serão realizadas com o equipamento em pleito;
- Informar, detalhadamente, sobre a assistência técnica prestada aos beneficiários;
- O Técnico Responsável pelo Projeto deverá acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Partícipes	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de Ensiladeira plataforma de 12 facas, 04 rolos recolhedores	SEAB	19.000,00	12 meses após a publicação no DIOE
Ensiladeira plataforma de 12 facas, 04 rolos recolhedores	Município	5.000,00	12 meses após a publicação no DIOE
TOTAL		24.000,00	

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB										xx		
Município (se houver)										xx		

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.

[Handwritten signature]

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) – meses de 2017											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Processo de aquisição do equipamento										XX	XX	

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Douglas Dario Siqueira da Silva	 Assinatura
Cargo:	Zootecnista	
N.º Registro Conselho de Classe	CRMV-PR 0953/z	
Local:	Ribeirão Claro	
Data:	27/09/2017	

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Mario Augusto Pereira	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	169.796.569-53	
Local:	Ribeirão Claro	
Data:	27/09/2017	

14 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)


O PARECER É FAVORÁVEL AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO EM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE

Cargo:	Chefe do NR/SEAB Jacarezinho	 Assinatura
Nome:	Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira	
CPF:	365.157.955-04	
Local:	JACAREZINHO	
Data:	02/10/2017	

15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

<p> (nome, registro no conselho de classe e assinatura)</p> <p>MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16362/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico</p>	<p>Curitiba, <u>09/10</u>/2017</p>
---	------------------------------------

15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

<p> Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D</p>	<p>Curitiba, <u>09/10</u>/2017</p>
--	------------------------------------

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

<p> NORBERTO ANACLETO ORTIGARA</p>	<p>Curitiba, ___/___/2017</p>
---	-------------------------------