

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de Sertanópolis
Endereço da Entidade:	A. Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, 342 - CEP 86 170 000
Município - Estado:	Sertanópolis
Telefones:	43-3232-8100
CNPJ Nº:	76.245.034/0001-08
Núcleo Regional da SEAB	Londrina

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	Aleocidio Balzanelo				
Endereço do Prefeito:	Rua Manoel Rabelo, 381 CEP 86170-000				
Município - Estado:	Sertanópolis - PR				
Telefones:	43-99151-0703				
CPF:	044.731.679-68	RG/Órgão Expedidor:	599.558-2 SSP/PR		
Cargo:	Chefe Executivo	Função:	Prefeito Municipal	Termo de Posse:	31/12/2016

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:	Banco do Brasil				
Praça de Pagamento:	Sertanópolis - PR				
Nº da Agência Bancária:	0986-5	Tipo:	Convênio C/C	Nº da Conta:	15.744-9

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Microbacia Água do Tigre
Ottobacia:	84421413

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia: ÁGUA DO TIGRE, Município de Sertanópolis - PR.	Na publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE



6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Água do Tigre, com base na gestão de microbacias hidrográficas, desenvolvimento de Ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia Água do Tigre, através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais, assim como a geração de renda e melhoria na qualidade de vida das famílias que residem ou tem suas atividades produtivas na microbacia.

7- JUSTIFICATIVA

Recuperação do sistema de conservação de solos, melhoria no sistema de plantio direto, reduzir as perdas de solo, água e seus elementos minerais, através do controle da erosão. Integração lavouras e estradas. Reduzir a contaminação de mananciais de superfície e sub-superfície. Melhoria na quantidade de matéria orgânica no solo e melhoria na renda da família rural. A prática terraceamento com trator de pneu será implantada em 14 propriedades com 308 horas máquinas em 206 ha.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	TERRACEAMENTO c/ trator de pneu - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	Terraçamento com Trator de Pneu em 14 propriedades totalizando 206,00 ha e com 308,00 Horas Máquinas

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

A localização e a topografia da MICROBACIA Água do Tigre apresenta pontos favoráveis para promover e implantar as práticas de recuperação e manutenção dos terraços em consórcio com as diretrizes do programa de microbacias. O Município possui equipe técnica administrativa capacitada para o processo de licitação, acompanhamento da implantação das práticas, bem como a prestação de contas. O Município possui também uma unidade técnica da EMATER composta por quatro extensionistas Municipais e outros profissionais habilitados na área de Conservação de solos.

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Licitação			0
1	Terraçamento com Trator de Pneu em 14 propriedades totalizando 206,00 ha e com 308,00 Horas Máquinas	14	42	56
1	Prestação de contas			0
		14	42	56

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	1	1	Unidade	1º mes	2º mes	Licitação
1	2	308	horas maquinas	3º mes	21º mes	Terraceamento com trator de pneus em 14 propriedades, totalizando 206 ha com 308 horas máquinas.
1	3	1	Unidade	21º mes	24º mes	Prestação de contas



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
			Financeiro (1)	Investimento	Financeiro (1)	Investimento	Custeio	Investimento
1	Licitação							
1	Terraçamento com Trator de Pneu em 14 propriedades totalizando 206,00 ha e com 308,00 Horas Máquinas	3.3.90.39.12	52.360,00				52.360,00	0,00
1	Prestação de contas						0,00	0,00
Totais			52.360,00	0,00	0,00	0,00	52.360,00	0,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO						
Natureza de Despesa	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
	Financeiro		Financeiro		Custeio	Investimento
	3340	Custeio	52.360,00	0,00	52.360,00	
	4440	Investimento	0,00	0,00		0,00
TOTAIS			52.360,00	0,00	52.360,00	0,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)						
52.360,00						

FERNANDO AMARO MARTINS

202332-0

CONTADOR DO MUNICÍPIO

CRC

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	LICITAÇÃO
1	2	Demarcação de terraços com nível ótico de acordo com as normas do manual técnico do IAPAR, implantação de terraços com trator de pneu com no mínimo 110 CV e terraços com no mínimo 0,90 cm de altura. Totalizando 308 horas máquinas com 206 ha e 14 agricultores familiares. RECOMENDAMOS, que os trabalhos sejam executados entre os meses de Agosto e a primeira quinzena de Outubro, sendo este o período em que as áreas não possuem lavouras cultivadas.
1	3	Prestação de Contas.

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Mauro Jair Alves	Registro Profissional
Cargo:	Técnico em Agropecuária	Nº 43919-TD Conselho: CREA
CPF:	371.932.790-68	Carimbo e Assinatura  MAURO JAIR ALVES TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA CREA 43919 TD
Formação:	Extensionista Municipal	
Data:	29/05/2017	
Local:	Sertãoópolis -PR	

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Nome:	Aleocidio Balzanelo	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	 Aleocidio Balzanelo Prefeito Municipal CPF 044.731.679-68 CREA 43919 TD
CPF:	044.731.679-68	
Data:	29/05/2017	
Local:	Sertãoópolis -PR	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome:	ANTONIO CARLOS BARRETO	Carimbo e Assinatura
Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL	 Antonio Carlos Barreto Chefe N.R. Londrina Eng. Agrônomo - CREA 14581/D
CPF:	547.541.519-68	
Data:	03.07.2017	
Local:	Londrina	
Avaliação: <i>Somos de parecer favorável a solicitação do PGE feito em incluir o município no Programa Microbacia, a qual foi definida pelo GGM e aprovada pelo GGR que visa oportunizar o debate e a adoção de práticas de conservação de solo e água. Os agricultores familiares serão beneficiados com recursos e assistência técnica para recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais de suas propriedades.</i>		
Parecer:	(X) Favorável	() Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	JOSE TARCIO DE CAMPOS	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:		 JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D
CPF:	896.875.948-19	
Data:	20/06/2017	
Local:		
Avaliação: <i>Favorável ao encaminhamento para a celebração de convênio.</i>		
Parecer:	(X) Favorável	() Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:	MARCO ANTONIO GONÇALVES	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Eng. Agr. chefe em exercício	 MARCO ANTONIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico <i>chefe do DEAGRO em exercício</i>
CPF:	449.571.659-04	
Data:	26/06/2017	
Local:		
Avaliação:		
Parecer:	(X) Favorável	() Não Favorável

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DE AGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome:	LORIAN VOIGT GAIR	Registro Profissional	
Cargo:		Nº 24.036-D	Conselho: CREA-PR
CPF:	539.672.249-53	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB) Antonio Carlos Barreto Chefe N.R. Londrina Eng. Agrônomo - CREA 14581/D	
Formação:	ENGENHARIA AGRÔNOMA		
Data:	03.08.2017		
Local:	LONDRINA		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)

Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado