



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

SEAB/DEAGRO

Pág. 95

Rub. DC

PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: SALTO DO LONTRA/PR

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: SALTO DO LONTRA/PR

CNPJ: 76.205.707/0001-04

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 975

UF: PR

CEP: 85670-000

Telefone: (46) 35381177

Conta Corrente: Banco:

nº

24958-0

001

Agência:

2565-8

Praça de Pagamento:

SALTO DO LONTRA/PR

Responsável:

MAURICIO BAU

CPF:

CI/Órgão

Expedidor:

5.742.590-3

SSP/PR

Nº CPF:

021.480.589-16

Endereço

RUA PEDRO PAULO KOERIG

Nº 750

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 2,00 quilômetros. Sendo os seguintes trechos, NOVA SANANDUVA 850,00 metros lineares, PINHAL DA VARZEA T1 com 350,00 metros lineares, PINHAL DA VARZEA T2 com 370,00 metros lineares e NOVA UNIÃO com 430,00 metros lineares.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	NOVA SANANDUVA	25° 44.020'S 53° 15.114'O	25° 43.684'S 53° 14.871'O	850,00	6,00	5.100,00
02	PINHAL DA VARZEA T1	25° 48.245'S 53° 13.285'O	25° 48.044'S 53° 13.300'O	350,00	6,00	2.100,00
03	PINHAL DA VARZEA T2	25° 47.613'S 53° 13.562'O	25° 47.781'S 53° 13.606'O	370,00	6,00	2.220,00
04	NOVA UNIÃO	25° 46.038'S 53° 10.661'O	25° 45.940'S 53° 10.434'O	430,00	6,00	2.580,00
TOTALIZAÇÃO				2000,00	6,00	12.000,00

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

SEAB/DEAGRO

Pág. 96

Ass. DC

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Salto do Lontra possui uma população total de 14.713 habitantes, mantém uma concentração de 45,71%, cerca de 6.258 habitantes residindo no meio rural. Nesta região encontram-se pequenos e médios produtores, que produzem leite, frango, gado de corte, suínos, que são produzidos para o mercado, porém principalmente para consumo próprio.

O Município de Salto do Lontra possui mais de 700 km de estradas rurais, sendo a maioria de terra, algumas com cascalhamento, o que exige uma manutenção constante por parte do poder público municipal. Com a ocorrência de constantes períodos de chuva e também em períodos de estiagem as estradas rurais apresentam diversos pontos onde a manutenção deve ser constante, visto que o grande fluxo de caminhões danifica esses trechos.

A grande preocupação do poder público municipal, está na conservação constante desses trechos, por onde transitam motocicletas, veículos de passeio, caminhões e ônibus, que transportam diariamente passageiros, alunos e cargas diversas resultante da produção dos agricultores.

Dessa forma é imprescindível que possa ser oferecido uma estrutura mais adequada para o transporte em geral, com uma alternativa de pavimentação de custo viável, melhor operacionalização e também manutenção, trazendo benefícios diretos aos moradores, agricultores e empresas que transportam suas cargas nesta região do município.

O calçamento com pedra irregular irá contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das pessoas que residem na área rural do município, proporcionando uma maior qualidade de vida dos moradores das devidas localidades citadas, como também das pessoas que utilizam das vias para circulação, passeio, prestação de serviços entre outros.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	52

Nome das Comunidades atendidas:

- NOVA SANANDUVA
- PINHAL DA VARZEA (DOIS TRECHOS)
- NOVA UNIÃO

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.51.02	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES	SALTO DO LONTRA-PR	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	2,00	Km	1,00	494.632,89
Total (R\$)									494.632,89

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de sinalização com película refletiva	Empresa Contratada
5	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	Empresa Contratada
6	Escarificação, regularização compac. subleito	Empresa Contratada
7	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
13	Enleivamento	Empresa Contratada

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Placa de sinalização com película refletica	1.272,33	0,00	1.272,33
5	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	281,10	0,00	281,10
6	Escarificação, regularização compactação. subleito	35.880,00	0,00	35.880,00
7	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	51.000,00	0,00	51.000,00
8	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	308.767,66	0,00	308.767,66
9	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	46.631,80	0,00	46.631,80
10	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	16.680,00	0,00	16.680,00
11	Compactação de pavimento poliédrico	5.880,00	0,00	5.880,00
12	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	9.480,00	0,00	9.480,00
13	Enleivamento	18.760,00	0,00	18.760,00
TOTAL		R\$ 494.632,89	R\$ 0,00	R\$ 494.632,89

8 - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10/17	11/17
Contratação	11/17	11/17
Fiscalização	11/17	09/19
NOVA SANANDUVA	11/17	09/19
PINHAL DA VARZEA T1	11/17	09/19
PINHAL DA VARZEA T2	11/17	09/19
NOVA UNIÃO	11/17	09/19

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

METAS	PARCELAS R(\$)											
MESES	OUT 2017	NOV 2017	DEZ 2017	JAN 2018	FEV 2018	MAR 2018	ABR 2018	MAI 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SET 2018
SEAB	100.000,00	-	-	-	197.316,44	-	-	197.316,45	-	-	-	-

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: LUIZ ANTONIO DEPIERI
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
N.º Registro Conselho de Classe: CREA/SC 657657/D
Local: SALTO DO LONTRA – PR
Data: 01/09/2017

Luiz Antonio Depieri
Engenheiro Civil
CREA SC 657657
LUIZ ANTONIO DEPIERI
Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: MAURICIO BAU
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 021.480.589-16
Local: SALTO DO LONTRA – PR
Data: 01/09/2017

MAURICIO BAU
Assinatura

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra


Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)


Esta chefia de NR é favorável ao projeto apresentado pelo município de Salto do Lontra, por se tratar de vias importantes e facilitar o acesso, escoamento da produção e qualidade de vida das pessoas destas localidades. Este parecer favorável é condicionado ao emprego de práticas conservacionistas e a correção manejo do solo e água no entorno das estradas a serem pavimentadas.	
Cargo:	Chefe Núcleo Regional
Nome:	Vinicius Deotau Coletti
CPF:	046.120.539 - 40
Local:	Dois Vizinhos
Data:	22/09/2017
 Assinatura	

VINICIUS DEOTAU COLETTI
CHEFE NÚCLEO REGIONAL SEAB DOIS VIZINHOS
ENG AGRÔNOMO - MSC. DESENV. REGIONAL
CREA-PR 122205/D

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)  JOSÉ TÂNCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/SP 73.635/D	Curitiba, 04/10/2017
--	----------------------

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04


Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

SEAB/DEAGRO

Pág. 101

Pub. DC


13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, ____ / ____ /2017
--	-----------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ /2017
---	-----------------------------

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná

DC