



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de Sabáudia
Endereço da Entidade:	Praça da Bandeira, 47
Município - Estado:	Sabáudia – PR
Telefones:	(43) 3151-1122
CNPJ Nº:	76.958.974/0001-44
Núcleo Regional da SEAB	Apucarana

2 - DADOS DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Dirigente:	Edson Hugo Manueira		
Endereço do Dirigente:	Av. Campos Sales, 20		
Município - Estado:	Sabáudia – PR		
Telefones:	(43) 3151-1122		
CPF:	035.379.509-77	RG/Órgão Expedidor:	SSP-PR
Cargo:	Prefeito Municipal	Função:	Chefe do Executivo Municipal
		Termo de Posse:	01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S.A
Praça de Pagamento:	ARAPONGAS-PR
Nº da Agência Bancária:	0359-X

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Microbacia Lageado
Ottobacia:	8441492111

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia Lageado, Município Sabáudia-PR	Na publicação no DIOE	18 meses após publicação

6- OBJETO DA AÇÃO

Desenvolver ações sustentáveis na Microcabia Lageado, promovendo a melhoria da conservação de solos e águas, melhorando a renda e qualidade de vida das famílias através de apoios aos agricultores familiares.

7- JUSTIFICATIVA

O Estado do Paraná possui apenas 2,3% da área do território nacional. A utilização de tecnologias coloca o estado em destaque em termos de produtividade, respondendo por aproximadamente 20% da produção nacional de grãos, colaborando com mais de 1/3 do PIB do setor. Mesmo com esses índices, o estado apresenta desequilíbrios sociais e ambientais. A sustentabilidade da vida rural e da própria agropecuária é ameaçada por problemas de degradação de solo, contaminação da água e baixa conservação da biodiversidade em todas as regiões. O uso intensivo das áreas agrícolas sem os devidos cuidados tem acarretado a perda do solo, da água e elementos minerais através de processos erosivos. Esses problemas, somados ao uso inadequado e excessivo de agrotóxicos, a cobertura florestal parcial ao longos das margens dos rios e em áreas declivosas, promovem o assoreamento e contaminação dos corpos hídricos, resultando em contaminação da água disponível ao consumo humano, animal, irrigação e geração de energia. Ainda a degradação das estradas, as inundações, os deslizamentos e outros eventos adversos. Baseado nesses fatos o programa de gestão de solo e água em microcabias tem o intuito de melhorar a qualidade de vida das populações rurais e urbanas, através da promoção de uma agricultura sustentável, por meio da gestão integrada dos recursos naturais: solo, água e biodiversidade.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	Aquisição de insumos para apoio a ações em propriedades	Aquisição de 315 T (trezentos e quinze toneladas) de calcário (70% de dolomítico e 30% de calcítico), conforme recomendação realizada através do resultado da análise de solos.
2	Saneamento Doméstico (Fossa Sépticas)	Aquisição de materiais e mão de obra para construção de 22 (vinte e duas) fossas sépticas / saneamento doméstico / destinação de dejetos
3	Proteção de nascentes e fontes de água – solo cimento	Aquisição de materiais e mão de obra para construção da 05 (cinco) proteção da minas e nascentes.
4	Distribuidor de esterco	Aquisição 01 (um) equipamento coletivo para distribuição de esterco, fertilizantes e calcário.
5	Sistema Agrossilvopastoris	Contratação de serviço de adaptação de 10 (dez) plantadeiras para plantio brachiária em consórcio com o milho, sendo 04 plantadeiras de 07 linhas e 06 plantadeiras de 09 a 11 linhas.
6	Implementos para manejo de solo	Aquisição de 01 (uma) roçadeira para manejo da palhada.

8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única, após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantida-de	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Inicio	Término	
1	1	315	toneladas	10/17	03/19	Aquisição de insumos, realização de análise de solos e recomendação técnica, distribuição e incorporação do corretivo ao solo.
2	1	22	Unidade	10/17	03/19	Aquisição de materiais e mão de obra para construção de fossas sépticas / Saneamento Doméstico / destinação de dejetos
3	1	5	Unidade	10/17	03/19	Aquisição de materiais e mão de obra para construção da proteção das minas e nascentes
4	1	1	Unidade	10/17	03/19	Aquisição de 01 (um) equipamento coletivo para distribuição de esterco, fertilizantes e calcário.
5	1	10	Unidade	10/17	03/19	Contratação de serviço de adaptação de 10 (dez) plantadeiras para plantio brachiária em consórcio com o milho, sendo 04 plantadeiras de 07 linhas e 06 plantadeiras de 09 a 11 linhas.
6	1	1	Unidade	10/17	03/19	Aquisição de 01 (uma) roçadeira para manejo da palhada.

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O proponente tem capacidade física e técnica para execução dos objetivos propostos de acordo com a legislação vigente e equipe para acompanhamento dos produtos e monitoramento do uso dos insumos/materials/equipamentos a serem adquiridos.





Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Aquisição de insumos, realização de análise de solos e recomendação técnica, distribuição e incorporação do corretivo ao solo.	11	0	11
2	Aquisição de materiais e mão de obra para construção de fossas sépticas / Saneamento Doméstico / destinação de dejetos	22	0	22
3	Aquisição de materiais e mão de obra para construção da proteção das minas e nascentes	5	0	5
4	Aquisição de 01 (um) equipamento coletivo para distribuição de esterco, fertilizantes e calcário.	6	0	6
5	Contratação de serviço de adaptação de 10 (dez) plantadeiras para plantio brachiária em consórcio com o milho, sendo 04 plantadeiras de 07 linhas e 06 plantadeiras de 09 a 11 linhas.	10	0	10
6	Aquisição de 01 (uma) roçadeira para manejo da palhada.	2	0	2
		56	0	56

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

111 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

卷之三

卷之三

		SEAB		Proponente		Total da Proposta	
Natureza de Despesa		Financeiro		Bens e Serviços	Custeio	Investimento	Bens e Serviços
3340	Custeio	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00		0,00
4440	Investimento	38.200,00	0,00	0,00		38.200,00	0,00
TOTAIS		209.800,00	0,00	0,00	171.600,00	38.200,00	0,00
						209.800,00	
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)							

CONTADOR DO MUNICÍPIO

CPF: 7540229489-04
CRÉDITO - 0355975/0-0

DATA

SEAB/APUC
PTG
Pág. 92
12

13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	Aquisição insumos (calcário): Reunião na comunidade para apresentar os benefícios desta prática de manejo para aumento da fertilidade e cobertura do solo. Realizar análise de solo, para uma recomendação técnica adequada do tipo de corretivo e quantidade a ser aplicada. A Prefeitura Municipal de Sabáudia abrirá processo de licitação para aquisição do insumo. A empresa que apresentar o menor valor será contratada para fornecer o corretivo.
2	1	Saneamento: Será instalada nas propriedades (22) um sistema de fossa séptica para armazenamento e processamento dos dejetos do vaso sanitário das moradias, instalação de caixas de gordura que captarão a água residual de pias, tanques e ralos dos banheiros e finalmente a instalação de sumidouros preenchidos com pedras que possuem a finalidade de receber estas águas residuais das caixas de gordura. A Prefeitura Municipal de Sabáudia abrirá processo de licitação para aquisição dos materiais e mão de obra, respeitando-se o limite máximo destinado para esta prática. A empresa será contratada para executar a obra completa (empreita Global).
3	1	Proteção de nascentes e fontes de água – solo cimento: Será realizada a proteção da nascente utilizando o sistema de solo cimento. Este sistema se baseia na limpeza da mina retirando lama e resíduos, em seguida a lateral da mina é revestida com solo cimento. Na sequência se faz uma barreira para represamento da água e onde são instalados encanamentos para o seu escoamento. A mina é preenchida com pedras onde todo esse volume é revestido. A Prefeitura Municipal de Sabáudia abrirá processo de licitação para aquisição dos materiais e mão de obra, respeitando-se o limite máximo destinado para esta prática. A empresa será contratada para executar a obra completa (empreita Global).
4	1	Aquisição de distribuidor de esterco, fertilizantes e calcário: Reunião na comunidade para apresentar os benefícios desta prática de manejo para aumento da fertilidade e cobertura do solo. A Prefeitura Municipal de Sabáudia abrirá processo de licitação para aquisição do equipamento junto a empresas especializadas. A empresa que apresentar o menor valor será contratada para fornecer o equipamento.
5	1	Aquisição de adaptação de plantadeira para plantio de brachiária em consórcio com milho: Reunião na comunidade para apresentar os benefícios desta prática de manejo para aumento da fertilidade e cobertura do solo e controle de ervas daninhas e diminuição docorrimento superficial de água. A Prefeitura Municipal de Sabáudia abrirá processo de licitação para aquisição do serviço de adaptação de plantadeiras junto a empresas especializadas. A empresa que apresentar o menor valor será contratada para realizar o serviço de adaptação.
6	1	Aquisição de roçadeira para manejo da palhada: A Prefeitura Municipal de Sabáudia abrirá processo de licitação para aquisição do equipamento junto a empresas especializadas. A empresa que apresentar o menor valor será contratada para fornecer o equipamento.

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Luiz Marcelo Franzin	Registro Profissional
Cargo:	Técnico Agricola	Nº 8282 Conselho: T/D
CPF:	776.707.529-04	Carimbo e Assinatura
Formação:	Técnico em Agropecuária	
Data:	22/05/2017	
Local:	Sabáudia-PR	Luiz Marcelo Franzin Téc. Agropecuário Crea PR/8282-TD

15 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Nome:	Edson Hugo Manueira	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito	
CPF:	035.379.509-77	
Data:	22/05/2017	
Local:	Apucarana-Pr	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.



16 - PARECER DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO PROPONENTE

Nome:	Márcos Jovete Mossias dos Santos		Carimbo e Assinatura
Cargo:	OPERADOR DE MÁQUINAS e Equipamentos		
CPF:	731.144.212-20		
Data:	21.08.2017		
Local:	SABAUDIA		<i>Márcos Jovete Mossias dos Santos</i>
Avaliação:	<p>Este projeto vai beneficiar os produtores da microsia, onde diversas ações também são feitas para conservação de solo e água, por isto sou favorável.</p>		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/>	Favorável	() Não Favorável

17 - PARECER DO TÉCNICO DO DEAGRO/NR REGIONAL

Nome:	Eder Dalla Pria		Carimbo e Assinatura
Cargo:	Zootecnista		 Eder Dalla Pria Zootecnista - CRMV/PR 00084/7 DEAGRO - N.R. SEAB Apucarana
CPF:	036.063.469-99		
Data:	06/10/2017		
Local:	Apucarana-PR		
Avaliação:	<p>DE ACORDO:</p>		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/>	Favorável	() Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/GGR

Nome:	Mário Bezerra Guimarães		Carimbo e Assinatura
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB		 Mario Bezerra Guimarães Chefe NR Apucarana SEAB
CPF:	172.948.439-53		
Data:	06/10/2017		
Local:	Apucarana-PR		
Avaliação:	<p>Observados os critérios básicos e legais, tendo em vista o número de agricultores familiares atendidos, e por ser de interesse dessas comunidades rurais, somos de parcer favorável ao projeto.</p>		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/>	Favorável	() Não Favorável



*****INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB**

Nome:	<i>Eder Dacca Pina</i>	Registro Profissional
Cargo:	<i>Agente Profissional</i>	Nº <i>00964-20</i> Conselho: <i>CRN/PR</i>
CPF:	<i>036.063.469-99</i>	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:	<i>Zootecnista</i>	<i>Mario Bezerra Guimarães</i>
Data:	<i>06/02/2017</i>	<i>Chefe NR Apucarana</i>
Local:	<i>APUCARANA - PR</i>	SEAB

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)

Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	<i>NTG</i>
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	

Avaliação:

<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Não Aprovado
-----------------------------------	---------------------------------------