



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98


FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

“Terra do Vinho e do Queijo”

PLANO DE TRABALHO



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: SALGADO FILHO			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: SALGADO FILHO		CNPJ: 76.205.699/0001-98	
Endereço: Rua Francisco Floriano Anater, 50			
UF: PR	CEP: 85620-000	Telefone: (46) 3564-1202	
Conta Corrente: nº 68.017-6	Banco: 0616-5 BANCO DO BRASIL	Agência: 0616-5	Praça de Pagamento: FRANCISCO BELTRAO
Responsável: HELTON PEDRO PFEIFER			
CI/Órgão Expedidor: 5.234.641-0 SSP-PR	Nº CPF: 896.866.839-68		Endereço: Rua Bortolo Centenaro nº1

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do **PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO, "CAMINHO DAS PEDRAS"**, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, No total serão executados 5.470,65 m² de pavimentação poliédrica, e 2.064,40m de cordão de pedra com 0,15 m de largura contendo os seguintes trechos:

2.1-TRECHO 1 – Estrada Municipal, que vai para a Linha Riograndense, trecho entre o final do calçamento existente, na propriedade do Sr. Moacir Batisti (coordenadas: 7.104.550,93 S e 263.132,81 E) até o calçamento existente na propriedade do Sr. Eloir Cecchini (coordenadas: 7.104.717,75 S e 263.400,19 E). (Prancha P 01/02). O Trecho possui extensão de 445,75 m e largura de 5,30m. Serão executados nesse trecho 2362,47 m² de pavimentação poliédrica e 891,50 m de meio fio com cordão de pedra.

2.2 - TRECHO 2 – Trecho compreendido entre a PR-182 (coordenadas 7.101.513,03 S e 266.073,13 E) e a encruzilhada que vai para a casa de Valdevino Baumgarte e a Linha Pinheiro (coordenadas 7.101.137,02m S e 266.435,70m E). (Prancha P 02/02). O Trecho possui extensão de 586,45 m e largura de 5,30m. Serão executados nesse trecho 3.108,18 m² de pavimentação poliédrica e 1.172,90 m de meio fio com cordão de pedra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail:gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

“ Terra do Vinho e do Queijo ”



2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (mt)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01-	Estrada Municipal, que vai para a Linha Riograndense, trecho entre o final do calçamento existente, na propriedade do Sr. Moacir Batista e até o calçamento existente na propriedade do Sr. Eloir Cecchini	7.104.550,93 S e 263.132,81 E	7.104.717,75 S e 263.400,19 E.	445,75	5,30	2362,47
02-	Trecho compreendido entre a PR-182 e a encruzilhada que vai para a casa de Valdevino Baumgarte e a Linha Pinheiro	7.101.513,03 S e 266.073,13 E	7.101.137,02 S e 266.435,70m E	586,45	5,30	3.108,18
TOTALIZAÇÃO				1.032,20		5.470,65

3. JUSTIFICATIVA

A pavimentação com pedras irregulares a ser executada são vias importantes e com boa circulação por se tratar da estrada principal de ligação destas comunidades à cidade, a obra vai atender cerca de 70 famílias que residem na região beneficiada.

O município que tem uma população total de 4.403 habitantes, mantém uma concentração de mais de 750 famílias, em torno de 2151 habitantes residindo no meio rural. Nesta região encontram-se pequenos produtores, que produzem alimentos diversos, além do leite, frangos, perus, gado de corte, agroindústrias, entre outros que são comercializados em grande escala sendo transportados por vias muito que muitas vezes trazem dificuldade de escoamento.

O município de Salgado Filho possui mais de 480 km de estradas rurais com estrutura de cascalhamento, o que exige uma manutenção constante por parte do poder público municipal. Com a ocorrência de períodos chuvosos e também em períodos de estiagens estradas rurais apresentam diversos pontos onde a manutenção deve ser realizada varias as vezes durante o ano, visto que o grande fluxo de caminhões e cargas também danificam esses trechos.

A grande preocupação por parte do poder público municipal, reside na conservação de trechos de serra, com grandes picos e aclives, por onde transitam motocicletas, veículos, caminhões e ônibus que transportam diariamente passageiros, alunos e a produção dos agricultores da região.

Desta forma, é imprescindível que possa ser oferecido uma estrutura mais adequada para o transporte da produção rural com uma alternativa de pavimentação de cisto viável, melhor operacionalização e também manutenção, trazendo benefícios diretos aos moradores, agricultores e empresas que usufruem desta estrada para suas atividades do dia a dia.

Comparados os benefícios o calçamento com pedras irregulares vai contribuir para o desenvolvimento do meio rural, trazendo maior conforto, segurança e viabilidade as pessoas que residem na área rural do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

“ Terra do Vinho e do Queijo ”



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	70

Nome das Comunidades atendidas: São Roque, João XXIII e Progresso.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44	Pavimentação poliédrica de estrada rurais com pedras irregulares.	Salgado Filho	Data de publicação o no DIOE	24 meses após a publicação o no DIOE	5.470,65	M²	41,811	228.757,26
Total (R\$)									228.757,26

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	Empresa Contratada
5	Placa sinalização c/ película refletiva medindo 1,0 x 3,0 m	Empresa Contratada
6	Escarificação, regularização compactação subleito -	Município
7	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico - DTM 28 KM	Empresa Contratada
8	Contenção lateral inclusive erva cidreira	Empresa Contratada
9	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico - incluso transporte	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro - DTM 28 KM	Empresa Contratada
11	Enchimento c/ argila p/ pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail:gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

“Terra do Vinho e do Queijo”

SEAB
R. FCO. BELTRÃO

Pág. 38

Rub. S

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	R\$ 264,00		R\$ 264,00
5	Placa sinalização c/ película refletiva medindo 1,0 x 3,0 m	R\$ 1.085,49	R\$ 147,51	R\$ 1.233,00
6	Escarificação, regularização compactação subleito - * Município Contrapartida Física	00	*R\$17.109,75	00
7	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico - DTM 28 KM	R\$ 23.121,28		R\$ 23.121,28
8	Contenção lateral inclusive erva cidreira	R\$ 8.918,21		R\$ 8.918,21
9	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico - incluso transporte	R\$ 22.543,25		R\$ 22.543,25
10	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro - DTM 28 KM	R\$ 136.492,72		R\$ 136.492,72
11	Enchimento c/ argila p/ pavimento poliédrico	R\$ 16.184,90		R\$ 16.184,90
12	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 2.890,16		R\$ 2.890,16
	Total	R\$ 211.500,00	R\$ 17.257,26	R\$ 228.757,26

8 - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10/10/2017	30/11/2017
Contratação	30/11/2017	05/12/2017
Fiscalização	30/11/2017	30/11/2019
Trecho 01	05/12/2017	05/12/2019
Trecho 02	05/12/2017	05/12/2019
Trecho 03	05/12/2017	05/12/2019

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. Concedente (Governo)					
OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018
R\$ 211.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Proponente (Contrapartida Financeira)					
OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018
R\$ 147,51					
2.1 Proponente (Contrapartida Física)					
R\$ 4.277,43	R\$ 4.277,44	R\$ 4.277,44	R\$ 4.277,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com


Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

“ Terra do Vinho e do Queijo ”




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome:	ELTON LUIZ SCHEID	 Assinatura
Cargo:	TECNICO AGRICOLA	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR: 4855/TD	
Local:	SALGADO FILHO	
Data:	25/08/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	HELTON PEDRO PFEIFER	 Helton Pedro Pfeifer Prefeito Municipal
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	896.866.839-68	
Local:	SALGADO FILHO	
Data:	25/08/2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo:	CHEFE NUCLEO REGIONAL FRANCISCO BELTRAO	 NERI MUNARO RG 1.000.001 Eng. Agrônomo N.º N. Reg. SEAB
Nome:	NERI MUNARO	
CPF:	200.575.630-04	
Local:	FRANCISCO BELTRAO	
Data:	25/08/2017	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ


“Terra do Vinho e do Queijo”



3. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSE TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA-PR 73.635/D	Curitiba, <u>25</u> / <u>09</u> / 2017
---	--


13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>25</u> / <u>09</u> / 2017
---	--

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares., estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>25</u> / <u>09</u> / 2017
--	--