



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: SALTO DO LONTRA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: SALTO DO LONTRA		CNPJ: 76.205.707/0001-04	
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL			
UF: PR	CEP: 85.670-000	Telefone: (46) 3538-1177	
Conta Corrente: nº 25059-7	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2565-8	Praça de Pagamento: Salto do Lontra
Responsável: MAURÍCIO BAÚ		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
CI/Órgão Expedidor: 742.590-3	Nº CPF 021.480.589-16	Endereço Rua Rio Grande do Sul	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 34,91 quilômetros, subdividido da seguinte forma:

TRECHOS	LOCALIDADE	EXTENSÃO
Trecho 01	PR471/SITIO BITO ATE FAMILIA ALESSIO (Linha Esser)	5,86 km
Trecho 02	PR471/LINHA ESSER ATE BARRA DO LONTRA (Linha Esser)	2,5 km
Trecho 03	BARRA DO LONTRA ATE PIO X (Barra do Lontra)	6,33 km
Trecho 04	PIO X ATE GRANJA SOLIGO (Pio X)	7,42 km
Trecho 05	SÃO DOMINGOS ATE DIVISA COM NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/AGUA FRIA (São Domingos)	12,8 km
Total		34,91 km

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná

RECEBIDO EM
17/11/17
BRENDA



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Limpeza do leito	Km	34,91	Motoniveladora	279,28
02	Limpeza do leito/ transporte de entulho	Km	34,91	Caminhão Basculante/ pá carregadeira	279,28
03	Compactação	Km	34,91	Rolo Compactador	279,28

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Salto do Lontra buscará com os recursos melhorar as condições de trafegabilidade de seus municípios através do projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

A ocorrência de chuvas cada vez mais concentradas e erosivas, aliada às dificuldades financeiras dos municípios, resulta em constante demanda de recuperação e manutenção das estradas rurais sob a ótica da boa trafegabilidade. O principal objetivo é de melhorar o trânsito de alunos e a escoação da produção agropecuária, tanto de grãos como de frango e leite. Os trechos propostos estão localizados nas comunidades de **Linha Esser, Barra do Lontra, Pio X e São Domingos** dentro dos limites geográficos da Microbacia Hidrográfica Rio Lontra. A necessidade de apoio para recuperação da trafegabilidade de estradas rurais está em consonância com os objetivos do projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

4. CAPACIDADE INSTALADA:

Declaramos que, para a execução de Plano de Trabalho acima descrito, esta Prefeitura possui a seguinte estrutura:

Secretaria Municipal de Agricultura, a qual conta com o seguinte corpo técnico:

- 1- 01 - Chefe de Divisão da Agricultura – Neuri Antonio Frigo;
- 2- 08 - Técnicos Agrícolas;
- 3- 14 – Operadores de Máquinas.

Para a execução do programa, serão utilizados os seguintes equipamentos:

- 1- 03 – Motoniveladoras;
- 2- 01 – Pá carregadeira;
- 3- 08 – Caminhões basculante;
- 4- 01 – Rolo Compactador

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade (litros)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	3.3.90.30.0 1.03	Aquisição de óleo diesel	Salto do Lontra	Data de publicação o no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	18.237,08	litros	3,29	60.000,00
02	3.3.90.30.0 1.03	contrapartida municipal	Salto do Lontra	Data de publicação o no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	1.144,37	litros	3,29	3.765,00
Total (R\$)									63.765,00

(*) Volume de óleo diesel a ser adquirido.

6. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	100

Comunidades atendidas: **Linha Esser, Barra do Lontra, Pio X e São Domingos**

7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Aquisição do óleo diesel, atendendo a seguinte legislação: Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual 15.608/2007;
- Executar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- O Técnico Responsável pelo Projeto deve acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR.

8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 18.237,08 litros de óleo diésel	Salto do Lontra	60.000,00	18 meses após a publicação no DOE

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Fls nº:
55
DEAGRO

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meses												
SEAB											60.000,00	
Município											3.765,00	

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011.

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO			
		1º	2º	3º	4º
1	Processo de aquisição de combustível		X	X	
2	Execução dos serviços		X	X	

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Lilian Renata Cani Depieri	
Cargo:	Arquiteta e Urbanista / GMC	
N.º Registro Conselho de	CAU/SC 81621-3/D	
Local:	Salto do Lontra	
Data:	10/11/2017	Assinatura

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Maurício Baú

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 021.480.589-16

Local: Salto do Lontra

Data: 10/11/2017

Maurício Baú
Prefeito

Assinatura

13 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

ESTA CHEFIA DE NÚCLEO REGIONAL É FAVORÁVEL AO PLANO DE TRABALHO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE. ESTE PARECER É CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS NESTE PLANO DE TRABALHO.

Carg ~~CHEFE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB-DU~~

Nom FRANCISCO EGÍDIO BREDÁ

CPF: 537 789 893-85

Local DOIS VIZINHOS

Data: 17/11/2017

Assinatura

14. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra


Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Fis nº: 34
DEAGRO

14.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)  JOSE TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>17</u>/<u>11</u>/2017
---	---


14.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>17</u>/<u>11</u>/2017
--	---

15. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do *Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais*, - 2017, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>17</u>/<u>11</u>/2017
--	---

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná