



Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ.: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 3644-1359



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
Endereço da Entidade:	RUA JOSE DE FRANCA PEREIRA 10
Município - Estado:	SANTA MARIA DO OESTE
Telefones:	42 3644 1359
CNPJ Nº:	95.684.544/0001-26
Núcleo Regional da SEAB	PITANGA

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	JOSE REINOLDO OLIVEIRA				
Endereço do Prefeito:	RUA GENEROSO WALTER S/N DISTRITO DE SAO JOSE				
Município - Estado:	SANTA MARIA DO OESTE				
Telefones:	42 3644-1359				
CPF:508.688.109-91	4.153.797-3	RG/Órgão Expedidor:		RRP/PR	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	Função:	PREFEITO	Termo de Posse:	01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A				
Praça de Pagamento:	SANTA MARIA DO OESTE PR				
Nº da Agência Bancária:	4757-0	Tipo:		Nº da Conta:	7852-2

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	microbacia lagoa
Ottobacia:	843299371

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia lagoa , município de Santa Maria do Oeste/PR.	Na publicação no DIOE	18 meses após publicação no DIOE




Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 3644-1359



6- OBJETO DA AÇÃO

EXECUÇÃO DE AÇÕES TÉCNICAS E EDUCATIVAS NO SENTIDO DE RECUPERAR E MANTER A CAPACIDADE PRODUTIVA DOS RECURSOS NATURAIS NA MICROBACIA LAGOA, COM BASE NA GESTÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS. DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A CONSERVAÇÃO DE SOLOS E ÁGUA, MINIMIZANDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS.

T
T
A
F
F
A
S
A
S
C
T
II

7- JUSTIFICATIVA

PARA EVITAR A DEGRADACAO DA VEGETACAO EM APP PELO ACESSO DOS REBANHOS A ESTAS AREAS EM VIRTUDE DE QUE A MAIORIA DOS PRODUTORES EMPREGA A INTEGRACAO LAVOURA PECUARIA, SERÃO IMPLANTADOS CERCA DE 15,4 KM DE CERCAS, CUMPRINDO INCLUSIVE A LEGISLACAO AMBIENTAL VIGENTE.

AQUISICAO DE INSUMOS: O PUBLICO ATENDIDO E COMPOSTO POR PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES CUJA BAIXA RENDA E O MANEJO INTENSIVO EMPREGADO NAS LAVOURAS SEM OS DEVIDOS CUIDADOS TEM IMPLICADO NA DIMINUICAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS, COM ISSO FAZ NECESSARIO O USO DESTES INSUMOS PARA O REESTABELECIMENTO DE NIVEIS ADEQUADOS PARA FERTILIDADE DOS SOLOS, E POSTERIORMENTE EMPREGAR TECNOLOGIAS DE MANUTENCAO DESTA CONDICAO, EM CONJUNTO COM PRATICAS CONSERVACIONISTAS.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	PROTEÇÃO DE APP - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O (unidade: metros de cerca)	Aquisição de materiais e mão de obra para implantação de 15,4 km de cercas para proteção de APPs (MATA CILIAR E NASCENTES).
2	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de itens)	AQUISIÇÃO DE 280 TONELADAS DE CALCARIO, 728 SACOS DE 50 KG DE FOSFATO SUPER SIMPLES E 560 SACAS DE 50 KG DE CLORETO DE POTASSIO. OS QUAIS SERAO APLICADOS DE ACORDO COM ANALISE DE SOLO. DISTRIBUIDO DA SEGUINTE FORMA, PARA CADA PRODUTOR 10 TONELADAS DE CALCARIO, 26SC DE FOSFATO SUPER SIMPLES E 20 SC DE POTASSIO.



Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO - A liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação no conteúdo, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.808/2007, Resolução nº 28/2011.

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	2	15,4	KM	3º mes	16º mes	Execução: Aquisição de materiais e mão de obra para implantação de 15,4 km de cercas para proteção de APPs.
2	2	260	DIVS	3º mes	16º mes	Execução: Aquisição de 280 T de Calcário, 728 sc de 50 kg de Fosfato Super Simples e 560 sc de 50 kg de Cloreto de Potássio.
1 a 2	1			1º mes	2º mes	Processo de licitação.
1 a 2	3			17º mes	18º mes	Prestação de contas.

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

A prefeitura possui pessoal capacitado para os processos de licitação e prestação de contas. A prefeitura possui secretaria da agricultura, com 2 técnicos e 1 médico veterinário o EMATER/local possui 1 técnico e 1 engenheiro agrônomo à disposição para o cumprimento das metas previstas.



Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 3644-1359

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS				
Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Execução: Aquisição de materiais e mão de obra para implantação de 15,4 km de cerc	28	0	28
2	Execução: Aquisição de 280 T de Calcário, 728 sc de 50 kg de Fosfato Super Simples	28	0	28
1 a 2	Processo de licitação.			0
1 a 2	Prestação de contas.			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0



Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 3644-1359

#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
#REF!	#REF!			0
		56	0	56



Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua José de França Pereira, nº 16 - CEP: 85.230.000 - Fone/Fax: (047) 3644.1350

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Custeio	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento		
	Execução: Aquisição de materiais e mão de obra para implantação de 15,4 km de cercas para proteção de APPs.	3.3.90.39.16	101.640,00				101.640,00	0,00
2	Execução: Aquisição de 280 T de Calcário, 728 sc de 50 kg de Fosfato Super Simples e 560 sc de 50 kg de Cloreto de Potássio.	3.3.90.30.31	108.000,00				108.000,00	0,00
1 a 2	Processo de licitação.						0,00	0,00
1 a 2	Prestação de contas.						0,00	0,00
Totais			209.640,00	0,00	0,00	0,00	209.640,00	0,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa		SEAB	Proponente	Total da Proposta	
		Financeiro	Financeiro	Custeio	Investimento
3340	Custeio	209.640,00	0,00	209.640,00	
4440	Investimento	0,00	0,00		0,00
TOTAIS		209.640,00	0,00	209.640,00	0,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)				209.640,00	

MARCIA RENATA ROSA

CONTADOR DO MUNICÍPIO

Marcia Renata Rosa
Contadora - CRC-PR 0629340-1
CPF 019.034.185-92

PR

052904/0-1

CRC

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ.: 95.684.544/0001-26

Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 3644-1359

13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 15,4 KM DE CERCAS NAS PROPRIEDADES RURAIS INDICADAS PELO EMATER. AS CERCAS SERÃO DE ARAME FARPADO MINIMO 2,2MM DE ESPESSURA COM 4 FIOS, COM INTERVALO DE 20 CENTIMETRO ENTRE FIOS, SENDO O PRIMEIRO A 30 CENTIMETRO DO SOLO, COM PALANQUE DE EUCALPTO TRATADO, MOUROES A CADA 30 MT, E PALANQUES A CADA 3 METROS, E COM CANTOS TRAVADOS.
2	2	AQUISIÇÃO DE 280 T DE CALCÁRIO, 728 SC DE 50K DE FOSFATO SUPER SIMPLES E 560 SC DE 50 KG DE CLORETO DE POTÁSSIO, QUE SERÃO APLICADOS DE ACORDO COM ANÁLISE DE SOLOS E DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORMA: CADA PRODUTOR RECEBERÁ 10 T DE CALCÁRIO, 26 SC DE FOSFATO SUPER SIMPLES E 20 SC DE CLORETO DE POTÁSSIO, COM O ACOMPANHAMENTO DO EMATER.
1 a 2	1	A LICITAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.
1 a 2	3	A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO		
Nome:	RODRIGO ALVES DA LUZ	Registro Profissional
Cargo:	SECRETARIO DE AGRICULTURA	Nº66146-TD Conselho: CREA-PR
CPF:	004.979.239-39	Carimbo e Assinatura Rodrigo Alves da Luz Técnico em Agropecuária CREA:PR 66.146/TD
Formação:	TECNICO EM AGROPECUARIA	
Data:	02/06/2016	
Local:	SANTA MARIA DO OESTE	

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO		
Nome:	JOSE REINOLDO OLIVEIRA	Carimbo e Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	 José Reinaldo Oliveira Prefeito Municipal CPF 508.688.109-91
CPF:	588.688.109-91	
Data:	02/06/2017	
Local:	SANTA MARA DO OESTE-PR	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 3644-1359

16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome:	JOÃO RICARDO PACHULSKI	Carimbo e Assinatura
Cargo:	CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL	 João Ricardo Pachulski Chefe do NR de Pitanga RG - 3.628.340-8 CPF - 699.693.109-68
CPF:	699.693.109-68	
Data:		
Local:		
Avaliação: <i>Favável à execução de ações técnicas e educativas para manter a capacidade produtiva na Microbacia baso municipal de Santa Maria do Oeste</i>		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	ENG. AGR. RONEI LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:	COORD. TÉCNICO PROGRAMA MICROBACIAS	 Ronei Luiz Andretta
CPF:	567.687.619-00	
Data:	11/10/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação: <i>O PLANO DE TRABALHO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM MICROBACIAS. SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL AO CONVÊNIO PRETENDIDO.</i>		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:		Carimbo e Assinatura
Cargo:		 Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
CPF:	635.422.498-53	
Data:	11/10/2017	
Local:	CURITIBA - PR	
Avaliação:		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável



Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 3644-1359

***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB		
Nome:		Registro Profissional
Cargo:		Nº Conselho:
CPF:		Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:		
Data:		
Local:		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:	11/10/2017	
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado