



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA

Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº 588 - Cep 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: Santa Mônica			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Santa Mônica		CNPJ: 95.641.916/0001-37	
Endereço: Rua Marieta Mocellin, 588			
UF: PR	CEP: 87915-000	Telefone: (44) 3455 1107	
Conta Corrente: nº15.239-0	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0978-4	Praça de Pagamento: Santa Isabel do Ivaí
Responsável	Sérgio José Ferreira		
CI/Órgão Expedidor: 4.980.799-6 SSP PR	Nº CPF: 018.372809-24	Endereço: Rua D. Pedro II, 155	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 30,87 quilômetros.

Trecho	Nome	COORDENADAS	EXTENSÃO
1	Estrada Velha	284036 7442478 (inicial) 284933 7439368 (final)	7,23
2	Ouro Verde	280970 7438160 (inicial) 278641 7438791 (final)	2,41
3	Volpon	282405 7439223 (inicial) 282209 7437255 (final)	2,0
4	Assentamento1	282405 7439223 (inicial) 282209 7437255 (final)	2,28
5	Assentamento Sede	283209 7439279 (inicial) 285081 7437362 (final)	3,55
6	Ramal 51	284776 7436385 (inicial) 284464. 7434121 (final)	2,3
7	XXI	284776 7436385 (inicial) 289222 . 7438662 (final)	6,53
8	Comur	287715 7441912 (inicial) 291670. 744384 (final)	4,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA

Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº 588 - Cep 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Abaulamento de leito	Km	30,87	Motoniveladora	123
2	Manutenção de lombadas	Unid	198	Pá carregadeira	198
3	Regularização do leito	Km	30,87	Pá carregadeira	244
4	Manutenção de caixas	UNID	439	Retroescavadeira	657

3. JUSTIFICATIVA

As fortes chuvas que ocorreram no noroeste do Paraná, e no caso, no município de Santa Mônica, iniciaram nos dias 26 e seguiram pelos dias 27 e 28 de outubro, agravado por uma precipitação de quase 150 mm no dia 31 de Outubro, num período de 06 (Seis) horas.

Após este período, houve a precipitações de outras chuvas torrenciais nos dias 09 e 10 de novembro, e novamente, no dia 12 de novembro, agravando intensamente os danos já registrados as estradas rurais do município de Santa Mônica.

Essas estradas rurais são importantes vias de acesso para o escoamento da safra agrícola, sendo, muitas vezes, a única alternativa para o transporte da produção de leite e outros produtos perecíveis.

São também, vias de ligações importantes da sede do município às comunidades de agricultores familiares que dependem destas vias para sua trafegabilidade para atendimento de necessidades básicas, como educação e saúde, entre outras.

O município decretou Estado de Situação de Emergência, através do Decreto Municipal nº 136/2017 de 13 de novembro de 2017.

4. CAPACIDADE INSTALADA:

O município dispõe de uma motoniveladora Cat, uma pá carregadeira Wang, uma retro escavadeira Cat, uma pá carregadeira NH 12, quatro operadores de máquinas, secretário de obras, diretor municipal de agricultura.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade (litros)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	339030.00	Aquisição de óleo diesel	Município	Data de publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	15.610	Lts	3,20	49.952,00
02		(contrapartida)		Data de	12 meses				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA

Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº 588 - Cep 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



		municipal) Se houver		publicação no DIOE	após a publicação no DIOE				
Total (R\$)									49.952,00

(*) Volume de óleo diesel a ser adquirido.

6. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	6
2 - Número de agricultores	100

Comunidades atendidas: Ouro Verde, Assentamento, Aparecida do Ivai, Córrego XXI, Volta Grande, Volpon.

7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Aquisição do óleo diesel, atendendo a seguinte legislação: Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual 15.608/2007;
- Executar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- O Técnico Responsável pelo Projeto deve acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 15.610 litros de óleo diésel	MUNICÍPIO	49.952,00	12 meses após a publicação no DOE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA

Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº 588 - Cep 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meses												
SEAB												49.952,00
Município												

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011.

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente.


10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO TRIMESTRAL			
		1º	2º	3º	4º
1	Processo de aquisição de combustível	X			
2	Execução dos serviços	x	x	x	x

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Adenilson Vieira Lopes	 Adenilson Vieira Lopes Diretor Municipal de Agricultura e Pecuária CPF: 817.817.373-49
Cargo:	Diretor Municipal de Agricultura	
N.º Registro Conselho de Classe		
Local:	Santa Monica	
Data:	16 de novembro de 2017	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA

Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº 588 - Cep 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Sérgio José Ferreira	Sérgio José Ferreira PREFEITO MUNICIPAL CPF 018.372.809-24 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	018.372.809-24	
Local:	Santa Monica	
Data:	16 de novembro de 2017	

13 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo:	Gerente Reg. SEAB - Paraná	Gabriel Back Chefe do Núcleo Regional SEAB - PARANÁ Assinatura
Nome:	Gabriel Back	
CPF:	359.501.029-91	
Local:	Paraná - PR	
Data:	17 de novembro 2017	

14. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

14.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> / 2017
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA

Santa Mônica - Estado do Paraná


CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº 588 - Cep 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br




14.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

	
Richardson de Souza	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> / 2017
CREA-PR 16.810/D	

15. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do *Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais*, - 2017, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ / 2017
--	------------------------------