



Prefeitura Municipal de Santa Mônica

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº. 588 - CEP. 87.915-000 - Fone/Fax (44) 3455 - 1107 - Email: preitura@santamonica.pr.gov.br



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de Santa Mônica
Endereço da Entidade:	Rua: Marieta Mocellin, 588
Município - Estado:	Santa Mônica - PR.
Telefones:	(44) 34551107, (44) 34551178
CNPJ Nº:	95.641.916/0001-37
Núcleo Regional da SEAB	Paranavaí - PR.

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	Sérgio José Ferreira			
Endereço do Prefeito:	Rua D. Pedro II, 155			
Município - Estado:	Santa Mônica - PR.			
Telefones:	(44) 34551107, (44) 34551148			
CPF:	018.372.809-24	RG/Órgão Expedidor:	4.980.799-6	
Cargo:	Prefeito Municipal	Função:	Prefeito Municipal	Termo de Posse: 01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:	Banco do Brasil				
Praça de Pagamento:	Santa Isabel do Ivaí				
Nº da Agência Bancária:	0978-4	Tipo:	corrente	Nº da Conta:	17.381-9

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Córrego Areia Branca
Ottobacia:	843613251

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia Corrego Areia Branca, Município de Santa Mônica.	Na publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE



Prefeitura Municipal de Santa Mônica

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº. 588 - CEP. 87.915-000 - Fone/Fax (44) 3455 - 1107 - Email: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações técnicas e práticas para recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais da Microbacia Córrego Areia Branca, com base na gestão de solos e águas em Microbacias hidrográficas. Promovendo resultados que possam garantir maior sustentabilidade nos sistemas produtivos desenvolvidos na Microbacia, contribuindo para conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos e passivos ambientais existentes.

7- JUSTIFICATIVA

1. Práticas Coletivas

1.1 Roçadeira agrícola – Largura 1500mm: Permitir aos produtores beneficiários elevarem os níveis de produção da sericicultura com utilização de variedades de amora adequadas, fazendo manejo correto das plantas, inclusive as podas, juntamente com as demais práticas de fertilização e conservação do solo. Espera-se produzir amoreiras principalmente em quantidade e qualidade suficiente para garantir alimentação adequada para o bicho-da-seda e elevar os níveis de produtividade da atividade com consequente incremento de renda.

1.2 Distribuidor de fertilizantes 600 litros: Proporcionar aos produtores beneficiários a condição de aplicarem fertilizantes em suas áreas de cultivo de forma mais adequada, possibilitando uma melhor e maior homogeneidade na distribuição dos produtos e consequentemente melhores resultados ou respostas na utilização desta prática.

2. Práticas Individuais

2.1 Construção de terraços c/ trator de pneu: Oportunizar a condição para que os produtores construam e adequem os sistemas de terraceamento em suas propriedades, contribuindo para melhor absorção da água no solo e diminuindo o escorrimento superficial da mesma, o que contribuirá para evitar as perdas de solo e elementos minerais, através do controle da erosão. Aliado a estes benefícios ainda podemos considerar outros, também de relevante importância tais como, a melhoria dos resultados das práticas de correção e adubação do solo; a implementação de plantio e cultivos em nível; aumento de massa verde e enraizamento dos cultivos; diminuição do processo erosivo com a redução do impacto da chuva no solo; melhoria da fauna microbiana do solo; aumento da produtividade e da renda dos produtores e a diminuição do assoreamento dos rios e nascentes da Microbacia.

2.2 Construção de terraços c/ pá carregadeira: Esta prática é complementar a anterior e visa propiciar aos produtores a condição de fazer um melhor acabamento/encabeçamentos dos terraços, adequados ou construídos, garantindo mais segurança e melhor condição para o armazenamento de água dos mesmos. Evitando eventuais vazamentos de água que possam ocorrer nas pontas das curvas/terraços.

2.3 Insumos - superfosfato simples: Possibilitar aos produtores a condição de corrigir os níveis de P2O5 em suas áreas de cultivo, uma vez que este elemento se encontra em patamares extremamente baixos, principalmente nas áreas de pasto para bovinocultura de leite, sendo este um fator limitante para melhorar os índices de produção de massa verde destas forrageiras e melhores resultados na pecuária de leite dos agricultores familiares. Isto também permitirá aos produtores fazer um melhor manejo de suas pastagens o que contribuirá para maior proteção do solo e enraizamento das plantas, aumento a capacidade de infiltração e armazenamento de agua no mesmo. As quantidades de superfosfato simples a serem aplicadas, se dará através de recomendação técnica, com base em resultados de analises de solo, com o máximo de dois anos de realização.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	INVESTIMENTO - Aquisição de 03 roçadeira agrícola - largura 1500 mm.	Roçadeira agrícola, com regulagem central e lateral, com transmissão com embreagem - largura 1500 mm, sem roda.
2	INVESTIMENTO -Aquisição de 02 distribuidor de fertilizantes - 600 litros	Distribuidor de fertilizantes com capacidade de 600 litros, caixa de polietileno, acionamento por Cardan, tipo monodisco.
3	CUSTEIO - Contratação de 483 horas de trator de pneu para construção de terraços.	Construção terraços com trator de pneu em 240 hás para atender 62 produtores da Microbacia.
4	CUSTEIO - Contratação de 175 horas de pá cagadeira para acabamento/ encabeçamento de terraços.	Acabamento/encabeçamento de terraços em 90 hás com pá carregadeira para 62 produtores da Microbacia.
5	CUSTEIO - Aquisição de 54,8 toneladas de superfosfato simples com no mínimo 18% de P2O5, ensacado em unidades de 50 kg. Para atender 62 produtores da Microbacia, com base em resultados de analises de solo	Aquisição de 54,8 toneladas de superfosfato simples com no mínimo 18% de P2O5, ensacado em unidades de 50 kg. Para atender 62 produtores da Microbacia, com base em resultados de analises de solo



Prefeitura Municipal de Santa Mônica

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.641.916/0001-37



Rua Marieta Mocellin nº. 588 - CEP. 87.915-000 - Fone/Fax (44) 3455 - 1107 - Email: prefeitura@santamonica.pr.gov.br

8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantida-de	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	1	3	peças	3º mes	8º mes	Aquisição por processo licitatório de três roçadeiras agrícolas – largura 1500 e entregues através de termos de adesão e recebimento de equipamentos pelo agricultor.
2	1	2	peças	3º mes	8º mes	Aquisição por processo licitatório de dois distribuidores de fertilizantes 600 litros e entregues através de termos de adesão e recebimento de equipamentos pelo agricultor.
3	2	483	horas	3º mes	18º mes	Contratação por processo licitatório de 483 horas de trator de pneu para construção de terraços e a execução dos serviços em 240 hás da Microbacia.
4	2	175	horas	3º mes	18º mes	Contratação por processo licitatório de 175 horas de pá carregadeira para acabamento/encabeçamento de terraços e a execução dos serviços em 90 hás da Microbacia
5	3	54,8	toneladas	3º mes	12º mes	Aquisição por processo licitatório de 54,8 toneladas de superfosfato simples com no mínimo 18% de P2O5, ensacado em unidades de 50 kg e distribuídos através de termos de adesão e recebimento de corretivo pelo agricultor

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)						
A prefeitura possui dois funcionários no departamento de licitações; um diretor no departamento de agricultura; um diretor e um técnico em meio ambiente no departamento de obras e meio ambiente. Possui ainda equipamentos tais como: 02 caminhões basculantes, 02 pás carregadeiras, 03 tratores agrícolas com implementos, 01 retroescavadeira e 01 motoniveladora. Todos os equipamentos com operadores próprios do município. O instituto Emater possui um técnico em agropecuária responsável pela unidade local do município.						

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS						
Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários				
		Diretos	Indiretos	Total		
1	Aquisição por processo licitatório de três roçadeiras agrícolas – largura 1500 e entregues através de termos de adesão e recebimento de equipamentos pelo agricultor.	10	10	20		
2	Aquisição por processo licitatório de dois distribuidores de fertilizantes 600 litros e entregues através de termos de adesão e recebimento de equipamentos pelo agricultor.	6	6	12		
3	Contratação por processo licitatório de 483 horas de trator de pneu para construção de terraços e a execução dos serviços em 240 hás da Microbacia.	62	20	82		
4	Contratação por processo licitatório de 175 horas de pá carregadeira para acabamento/encabeçamento de terraços e a execução dos serviços em 90 hás da Microbacia	62	20	82		
5	Aquisição por processo licitatório de 54,8 toneladas de superfosfato simples com no mínimo 18% de P2O5, ensacado em unidades de 50 kg e distribuídos através de termos de adesão e recebimento de corretivo pelo agricultor	62	0	62		
		202	56	258		



Prefeitura Municipal de Santa Mônica

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº. 588 - CEP. 87.915-000 - Fone/Fax (44) 3455 - 1107 - Email: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente	Total da Proposta
			Financiamento	Custeio		
1	Aquisição por processo licitatório de três roçadeiras agrícolas – largura 1500 e entregues através de termos de adesão e recebimento de equipamentos pelo agricultor.	4.4.90.52.40		22.350,00		0,00
2	Aquisição por processo licitatório de dois distribuidores de fertilizantes 600 litros e entregues através de termos de adesão e recebimento de equipamentos pelo agricultor.	4.4.90.52.40		8.400,00		0,00
3	Contratação por processo licitatório de 483 horas de trator de pneu para a construção de terracos e a execução dos serviços em 240 hás da Microbacia.	3.3.90.39.12	82.110,00			82.110,00
4	Contratação por processo licitatório de 175 horas de pá carregadeira para acabamento encabeçamento de terracos e a execução dos serviços em 90 hás da Microbacia	3.3.90.39.12	42.000,00			42.000,00
5	Aquisição por processo licitatório de 54,8 toneladas de superfostato simples com no mínimo 18% de P2O5, ensacado em unidades de 50 kg e distribuídos através de termos de adesão e recebimento de corretoivo pelo agricultor	3.3.90.30.31	54.800,00			54.800,00
Totais			178.910,00	30.750,00	0,00	178.910,00
Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente						30.750,00

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

	Natureza de Despesa	SEAB		Proponente	Total da Proposta
		Financiamento	Custeio		
3340	Custeio	178.910,00			178.910,00
4440	Investimento	30.750,00			30.750,00
TOTAL		209.660,00			209.660,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)					

ALFERINDO FELIX DO NASCIMENTO
CONTADOR DO MUNICÍPIO

PR-035.741/O-0
CRC

ALFERINDO FELIX DO NASCIMENTO
CONTADOR DO MUNICÍPIO

PR-035.741/O-0
CRC

ALFERINDO FELIX DO NASCIMENTO
CONTADOR DO MUNICÍPIO

PR-035.741/O-0
CRC



Prefeitura Municipal de Santa Mônica

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº. 588 - CEP. 87.915-000 - Fone/Fax (44) 3455 - 1107 - Email: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	A aquisição das 03 roçadeiras agrícola, com regulagem central e lateral, com transmissão, com embreagem - largura 1500 mm e sem roda. Será de responsabilidade do proponente, a cotação e compra, mediante processo licitatório e serão entregues aos produtores beneficiários para sua utilização, logo após vistoria da SEAB.
2	1	A aquisição dos 02 distribuidores de fertilizantes com capacidade de 600 litros, caixa de polietileno, acionamento por Cardan, tipo monodisco. Será de responsabilidade do proponente, a cotação e compra, mediante processo licitatório e serão entregues aos produtores beneficiários para sua utilização, logo após vistoria da SEAB.
3	2	Terraceamento com trator de pneu, tipo "base media", dimensionados conforme topografia, solo e condição de manejo da área, tendo como norteadora a tabela do IAPAR, Boletim Técnico nº 71. Sendo o proponente responsável pela cotação e contratação dos serviços de 483 horas/maquina (trator de pneu) mediante processo licitatório, bem como o acompanhamento da execução dos trabalhos em 240 hás. Ficando a cargo dos produtores beneficiários a responsabilidade da demarcação da área com profissional
4	2	Acabamento/encabeçamentos de terraços com pá carregadeira, tipo "base média", dimensionados conforme topografia, solo e condição de manejo da área. Sendo o proponente responsável pela cotação e contratação dos serviços de 175 horas/maquina (pá carregadeira) mediante processo licitatório, bem como o acompanhamento da execução dos trabalhos em 90 hás. Ficando a cargo dos produtores beneficiários a responsabilidade da demarcação dos locais na área com profissional habilitado.
5	3	Aquisição de 54,8 toneladas de superfosfato simples com no mínimo 18% de P2O5, ensacado em unidades de 50 kg. Sendo a cotação e a compra do produto é de responsabilidade do proponente, mediante processo licitatório, bem como a entrega para os produtores beneficiários. Ficando a cargo do os produtores a realização das análises de solo, condicionado a existencia de terraços e aplicação a aplicação corretivo de acordo com recomendação técnica.

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	IVANILDO PASSARELI	Registro Profissional
Cargo:	Técnico Agrícola	Nº Conselho: CREA-PR
CPF:	570.723.379-20	Carimbo e Assinatura
Formação:	Técnico em Agropecuária	 Ivanildo Passareli Técnico Agrícola CREA/PR 4.841 TD CPF 570.723.379-20
Data:	21/09/2017	
Local:	Santa Monica	

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Nome:	Sérgio José Ferreira	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	 Sérgio José Ferreira
CPF:	018.372.809-24	
Data:	21/09/2017	
Local:	Santa Mônica - Pr	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.



Prefeitura Municipal de Santa Mônica


ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº. 588 - CEP. 87.915-000 - Fone/Fax (44) 3455 - 1107 - Email: prefeitura@santamonica.pr.gov.br




16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÉNIO) / GGR


Nome:	GABRIEL BACK	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Ch. N. Reg. SEAB	 Gabriel Back Chefe do Núcleo Regional SEAB - PARANÁ/PR
CPF:	359.501.029-81	
Data:	28 Set 2017	
Local:	PRIMAVERA	
Avaliação:		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	<input type="checkbox"/> Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	ENG-AGR: RONI LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:	COORDENADOR PROGRAMA MICROBACIAS	 Roni Luiz Andretta
CPF:	567.607.619-00	
Data:	24/11/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação:	O PLANO DE TRABALHO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E NÓVA EM MICROBACIAS. SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL AO CONVÉNIO PRETENDIDO	
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	<input type="checkbox"/> Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:		Carimbo e Assinatura
Cargo:		 Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
CPF:	635.722.499-53	
Data:	24/11/2017	
Local:	CURITIBA - PR	
Avaliação:		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	<input type="checkbox"/> Não Favorável





Prefeitura Municipal de Santa Mônica

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº. 588 - CEP. 87.915-000 - Fone/Fax (44) 3455 - 1107- Email: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	Registro Profissional		
Cargo:	Nº	Conselho:	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
CPF:			
Formação:			
Data:			
Local:			

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
<input type="checkbox"/> Aprovado		<input type="checkbox"/> Não Aprovado