

## PLANO DE TRABALHO

### MUNICÍPIO: TIBAGI

<b>1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: TIBAGI		CNPJ: 76.170.257/0001-53	
Endereço: Praça Edmundo Mercer, nº 34			
UF: Paraná	CEP: 84300-000	Telefone: (42) 3916-2222	
Banco: do Brasil	Agência: 2722-7	CC: 16708-8	Praça de Pagamento: TIBAGI
<b>2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO</b>			
Nome: Rildo Emanuel Leonardi	Nº RG: 3.801.009-3	Nº CPF: 572.125.629-04	
Endereço: Praça Edmundo Mercer, nº 34		Telefone: (42) 3916-222	

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na trafegabilidade de estradas rurais nas comunidades de Santo Amaro, Conceição, Santa Rosa, Lavras, Barreiro, Pinheiro Seco, Assentamento Rancho Alegre, Quartelá, Assentamento Rincão, Penha, Barbosa, Retiro, Assentamento Retiro, Santa Maria, Descalvado, Marabá, Agudos, Vila Rural São Bento, Alto do Amparo, Bom Jardim, Assentamento Iaparã, Assentamento Nossa Senhora Aparecida, Cerro Azul, Faxinal dos Empossados, Assentamento Vasto Horizonte, Morro Chato, Barra Mansa, Assentamento Boa Vista, Assentamento Menino Jesus, Capivari, Cachoeira, Poço, Cerrado, Vila Rural Gaias, Serra, Gaias, Boa Vista, Campina Alta, Cachoeirão, Limeira, Espigão, Arroio Grande, Cachoeirão, Vila Rural Caetano Mendes, no Município de Tibagi, mediante a aquisição e utilização de caminhão basculante para execução de serviços nas estradas rurais. ✓

### 3. VIGÊNCIA

- 3.1. Início da execução / vigência: após a publicação no DIOE ✓
- 3.2. Término da execução/vigência: 12 meses após a publicação no DIOE.






1040



COMPANHIA SUCREAL

BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

CIDADE DE SÃO PAULO

QUILÔMETRO 10, RUA DO COMÉRCIO

N.º 1000 - JARDIM EUROPEO - SÃO PAULO - SP

CEP 04700-000

TELEFONES: (011) 5082-1000 - FAX: (011) 5082-1001

1990

10/10/90

**EM BRANCO**

... ..

10/10/90

... ..

... ..

#### 4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O município de Tibagi está localizado na região centro-oriental do Paraná, há 216 quilômetros da capital do Estado. É considerado atualmente o segundo maior município do Estado em extensão territorial com 2.951,567 km<sup>2</sup>, apresentando, segundo dados do IBGE, uma população de 19.344 habitantes (2010).

Tibagi possui uma grande extensão territorial, aliado com a boa disponibilidade hídrica e condições de solo, permitem elencar o município como um dos principais produtores de grãos a nível nacional. Diante disto, foi considerado através de dados da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o maior produtor de soja do Paraná, na Safra de 2014/15 com cerca de 414 mil toneladas de soja produzidas em uma área de 111 mil hectares.

Mas, na contramão destas riquezas, 12% da população, em sua grande maioria residentes da área rural, ainda vive em situação de extrema pobreza. A falta de empregos no município é alarmante, bem como o déficit de moradia. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,664 ocupando a 338ª posição, quase uma das últimas posições do Estado que apresenta 399 municípios. Conforme contido no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS, o baixo IDH dos municípios que integram o território se dá principalmente pelo índice renda e, pela área em questão apresentar-se extremamente agrícola, os índices se justificam pela precariedade do setor agropecuário, principalmente afetando os pequenos produtores rurais, que tem como grande entrave a má conservação do solo, a falta de diversificação da produção, a pouca transformação de produtos, a falta de assistência técnica, a grande dificuldade de acesso ao crédito rural, os poucos canais de comercialização da produção, a dificuldade de escoamento da produção e a precariedade das estradas rurais.

O município, cortado por 1.758 quilômetros de estradas, sendo duas federais e uma estadual, possui dois distritos – Caetano Mendes (35 km da sede) e Alto do Amparo (46 km da sede) e cinquenta e seis localidades, apresentando consideráveis distanciamentos entre seus núcleos habitacionais. São cerca de 1440 agricultores, destes 800 agricultores familiares distribuídos em 8 assentamentos, 4 vilas rurais e mais de 40 comunidades localizadas ao longo de 1.512 quilômetros de estradas municipais e vicinais que dependem essencialmente de manutenção constante por parte da Prefeitura. Algumas comunidades estão localizadas a 90 quilômetros da sede em estradas de terra municipais, dificultando o escoamento da produção e o acesso aos serviços básicos.

Em resumo, a aquisição do caminhão basculante na proposta aqui apresentada, irá facilitar aos pequenos agricultores do município terem acesso mais rápido aos serviços disponibilizados, pois com mais um veículo na frota da Secretaria de Municipal de Agricultura, a abrangência de atendimentos terá um aumento, facilitando a logística de transporte de cascalho, calcário, fertilizantes e etc.





1074 1075  
1076 1077

**EM BRANCO**

## 5. CAPACIDADE INSTALADA:

### *Técnicos envolvidos no Projeto:*

Luan Nayn Coutinho - Engenheiro Agrônomo  
Ademir Santos Almeida – Técnico Agrícola  
Agérico Aníbal Carneiro Prestes – Engenheiro Agrônomo

### *Equipamentos disponíveis para a execução do Convênio:*

- 1 tratores New Holland TL 85 CV / Ano: 2009
- 1 tratores New Holland TL 85 CV / Ano: 2009
- 1 Trator New Holland 7630 110 CV / Ano: 2009
- 1 Trator New Holland 7630 110 CV / Ano: 2013
- 1 Trator New Holland 7630 110 CV / Ano: 2016
- 1 Patrola New Holland RG 140 / Ano: 2007
- 1 Patrola New Holland RG 170 B / Ano: 2006
- 1 Patrola Caterpillar 120 K / Ano: 2013
- 1 Retroescavadeira Hyunday / H 930C / Ano: 2016
- 1 Retroescavadeira Hyunday / H 930C / Ano: 2016
- 1 Retroescavadeira Caterpillar / H 930C / Ano: 2016
- 1 Cavallo Mecânico (AYM-5662) / Ford Cargo 1933 / Ano: 2014
- 1 Caminhão Basculante (AYM-8930) / Wolks Costellation / 6X4 31.260 / Ano: 2014
- 1 Caminhão Basculante (AYK-0615) / Mercedes / 6X4 2729 k / Ano: 2014
- 1 Rolo Compactador / Muller / VAP 55L / Ano: 2007
- 1 Escavadeira Hidráulica / New Holland / PC 160LC / 2007
- 1 Escavadeira Hidráulica / New Holland / PC 160LC / 2007





**EM BRANCO**



## 6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quant	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	44.90.52.00.00	Aquisição de Caminhão Basculante( SEAB)	Pátio de Obras	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	1	Unid	250.000,00	250.000,00
2	44.90.52.00.00	Aquisição de Caminhão Basculante (Contrap. Prefeitura)	Pátio de Obras	Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	-	-	31.666,66	31.666,66

## 7. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Descrição	Nº Total
1- Número de comunidades atendidas	44*
2- Número de agricultores	800

\*Conforme consta na Identificação do Objeto.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

O caminhão basculante adquirido visa atender a demanda dos agricultores, desde o preparo do solo, prestando serviços como no transporte de calcário e fertilizantes, auxiliando na terraplanagem para construções de barracões e granjas, e no transporte de cascalho para manutenção das estradas rurais. O Técnico Responsável pelo Projeto acompanhará a sua execução e a Prestação de Contas será efetuada conforme legislação específica do TCE-PR.



**9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB**

Especificação	Partícipes	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de caminhão basculante	SEAB	250.000,00 ✓	Início 01/09/2017 Término 01/09/2018
Contrapartida	Município	31.666,66 ✓	Início 01/09/2017 Término 01/09/2018
<b>TOTAL</b>		<b>281.666,66</b>	

**10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Metas 1 e 2	PARCELA (R\$) - 2017 ✓											
	Jan	fev	mar	abr	mai	Jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB									X			
Município									X			


(\*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007. Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc I).

(\*\*) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente caso haja.

**11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Metas 1 e 2	PARCELA (R\$) - meses de 2017 ✓											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Processo de aquisição do Caminhão basculante									X			

**12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.**

Nome:	LUAN NAYN COUTINHO	 Assinatura
Cargo:	Assessor Especial de Gabinete	
Nº Registro Conselho de Classe	154821/D	
Local:	TIBAGI	
Data:	18/08/2017	



Faint header text at the top of the page.

Main body of faint text, possibly a list or table.

Text centered on the page, possibly a date or reference number.


# EM BRANCO

Text block below the main header, possibly a description or instructions.


Text block at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

### 13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, Para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: <b>RILDO EMANOEL LEONARDI</b>	 Assinatura
Cargo: <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
CPF: <b>572.125.629-04</b>	
Local: <b>TIBAGI</b>	
Data: <b>18/08/2017</b>	

### 14. PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR).


Nome: <b>LAERTES SIDNEY BIANCHETTI</b>	 Laertes Sidney Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa Assinatura
Cargo: <b>CHEFE DO NÚCLEO DA SEAB</b>	
CPF: <b>323.046.769-87</b>	
Local: <b>PONTA GROSSA</b>	
Data: <b>18-08-2017</b>	

- PARECER FAVORÁVEL AO PLANO. ESTE EQUIPAMENTO RODVIA 210 SERÁ COMPRADO PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE APOIO À MELHORIA DE TRANSPORTABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS NAS COMUNIDADES CIDADÃS, BENEFICIANDO OS AGRICULTORES.

### 15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

#### 15.1. Técnico do DEAGRO – Sede

 (nome, registro no Conselho de Classe e Assinatura)	Curitiba <u>23</u> / <u>08</u> /2017
--	--------------------------------------

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES  
Engenheiro Agrônomo  
CREA-PR 16382/D  
SEAB/DEAGRO  
Chefe da Divisão de Apoio Técnico



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

**EM BRANCO**

Faint text, possibly a date or reference number.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint text, possibly a date or reference number.

Faint text, possibly a date or reference number.



**TIBAGI**  
PREFEITURA MUNICIPAL




**15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO**

 _____ RICHARDSON DE SOUZA CREA-PR 16.810/D	Curitiba <u>23</u> / <u>08</u> / 2017
---	---------------------------------------

**16. APROVAÇÃO DA SEAB**

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

**Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.**

 _____ NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba <u>23</u> / <u>08</u> / 2017
---	---------------------------------------



**EM BRANCO**