




PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Teixeira Soares			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Teixeira Soares		CNPJ: 75963850/0001-94	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 84530000	Telefone: (42) 3460-1155	
Conta Corrente: nº	Banco: FL 38	Agência:	Praça de Pagamento:
Responsável: LUCINEI CARLOS THOMAZ			CPF: 925.338.259-72
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de 1.600 agricultores familiares, que exploram as atividades de cultivo de milho, soja, feijão, entre outros, pecuária e na produção de leite, nas Comunidades Rurais de Rio d'Areia de Baixo, Rio D'Areia de Cima, Faxinal dos Mineiros, Ribeirão, Sítio Novo, Alto da Pedra, São Joaquim, Che Guevara, do Município de Teixeira Soares, mediante aquisição e a utilização de 02 (duas) carretas agrícolas e 01 (pulverizador) para incrementar a produção agrícola e pecuária.

3. VIGÊNCIA:

3.1. Início da execução/vigência: após a publicação no DIOE.

3.2. Término da execução/vigência: 12 meses após a publicação no DIOE.

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O município de Teixeira Soares está localizado na região Centro Sul do Estado do Paraná, e fica a 158 Km de distância da capital, com superfície de 902,793 Km², possui atualmente uma população de 10.277 habitantes, 5.484 na área rural e 4.793 na área urbana, (fonte IBGE/2010), tendo como principais atividades econômicas agricultura, pecuária, fomicultura, madeireiras, indústrias e comércio em geral. Teixeira Soares, que tem como principal fonte econômica a agricultura de natureza familiar. Os implementos solicitados neste projeto pretende ir ao encontro do atendimento ao pequeno agricultor, pois faz parte do plano estratégico da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares para o fortalecimento das culturas produtivas, através da qualificação dos serviços públicos ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ

SEAB/NR IRATI
PÁG: 54
RUB: 4

setor primário. O fomento a produção rural é fundamental para a permanência de homens e mulheres no campo, em qualquer lugar do mundo, porém em Teixeira Soares, nota-se ainda a permanência das famílias na zona rural. Com a aquisição dos implementos, podemos contribuir com uma prestação de serviços mais eficiente, beneficiando todas as cadeias produtivas do município. Outro fator relevante que dificulta o pequeno e o médio produtor rural é a interferência das intempéries do tempo que variam muito aqui no estado. Sendo assim, essa perspectiva de apoio na zona rural atenderá diretamente a agricultura e a pecuária no seu melhoramento e aperfeiçoamento da qualidade produtiva e logística. Com essa ação será possível proporcionar um apoio direto na qualidade e no melhoramento nas propriedades rurais com apoio direto na logística de serviços. Obteremos maior agregação do preço do produto final (pela capacidade de comercialização). Geração de maior rentabilidade e benefícios ao agricultor familiar.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

O Acompanhamento e desenvolvimento da execução do projeto se dará pelo Secretário da Agricultura e Abastecimento do Município, André Leonardo Schapuis, CPF 081.100.409-00, juntamente com sua equipe de trabalho e o CMDR (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural) deste município.

6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário	Total
01	44.90.52.40	Aquisição de Carreta Agrícola	Comunidades Rurais	Data de publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	2	un	22.000,00	44.000,00
02	44.90.52.40	Aquisição de Pulverizador	Comunidades Rurais	Data de publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	1	un	17.000,00	17.000,00
Total: R\$ 61.000,00									

7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	8
2 - Número de agricultores	1.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ



8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Destinação dos equipamentos às Comunidades	Município
5	Os equipamentos serão utilizados para melhorias na produtividade, ajudando os pequenos produtores melhorando e beneficiando os seus cultivos, melhorando a produção e comercialização dos seus produtos, obtendo assim menos custos e melhores rendas.	Município
6	O técnico responsável pelo acompanhamento da execução, prestará assistência técnica aos produtores, auxiliando-os na melhor utilização e aproveitamento dos implementos	Secretário de Agricultura e Abastecimento do Município André Ricardo Schapuis
7	Prestar contas junto ao órgão responsável conforme legislação específica	Técnico Contábil do Município Dieron Cesar Voitechen

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Especificação	Partícipes	Valor	Prazo de Execução
Aquisição de 02 Carretas Agrícolas	SEAB	44.000,00	12 meses
Aquisição de 01 Pulverizador	SEAB	17.000,00	12 meses
	Município	-	
Total		R\$ 61.000,00	

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META 01	Parcela (R\$) -2017											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	dez
SEAB												R\$ 61.000,00
Município(se houver)												-

11 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ

SEAB/NR IRATI
PÁG: 30
RUB: 4

META 01	Parcela (R\$) -2017												
	Meses	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	dez
SEAB													
Município(se houver)													Licitação


12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Andre Leonardo Schapuis		 Assinatura
Cargo: Secretário de Agricultura		
CPF: 081.100.409-00		
Local: Teixeira Soares Pr		
Data: 10/11/2017		

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Lucinei Carlos Thomaz		 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal		
CPF: 925.338.259-72		
Local: Teixeira Soares Pr		
Data: 10 de novembro de 2017		

14- PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB		 Assinatura
Nome: IGOR FELIPE ZAMPIER		
CPF: 040.832.229-21		
Local: IRATI		
Data: 22/11/17		

e

 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES


Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ

SEAB/PR IRATI
PÁG: 570
RUB: 1


14- MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

14.1- Técnico do DEAGRO - Sede

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> / <u>17</u>
---	---


14.2- Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> / <u>17</u>
---	---

15- APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetiva via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> / <u>17</u>
---	---