



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Teixeira Soares			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Teixeira Soares		CNPJ: 75963850/0001-94	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 84530000	Telefone: (42) 3460-1155	
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Responsável: LUCINEI CARLOS THOMAZ			CPF: 925.338.259-72
Cl/Órgão Expedidor:	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 224,59 metros lineares, totalizando 2.245,90m²

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Rio d'Areia de Cima	561355	7183247	0,22459	10	2.245,90
Totalização				0,22459	10	2.245,90

3. JUSTIFICATIVA

O município de Teixeira Soares está localizado na região Centro Sul do Estado do Paraná, e fica a 158 Km de distância da capital, com superfície de 902,793 Km², possui atualmente uma população de 10.277 habitantes, 5.484 na área rural e 4.793 na área urbana, (fonte IBGE/2010), tendo como principais atividades econômicas agricultura, pecuária, fusicultura, madeireiras, indústrias e comércio em geral. Tendo em vista tratar-se de projetos que tem como objetivo proporcionar aos pequenos produtores das Comunidades do Rio D/Areia de Cima, Faxinal dos Mineiros, Rio D/Areia de Baixo, Alto da Pedra e Mangueirinha, melhores condições de trafegabilidade, possibilitar a escoação da



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ



produção agrícola em estradas de melhores condições, evitando perdas na produção agrícola, principal fonte de renda do Município, bem como melhorar o acesso as propriedades rurais, pois com a melhoria nas estradas será possível ainda agregar valor à renda familiar, sem contar que, os alunos da área rural utilizam transporte para na escola, cuja a estrada onde será beneficiada com aplicação das pedras irregulares, dá acesso à escola rural na localidade de Rio D'areia de Cima, onde muitos alunos trafegam. Possibilitando assim melhores condições para todas essas comunidades.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	300

Nome das Comunidades atendidas: Rio d'Areia de Baixo, Rio d'Areia de Cima, Faxinal dos Mineiros e Faxinal dos Policeno.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza a Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário	Total
01		Pavimentação polidétrica de estradas rurais com pedras irregulares	Rio d'Areia de Cima	Data de publicação o no DIOE	04 meses após a publicação o no DIOE	2.245,90	M²	42,70	95.899,93
Total (R\$)								95.899,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Poliedro	Município
5	Colchão de arenito para pavimento poliedro	Município
6	Enchimento com arenito pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Município
9	Meio fio de concreto base 25xaltura 25 cm	Município
10	Transporte de meio liso base 25xaltura 25c cm	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Município

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de obra	R\$ 0.000,00	R\$815,75	R\$ 815,75
5	Escarificação e remoção de revestimento primário	R\$ 0.000,00	R\$1.542,78	R\$1.542,78
6	Regularização do sub-leito	R\$ 0.000,00	R\$ 224,59	R\$ 224,59
7	Transporte comercial de poliedro	R\$ 0.000,00	R\$ 19.590,83	R\$ 19.590,83
8	Carga e transporte comercial de arenito	R\$ 0.000,00	R\$ 1.459,94	R\$ 1.459,94
9	Meio fio de concreto base 25xaltura 25 cm	R\$ 0.000,00	R\$ 17.236,52	R\$ 17.236,52
10	Fornecimento de poliedro	R\$ 34.148,01	R\$ 0.000,00	R\$ 34.148,01
11	Assentamento do poliedro	R\$ 44.137,20	R\$ 0.000,00	R\$ 44.137,20
12	Contenção lateral com solo local	R\$ 0.000,00	R\$ 5.113,53	R\$ 5.113,53
13	Valeta lateral	R\$ 0.000,00	R\$ 3.085,67	R\$ 3.085,67
14	Enleivamento	R\$ 1.714,79	R\$ 2.463,44	R\$ 4.178,23
	Total	R\$ 80.000,00	R\$ 51.533,05	R\$ 131.533,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ



8 - SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO (Contrapartida em serviços)

Descrição dos serviços	Quantidade	Valor unitário previsto	Valor total previsto
Escarificação e remoção de revestimento primário	344,37m ²	R\$4,48	R\$1.542,78
Regularização do sub-leito	2.245,90m ²	R\$ 0,16	R\$ 359,33
Transporte comercial de poliedro	30.610,67M ³ xKM	R\$ 0,64	R\$ 19.590,83
Carga e transporte comercial de arenito	2.245,90M ² xKM	R\$ 0,65	R\$ 1.459,83
Contenção lateral com solo local	158,51m ³	R\$ 32,26	R\$ 5.113,53
Valeta lateral	469,66m	R\$ 6,57	R\$ 3.085,67
Enleivamento	353,94m	R\$ 6,96	R\$ 2.463,44
Total			R\$ 33.615,41

8.1 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços descritivos no "item 08" serão executados com equipamentos e frota própria do Município, sendo que serão elaboradas planilhas de controle de custos, para acompanhamento e comprovação da contrapartida em serviços, proposta pelo Município no Plano de Trabalho.

9 - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	20/12/2017	05/01/2018
2	Contratação	20/01/2018	20/01/2018
3	Fiscalização	20/01/2018	20/07/2018
4	Placa de obra	10/02/2018	10/03/2018
5	Escarificação e remoção de revestimento primário	10/02/2018	10/03/2018
6	Regularização do sub-leito	10/02/2018	10/03/2018
7	Transporte comercial de poliedro	10/02/2018	10/03/2018
8	Carga e transporte comercial de arenito	10/02/2018	10/03/2018
9	Meio fio de concreto	10/02/2018	10/03/2018
10	Fornecimento de poliedro	10/02/2018	10/03/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ



11	Assentamento de poliedro	10/02/2018	10/03/2018
12	Contenção lateral	10/02/2018	10/03/2018
13	Valeta lateral	10/02/2018	10/03/2018
14	Enleivamento	10/02/2018	10/03/2018

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META 01	Parcela (R\$) -2017											
Meses	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	dez
SEAB												R\$80.000,00
Município(se houver)												R\$17.917,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ



11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Wilian Scharneski	
Cargo: Engenheiro Civil	
Crea nº 16.234/D	
Local: Teixeira Soares Pr	
Data: 11/09/2017	

[Signature]
WILIAN SCHARNESKI
ENGº CIVIL
CREA/PR 16234-D
Assinatura

12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Lucinei Carlos Thomaz	
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 925.338.259-72	
Local: Teixeira Soares Pr	
Data: 11 de setembro de 2017	

[Signature]
LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal
CPF 925.338.259-72
Assinatura

13- PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome: IGOR FELIPE ZAMPIER	
CPF: 040.832.229-21	
Local: IRTI	
Data: 22/11/17	

[Signature]
Assinatura

14- MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Bastecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES


Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000
TEIXEIRA SOARES PARANÁ



14.1- Técnico do DEAGRO - Sede

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) José Manoel de Camargo Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, 27/11/17
---	--------------------


14.2- Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, 27/11/17
--	--------------------

15- APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetiva via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, 27/11/2017
---	----------------------