



**PREFEITURA DE WENCESLAU BRAZ ESTADO
DO PARANÁ**

Administração 2017/2020

SEAB
Jacarezinho

Pág.nº 66
Rub. 24

PLANO DE TRABALHO
(parte integrante do Convênio)
MUNICÍPIO: Wenceslau Braz



1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Wenceslau Braz

CNPJ: 76.920.800/0001-92

Endereço: Rua Benjamim Constant, 374 – Centro

UF:PR

CEP: 84950-000

Telefone: (43) 3528-1568

Conta Corrente:

23.249-1

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

0703-X

Praça de Pagamento:

Wenceslau Braz

Responsável: Paulo Leonar Ferreira Amador

CPF: 041.388.299-38

CI/Órgão Expedidor:

43.059.920-1 SSPSP

Endereço:

Rua Presidente Washington Luiz Pereira, 646 – Vila
Toyok

Celular:

99930-7286

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este convênio tem por objeto a aquisição de um veículo, tipo utilitário para incrementar a realização de atividades técnicas da Secretaria Municipal de Agricultura de Wenceslau Braz, junto aos agricultores familiares sediados nas 39 comunidades rurais locais, promovendo a melhoria da infraestrutura e do atendimento a mais de **480** Agricultores Familiares, que exploram as atividades de Bovinocultura de Leite, Horticultura, Fruticultura, Sericultura, Cafeicultura e Agricultura em geral.

3. VIGÊNCIA

3.1 – Início da execução/vigência: após a publicação no DIOE.

3.2 – Término da execução/vigência: 12 meses após a publicação no DIOE.

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O município possui agricultores familiares envolvidos nas atividades de Bovinocultura de Leite, Horticultura, Fruticultura, Cafeicultura e Agricultura em geral, que necessitam de apoio constante dos profissionais técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura que, até o presente momento, não dispõe de caminhonete para percorrer as estradas rurais brasenses para lhes apoiar e sanar suas dificuldades. Não adianta o município concursar profissionais e montar equipes, se os mesmos não têm condições de locomover até as propriedades e observar *in loco* as mazelas quais os produtores enfrentam. O veículo que a Prefeitura possui para tal atividade está muito velho e não tem quaisquer condições de trafegar, especialmente em épocas de chuva. Um novo automóvel, preferencialmente uma caminhonete iria diretamente ao encontro das principais solicitações dos produtores que é exatamente contar com a Assistência Técnica Agrícola e Veterinária. O mesmo veículo também será utilizado na Patrulha Rural, para acompanhar os profissionais que atuam no processo de silagem, aragem, gradagem, plantio, poda da amora, etc. Esse trabalho é uma constante e mantém ao longo do ano todo.

É compromisso da SEAB e do Município de Wenceslau Braz oferecer condições para o Agricultor Familiar e o Pequeno Produtor Rural desenvolver o seu trabalho e melhorar seus recursos para aumentar sua produtividade, tirar seu sustento e gerar renda.

Bruno X



PREFEITURA DE WENCESLAU BRAZ ESTADO DO PARANÁ

Administração 2017/2020



5. CAPACIDADE INSTALADA

O município de Wenceslau Braz conta com o seguinte quadro técnico:

NOME	FORMAÇÃO
Antonio Ricardo Neto	Especialista em Agronegócios
Roberto Luiz Rodacki	Técnico Agrícola
Bruno Henrique Ferreira	Técnico Agrícola
Nei Luís de Oliveira	Operador de Máquinas
Profissionais da Área de Silagem, Serviços Gerais e Agrícolas	

VEÍCULO	QUANTIDADE
Motoniveladora	02
Retroescavadeira	02
Trator	03
Roçadeira	01
Pá Carregadeira	01
Rolo Compactador	01
Carretinha	02
Espargidor	01
Grade Niveladora	02
Grade Aradora	02

6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (RS 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade (ton)	Unitário (RS/t)	Total (RS)
01	44.90.52.40	Aquisição de Veículo Utilitário 0 KM, 1.6, Duas Portas, Cabine Estendida, Cap. de Carga de no mínimo 650 kg.	No município	Data de publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	Veículo	50.000,00	50.000,00
02		Contra partida Municipal (Se Houver)	No município	Data de publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE				
Total (RS) 50.000,00									

7. BENEFICIÁRIOS

Beneficiários	Diretos	Indiretos	Total
Número de agricultores atendidos	80	400	480
Número de comunidades atendidas	39	-	39

Bruno



PREFEITURA DE WENCESLAU BRAZ ESTADO DO PARANÁ

Administração 2017/2020



8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- 1ª etapa: Recebimento do Veículo, definição do Seguro, Identificação e Plotagem do mesmo.
- 2ª etapa: Elaboração do Termo de Uso, apresentação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e elaboração do Cronograma de Atividades apresentando: Responsável, atividade, produtor/região atendida, duração do atendimento e avaliação.
- 3ª etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar a execução.
- 4ª etapa: Os atendimentos são: dar o suporte às 03 equipes da patrulha rural, atuação no programa de silagem, suporte para os serviços de aragem, gradagem e plantio. Suporte na locomoção dos técnicos agrícolas em todos os programas em parceria com a EMATER, SENAR e demais órgãos. Atendimento no Programa das Microbacias, levando mudas para as ações de preservação de nascentes, matas ciliares, das famílias de menor poder aquisitivo (CadÚnico). Atender às demandas do Programa Família Paranaense Rural. Atender nas demandas exigidas pelo Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável. Entre Outros.
- 5ª etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

ESPECIFICAÇÃO	PARTÍCIPIES	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO
Aquisição de Veículo Utilitário 0 KM, 1.6, Duas Portas, Cabine Estendida, Cap. de Carga de no mínimo 650 kg.	SEAB	R\$ 50.000,00	12 meses após data de publicação no DIOE
Idem	Município	-	12 meses após data de publicação no DIOE
TOTAL		R\$ 50.000,00	

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SEAB											50.000,00	
Município											-	

A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (Art. 7º, inc. I)

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Aquisição do Veículo											X	

Bruno ✕



**PREFEITURA DE WENCESLAU BRAZ ESTADO
DO PARANÁ**

Administração 2017/2020



12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Bruno Henrique Ferreira	
Cargo:	Técnico Agrícola	
Responsável Técnico	CREA PR 141806/TD	
Local e Data:	Wenceslau Braz, 08/06/2017	Assinatura

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao **SEAB**, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Paulo Leonar Ferreira Amador	 Assinatura Prefeito Municipal
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	041.388.299-38	
Local e Data:	Wenceslau Braz, 08/06/2017	

14. PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

O PARECER É FAVORÁVEL AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO POIS VAI ATENDER A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS.

Nome:	FERNANDO EMMANUEL GONCALVES VIEIRA	
Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL	
CPF:	365.157.959-04	
Local e Data:	27/10/2017	Assinatura




PREFEITURA DE WENCESLAU BRAZ
ESTADO DO PARANÁ
Administração 2017/2020


15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura)	Curitiba, <u>07</u> / <u>11</u> /2017
MARCO ANTONIO GONCALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	


15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

	Curitiba, <u>07</u> / <u>11</u> /2017
Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>07</u> / <u>11</u> /2017
--	---------------------------------------