

1. TÍTULO DO PROJETO TÉCNICO:

Aquisição de equipamentos para a produção agropecuária (tratores e plantadeiras).

2. OBJETO DO PROJETO TÉCNICO:

Diversificação da produção de hortaliças com o cultivo de tubérculos diversos (cenoura / beterraba / cebola).

3. OBJETIVO DO PROJETO TÉCNICO:

A aplicação dos recursos na aquisição de equipamentos para produção agropecuária (tratores e plantadeiras) possibilitará a diversificação da produção com o cultivo de tubérculos (cenoura / beterraba / cebola) proporcionando aumento da renda dos agricultores familiares cooperados.

- **Objetivo geral:**

Proporcionar aumento da renda dos produtores e diversificar a produção agrícola da Cooperativa.

- **Objetivos específicos:**

Diversificar a produção com o cultivo de tubérculos (cenoura / beterraba / cebola).
Acessar novos mercados com a produção de tubérculos (cenoura / beterraba / cebola).
Proporcionar a elevação da renda dos cooperados.

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:

A renda do produtor rural é fruto direto de sua produção e a diversificação da produção proporciona a perspectiva de novas rendas. Mas somente a produção não garante resultados ao agricultor familiar que necessita de apoio para sua comercialização, no caso a cooperativa dotada de estrutura e equipamentos adequados.

Atualmente a produção de tubérculos pelos associados não atende a demanda da cooperativa, notadamente para mercados institucionais (PNAE Estadual, PNAE Municipal). Com a aquisição dos equipamentos para o plantio de novas culturas haverá uma maior motivação dos produtores em aderir a novos cultivos uma vez que será reduzido o uso da mão de obra familiar na atividade do plantio dos referidos cultivos, bem como eficiente aproveitamento dos recursos (sementes e adubos) e de forma ambientalmente segura uma vez que a atividade será orientada diretamente por técnicos capacitados (agrônomos e técnicos agrícolas).

Com o aumento da oferta diversificada de produtos adequados e saudáveis será possível à cooperativa atender outros mercados com produtos da agricultura familiar, além daqueles institucionais, como supermercados da região e comercialização junto ao CEASA-PR, proporcionando inclusive elevação do VBP do município.

Nos últimos 05 anos a COOPERU tem executados contratos com programas institucionais e comercializado junto a outros clientes, conforme segue:

ANO	CLIENTES	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES
2013	PNAE Municipal	398.936,43	
	PNAE Estadual	374.301,87	
	Outros clientes	730.246,28	
2014	PNAE Municipal	683.514,30	
	PNAE Estadual	777.817,87	
	Outros clientes	961.107,94	
2015	PNAE Municipal	824.430,91	
	PNAE Estadual	586.278,79	

	Outros clientes	891.674,32	
2016	PNAE Municipal	610.190,14	
	PNAE Estadual	617.441,11	
	Outros clientes	1.169.014,53	
2017	PNAE Municipal	200.037,20	Até junho/2017
	PNAE Estadual	257.069,21	Até maio/2017
	Outros clientes	382.697,58	Até junho/2017

5. LINHA DE AÇÃO SELECIONADA - assinalar qual(is) a(s) linha(s) de ação do projeto.

- Boas Práticas de Produção, Transformação e/ou Comercialização
 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica
 Fomento à produção orgânica
 Preservação e/ou de recuperação ambiental
 Saneamento básico e proteção de fontes

6. ENTIDADE PROPONENTE

- **CNPJ:** 11.705.745/0001-72
- **Razão social:** COOPERU – Cooperativa dos Produtores Rurais de Umuarama
- **Endereço:** Rua Naga, 1120 – Parque Industrial III
- **Município:** Umuarama
- **UF:** Paraná
- **CEP:** 87.507-150
- **Telefones de contato:** (44) 98411-1020 3624-8068
- **Responsável legal:** ADEMIR RAGAZI
- **RG e Órgão Expedidor:** 4.481.829-9 SSP/PR
- **CPF:** 633.826.109-06
- **Cargo ou Função:** PRESIDENTE
- **Endereço Completo:** Estrada Jurupoca, km 01 Zona Rural – Umuarama - PR

7. CONTEXTUALIZAÇÃO

Fundada em 2010 por 25 produtores voltada para comercialização de seus produtores junto ao mercado institucional, atualmente a COOPERU possui 276 associados. Este crescimento foi possível graças ao apoio que tem recebido do poder público municipal na administração e na assistência técnica e do poder público estadual na organização e assistência técnica aos produtores. Com sede própria conseguida em 2016 dotada de escritório, câmara fria com capacidade para ## ton e caminhão refrigerado, a COOPERU movimentou em 2016 R\$ 2.396.645,78 junto a supermercados e atacadistas da região, além de fornecer alimentos ao PNAE Municipal e PNAE Estadual para 21.400 alunos em 82 estabelecimentos de ensino em 19 municípios da região.

Além das reuniões regulares de diretoria, conselho e assembleias ordinárias e extraordinárias, sistematicamente a COOPERU tem realizado eventos de capacitação junto aos associados em

parceria com SEBRAE (Panificação), SENAR (De olho na Qualidade, Boas Práticas de Fabricação e Rotulagem de Alimentos).

A COOPERU conta com apoio 02 engenheiros agrônomos cedidos pela prefeitura de Umuarama, além do EMATER no assessoramento a organização, assistência técnica e coordenação da ATER.

A cooperativa atualmente é voltada para produção de hortaliças com destaque para folhosas (alface, almeirão, acelga, couve, brócolis, repolho), frutos (abóbora, berinjela, tomate, vagem) frutas (abacate, banana, laranja, tangerina, acerola, abacaxi), tubérculos (batata-doce, mandioca), além de panificados (pães e bolachas) e leite.

Com a missão de proporcionar o estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa das atividades sociais e econômicas comuns de seus cooperados, além da venda em comum da produção e a prestação de serviços em agricultura, avicultura, suinocultura, bovinocultura, piscicultura, silvicultura e hortifrutigranjeiros nos mercados locais, regionais, nacionais e internacionais a COOPERU vem buscando estruturar-se para tal.

As dificuldades vem sendo superadas graças ao apoio recebido do poder público municipal recentemente com a doação de terreno para sua sede própria localizado às margens da PR 323,) rodovia que liga o Noroeste do Paraná a região Oeste, ao Mato Grosso do Sul e ao Paraguai), mas ainda carece de equipamentos agrícolas de preparo de solo e plantio para apoiar seus cooperados. Como no município de Umuarama a área plantada com hortaliças passou de 351 ha em 2009 para atuais 655 em 2016 existe um grande potencial para contar com uma produção diversificada, desde que seja realizado junto dos associados da COOPERU um trabalho para programação desta produção com foco nos mercados.

- A organização produz alimento orgânico () Sim (X) Não
Se sim, quantos agricultores e quais alimentos são produzidos? _____
- Participação de **associados/cooperados indígenas ou quilombolas** () Sim (X) Não
Se sim, quantos agricultores e % em relação ao total. _____
- Participação de **associados/cooperados assentados ou de povos de comunidades tradicionais**
() Sim (X) Não Se sim, quantos? _____
- Participação de **associados/cooperados jovens e/ou mulheres** (X) Sim () Não
Se sim, quantos? 42 Mulheres (15,21%)

8. ENTIDADE PARCEIRA

Não está prevista a participação de entidades parceiras no presente projeto.

9. BENEFICIÁRIOS(AS)

A COOPERU é composta exclusivamente por 276 agricultores familiares, sendo 42 mulheres (15,2%) enquadrados na Lei 11.326 de 24 de julho de 2006. Os beneficiários são os cooperados, agricultores familiares que produzem hortaliças e buscam diversificar a produção para elevar sua renda, contribuindo para fornecer produtos adequados e saudáveis, ambientalmente sustentáveis. São produtores que exploram pequenas áreas com hortaliças diversas, com mão de obra familiar e que comercializam sua produção via cooperativa para programas institucionais, atacadistas e supermercados e diretamente em feiras de produtor e feiras livre. Os equipamentos podem proporcionar a diversificação das explorações pelo cultivo de tuberosas (cenoura, beterraba e cebola) com conseqüente aumento da renda, bem como organizar e agilizar a comercialização da cooperativa.

10. VALOR DO PROJETO TÉCNICO

1. VALOR SOLICITADO (R\$)		2. VALORES DAS CONTRAPARTIDAS (R\$)		3. VALOR TOTAL (R\$) (1 + 2)
COLETIVO (R\$)	INDIVIDUAIS (R\$)			
136.916,00	- X -	Recursos Financeiros		136.916,00
		Bens		
		Serviços		
		Recursos Humanos		

11. PRAZO DE EXECUÇÃO

- Período inicial e final da Execução:**

Os trâmites para aquisição dos equipamentos se darão logo após a homologação do resultado final da seleção dos projetos pela publicação no Diário Oficial do Estado em 06/09/2017, prevendo-se que em 65 dias os equipamentos estarão em ação, tendo como prazo final para execução 01/11/2017. Após este período os equipamentos devem trabalhar durante o ano todo de 2017 e até 05/09/2018, prazo final de duração deste projeto. Nos anos subsequentes os equipamentos trabalharão o ano todo.

12. ASPECTOS TÉCNICOS

- Indicar localização do empreendimento**

A sede da COOPERU está localizada na Rua Naga nº 1120 – CEP 87.507-150 – Parque Industrial III, no município de Umuarama / PR, (23°48'45.16" e 53°19'30.80"), local onde ficará baseado o trator e a plantadeira de tuberosas para atender aos seus cooperados. O local possui área coberta e segura para a guarda dos equipamentos. Os serviços serão prestados no município de Umuarama. A Assistência Técnica seleciona os produtores e direciona o equipamento para o serviço, que será cobrado conforme custo de hora/máquina estabelecido do equipamento, com pagamento assim que o serviço for efetuado.

- Mão de Obra**

A operação do equipamento será feita por funcionário habilitado e capacitado, cedido pela prefeitura municipal de Umuarama.

- Aspectos mercadológicos**

Inicialmente a produção de tuberosas será destinada para abastecer a demanda dos mercados institucionais (PNAE Estadual, PNAE Municipal) e posteriormente supermercados e atacadistas do município, região e CEASA-PR.

13. DESCREVER O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO PROJETO

Descrever as principais atividades previstas para os beneficiários e a associação/cooperativa tais como: visitas, capacitações, eventos, entre outros, formas de monitoramento e indicadores de resultados para a aferição do cumprimento das metas.

ATIVIDADE	FORMA DE MONITORAMENTO	INDICADORES DE RESULTADOS
Preparo de solo e plantio de tuberosas	Acompanhamento dos serviços por técnico especializado por meio de visitas	Área plantada Produção Produtividade Produção comercializada

Umuarama, 28 de julho de 2017.

Eng.º Agr.º MARCIO ANTÔNIO REZENDE

CREA PR – 82.303/D

ADEMIR RAGAZI

Presidente COOPERU


Parecer do Conselho

Analisando o presente, verificando que as ações propostas vem de encontro as necessidades dos agricultores familiares e que a cooperu possui capacidade técnica e administrativa para sua execução e a viabilidade da implementação, somos de parecer favorável ao projeto

SIBILA BROETTO BUQUE

Presidente do CORESAN – Umuarama

CROQUI



ANEXO V - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
Cooperativa dos Produtores Rurais de Umuarama - COOPERU			11.705.745/0001-72
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
Rua Naga nº 1120		Umuarama / PR	87.507-150
DDD/TELEFONE	HOME PAGE	E-MAIL	
(44)3624-8068		cooperu.umuarama@gmail.com	
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
51.188-9	Banco do Brasil	0645-9	Umuarama / PR
RESPONSÁVEL (PRESIDENTE)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
Ademir Ragazi		4.481.829-9 SSP/PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Presidente			cooperu.umuarama@gmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Estrada Jurupoca – Km 01		Umuarama	Paraná
RESPONSÁVEL (TESOUREIRO)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
Luciano Esbompato		8.224.851-0 SSP/PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Tesoureiro			cooperu.umuarama@gmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Estrada Nakata – Chácara da Gruta		Umuarama	Paraná

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO	
TÍTULO DO PROJETO	DURAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
Aquisição de Equipamentos para Produção agropecuária (Trator e Plantadeira)	Início: 06/09/2017
	Término: 05/09/2018
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	
<p>A aplicação dos recursos na aquisição de equipamentos para produção agropecuária (trator e plantadeira) possibilitará a diversificação da produção com o cultivo de tubérculos (cenoura / beterraba / cebola) proporcionando aumento da renda dos agricultores familiares cooperados.</p> <p>Objetivo geral:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proporcionar aumento da renda dos produtores e estruturar a parte administrativa da Cooperativa. <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diversificar a produção com o cultivo de tubérculos (cenoura / beterraba / cebola).• Acessar novos mercados com a produção de tubérculos (cenoura / beterraba / cebola).• Proporcionar a elevação da renda dos cooperados.	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO	
<p>A renda do produtor rural é fruto direto de sua produção e a diversificação da produção proporciona a perspectiva de novas rendas. Mas somente a produção não garante resultados ao agricultor familiar que necessita de apoio para sua comercialização, no caso a cooperativa dotada de estrutura e equipamentos adequados.</p> <p>Atualmente a produção de tubérculos pelos associados não atende a demanda da cooperativa, notadamente para mercados institucionais (PNAE Estadual, PNAE Municipal). Com a aquisição dos equipamentos para o plantio de novas culturas haverá uma maior motivação dos produtores em aderir a novos cultivos uma vez que será reduzido o uso da mão de obra familiar na atividade do plantio dos referidos cultivos, bem como eficiente aproveitamento dos recursos (sementes e adubos) e de forma ambientalmente segura uma vez que a atividade será orientada diretamente por técnicos capacitados (agrônomos e técnicos agrícola).</p> <p>Com o aumento da oferta diversificada de produtos adequados e saudáveis será possível à cooperativa atender outros mercados com produtos da agricultura familiar, além daqueles institucionais, como supermercados da região e comercialização junto ao CEASA-PR, proporcionando inclusive elevação do VBP do município.</p> <p>Nos últimos 05 anos a COOPERU tem executados contratos com programas institucionais e comercializado junto a outros clientes, conforme segue:</p>	

ANO	CLIENTES	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES
2013	PNAE Municipal	398.936,43	
	PNAE Estadual	374.301,87	
	Outros clientes	730.246,28	
2014	PNAE Municipal	683.514,30	
	PNAE Estadual	777.817.,87	
	Outros clientes	961.107,94	
2015	PNAE Municipal	824.430,91	
	PNAE Estadual	586.278,79	
	Outros clientes	891.674,32	
2016	PNAE Municipal	610.190,14	
	PNAE Estadual	617.441,11	
	Outros clientes	1.169.014,53	
2017	PNAE Municipal	200.037,20	Até junho/2017
	PNAE Estadual	257.069,21	Até maio/2017
	Outros clientes	382.697,58	Até junho/2017

3. METAS (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)

META 1: Aquisição de Trator

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição de Trator de Pneu com Potência Mínima de 55 CV (anexo)	06/09/2017	10/11/2017	65 dias	Umuarama	Und.	01	Produtores cooperados	276	21.400	79.000,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

Para execução desta meta será realizada tomada de preços em pelo menos 03 revendas capazes do fornecimento do **trator de pneu** com potência mínima de 55 CV.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Aquisição de Trator de Pneu com Potência Mínima de 55 CV (anexo)	06/09/2017	10/11/2017	65 dias	Umuarama	Und.	01	Produtores cooperados	276	21.400	79.000,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.1

Será realizada tomada de preço de pelo menos 3 revendas capazes do fornecimento do **trator de pneu** com potência mínima de 55 CV e que possua assistência técnica para manutenção do equipamento, própria ou terceirizada dentro do estado do Paraná.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
1	Aquisição de Trator de Pneu com Potência Mínima de 55 CV (anexo)	Und.	01	79.000,00	- x - x -	79.000,00	79.000,00
TOTAL DA ETAPA 1.1							

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 1	- X -	79.000,00	79.000,00

or

META 2: Aquisição de Plantadora Adubadora

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Plantadora adubadora de hortaliças, 04 linhas, para tuberosas (anexo)	06/09/2017	10/11/2017	65 dias	Umuarama	Und.	01	Produtores cooperados	276	21.400	57.916,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

Será realizada tomada de preço de pelo menos 3 revendas capazes do fornecimento da **plantadora adubadora** de hortaliças e que possua assistência técnica para manutenção do equipamento, própria ou terceirizada dentro do estado do Paraná.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 2.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Plantadora adubadora de hortaliças, 04 linhas, para tuberosas (anexo)	06/09/2017	10/11/2017	65 dias	Umuarama	Und.	01	Produtores cooperados	276	21.400	57.916,00

6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)	- X -	- X -	- X -
	INVESTIMENTO (4450)	79.000,00	- X -	79.000,00
2	CUSTEIO (3350)	- X -	- X -	- X -
	INVESTIMENTO (4450)	57.916,00	- X -	57.916,00
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)	- X -	- X -	- X -
	INVESTIMENTO (4450)	136.916,00	- X -	136.916,00
TOTAL GERAL				136.916,00

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nºs 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa nº 61/2011 e as Cláusulas do Termo de Fomento.

2. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

a) Trimestralmente através:


- a. Relatório de Execução do Objeto: documento que descreverá as atividades desenvolvidas no período e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
- b. Relatório de Execução Financeira documento que relaciona os pagamentos efetuados no período, em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
- c. Relação dos Bens Adquiridos: documento que relaciona os bens adquiridos no período, com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
- d. Cópia do Extrato Bancário;
- e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Proponente;
- f. Documento com a relação das empresas que apresentaram menores preços nas cotações;
- g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do Termo de Fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

- b) Anualmente: se houver necessidade. Igual os demais.
- c) 30 dias após a conclusão do Termo de Fomento:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro Estadual de saldo bancário
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela **Proponente (Associação/Cooperativa)**;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da **Proponente (Associação/Cooperativa)**.

8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

- PARECER FAVORAVEL "PROJETO - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO LOCAL - MAIS RENDA NO CAMPO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (TUTOR E PLANTADEIRA).
- OBJETIVO DE DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS COM O CULTIVO DE TUBÉRCULOS DIVERSOS (CENOURA / BETERRABA / CEBOLA).

NOME	<i>JOSE ANTONIO ANDRADE DUARTE</i>	 José Antonio de Andrade, Duarte Eng.º Agr.º - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional da SEAB Umuarama
CARGO	<i>CHEFE NÚCLEO SEAB/UMUARAMA</i>	
LOCAL	<i>UMUARAMA-PA</i>	
DATA	<i>31-07-2017</i>	
		ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO

9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (PRESIDENTE)		
NOME	ADEMIR RAGAZI	 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	PRESIDENTE	
LOCAL	UMUARAMA	
DATA	31/07/2017	

10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (TESOUREIRO)		
NOME	LUCIANO SBOMPATO	 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	TESOUREIRO	
LOCAL	UMUARAMA	
DATA	31/07/2017	

11. APROVAÇÃO DA SEAB		
NOME		 ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CARGO		
LOCAL		
DATA		


Valéria Nitsche
 Departamento de Segurança
 Alimentar e Nutricional