

PLANO DE TRABALHO



1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
COMAFRUT			05.865.435/0001-12
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
AV. MASUO YOSHI, 4098		MARIALVA – PR	86990-000
DDD/TELEF	HOME PAGE	E-MAIL	
(44)32321292	Não possui	anfrut@brturbo.com.br	
CONTA	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
10326-8	001 – Banco do Brasil	2278-0	MARIALVA – PR
RESPONSÁVEL (PRESIDENTE)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
NELSON RICIERI		1243924 SSP PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
PRESIDENTE			Não tem
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Rua Formosa, 1360-A – Vila Brasil – CEP 86.990-000		Marialva	PR
RESPONSÁVEL (TESOUREIRO)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
ALDO INUMARU		3.305.635-4 SSP PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
1º Secretário			Não tem
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Rua Nossa Senhora do Rocio, 1.142 – Centro - CEP 86.990-000		Marialva	PR
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO			
TÍTULO DO PROJETO			DURAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
Estruturando a COMAFRUT			Início: Setembro 2017

Término: Dezembro 2017

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- O O objeto deste projeto é a aquisição de um caminhão para transporte dos produtos dos agricultores familiares até as escolas e instituições consumidoras nas quais os projetos são executados pela COMAFRUT e a aquisição de embalagens plásticas, sendo 1000 pacotes de saco para caixa 92x70x0,08 com 100 unidades; 25 pacotes de saco 50x83x0,07 com 1000 unidades e 50 pacotes de sacola branca 42x53 com 1000 unidades para acondicionar os produtos e revestir as caixas de entrega de acordo com as exigências da vigilância sanitária municipal, facilitando as entregas e fortalecendo a marca da cooperativa.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

- A A cooperativa COMAFRUT atualmente apoia "parte" dos seus 144 sócios na comercialização da produção de frutas e verduras, entregando seus produtos nos municípios de Marialva, Maringá, Mandaguari, Astorga, Jaguapitã, Pitangueiras, Munhoz de Melo, Iguaraçu e Sarandi. Hoje a COMAFRUT contrata este frete para entrega de produtos para o mercado institucional e algumas licitações. Dessa forma, os gastos com estas contratações chegam a R\$ 7.000,00 por mês. Justifica-se esta proposta pelos benefícios que um caminhão próprio trará a cooperativa, como a diminuição dos gastos com frete, aproveitando funcionários já existentes para que realizem o serviço, além de garantir a qualidade do serviço porque será feito pela cooperativa, atendendo melhor os consumidores. Não há como a COMAFRUT se manter no mercado se não tiver uma estrutura compatível para atender estes consumidores, os custos tornam inviáveis tais práticas. O prédio já é adequado, o transporte, se resolvido, irá alavancar o desenvolvimento da cooperativa e cooperados. Além disso, o veículo utilizado atualmente não possui refrigeração, fazendo com que em dias de maior temperatura os produtos se deteriore rapidamente (produtos folhosos), havendo assim prejuízo para a cooperativa, tendo que realizar a trocar os produtos. Com a aquisição do caminhão a cooperativa irá instalar um furgão com refrigeração, com isso os produtos chegarão com qualidade aos seus clientes.

Quanto às embalagens, em todas as entregas para os mercados institucionais elas são utilizadas por recomendação da vigilância sanitária. São usados três tipos de embalagens plásticas. O primeiro é um saco plástico, 92x70 cm que é colocado nas caixas plásticas da COMAFRUT e sobre ele são dispostos os produtos que não receberam nenhuma embalagem na propriedade rural, como laranja, por ex. O segundo tipo é um saco plástico 50x83 cm. Esta embalagem é entregue ao produtor para que carregue até a cooperativa as folhosas, como alface e almeirão, seguindo nesta embalagem até os consumidores finais. Por último, as sacolas brancas, 42x53 cm. Nelas são acondicionados legumes já pesados em porções de 2 e 5Kg para facilitar a distribuição nas caixas de entrega, de acordo com o pedido de cada escola e instituição. Como o uso é intenso, os custos para a cooperativa são grandes e uma boa compra garante uma redução de gastos pelo menos durante um ano.

3. METAS (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)

META 1: Aquisição de caminhão 4x2 com PBT mínimo de 9600 kg

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição de caminhão	Set/17	Dez/17	90	Marialva-PR	un	1	Agricultores Familiares	144	500	150 000,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

Como houve empate, definição da marca pela COMAFRUT, confirmação do pedido e compra do bem.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1.1 * Podem ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Definição da marca pela COMAFRUT	Set	Set	15							
Confirmação do pedido	Set	Set	15	Marialva-PR	Un	1	Agricultores familiares	144	500	150 000,00
Compra do bem	Out	Nov	30							

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.1

A mesma da usada na execução da meta.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
1	Caminhão 4x2 com PBT mínimo de 9600 kg	un	1	150000	0,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DA ETAPA 1.1					0,00	150 000,00	150 000,00

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 1	0,00	150 000,00	150 000,00

META 2: Aquisição de 3 tipos de embalagens plásticas.

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
- Aquisição de saco p/ caixa 92x70x0,08 com 100 un	Set/17	Dez/17	90	Marialva	pc	1000	Agricultores familiares	144	500	48 900,00
- Aquisição de saco	Set/17	Dez/17	90		pc	25		144	500	8 525,00



50x83x0,07 c/ 1000 un											
- Aquisição de sacolas brancas 42x53 c/ 1000 un	Set/17	Dez/17	90		pc	50		144	500	2 600,00	

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Atualização dos orçamentos, confirmação do pedido e compra das embalagens da empresa vencedora.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 2.1	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Atualização orçamento vencedor	Set	Set	15							
Confirmação do pedido	Set	Set	15	Marialva	pacotes	1075 pc	Agricultores familiares	144	500	60 025,00
Compra das embalagens	Out	Nov	30							

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 2.1

A mesma usada na execução da meta 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
1	Saco p/ caixa 92x70x0,08 c/ 100 un	Pc	1000	48,90	0,00	48 900,00	48 900,00
2	Saco 50x83x0,07 c/ 1000 un	Pc	25	341,00	0,00	8 525,00	8 525,00
3	Sacolas brancas 42x53 c/ 1000 un	pc	50	52,00	0,00	2 600,00	2 600,00
TOTAL DA ETAPA 2.1					0,00	60 025,00	60 025,00

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 2	0,00	60 025,00	60 025,00

3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS

Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB FINANCEIRO (R\$)	PROPONENTE			TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
			FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS		
1	1	150 000,00	0	0	0	150 000,00	Caminhão e embalagens adquiridas e em uso
2	1, 2 e 3	60 025,00	0	0	0	60 025,00	
TOTAL		210 025,00	0,00			210 025,00	



6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	150 000,00	0	150 000,00
2	CUSTEIO (3350)	60 025,00	0	60 025,00
	INVESTIMENTO (4450)			
3	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)			
4	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)			
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)	60 025,00	0	60 025,00
	INVESTIMENTO (4450)	150 000,00	0	150 000,00
TOTAL GERAL				210 025,00

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. A **COMAFRUT** realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nºs 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa nº 61/2011 e as Cláusulas do Termo de Fomento.

2. A **COMAFRUT** apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

a) Trimestralmente através:

a. Relatório de Execução do Objeto: documento que descreverá as atividades desenvolvidas no período e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.

b. Relatório de Execução Financeira documento que relaciona os pagamentos efetuados no período, em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

c. Relação dos Bens Adquiridos: documento que relaciona os bens adquiridos no período, com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes

fiscais, inclusive recibo.

- d. Cópia do Extrato Bancário;
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Proponente;
 - f. Documento com a relação das empresas que apresentaram menores preços nas cotações;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do Termo de Fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
- b) Anualmente: se houver necessidade. Igual os demais.
- c) 30 dias após a conclusão do Termo de Fomento:
- a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro Estadual de saldo bancário
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela **COMAFRUT**;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da **Proponente (Associação/Cooperativa)**.

8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

FAVORÁVEL, CONFORME PLANO DE TRABALHO.

NOME	<i>ROMULO C. FACUN</i>
CARGO	<i>CHEFE REGIONAL</i>

ABO

M

RS
Raimundo Carlos Faccin
CHEFE NÚCLEO REGIONAL
SEAB/RR - MARINGÁ



LOCAL	MARIALVA	
DATA	27/10/2017	ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO

9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (PRESIDENTE)		
NOME	NELSON RICIERI	
CARGO	PRESIDENTE	
LOCAL	MARIALVA	
DATA	28 de julho de 2017	
		ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE

10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (TESOUREIRO)		
NOME	ALDO INUMARU	
CARGO	1º SECRETÁRIO	
LOCAL	MARIALVA	
DATA	28 de julho de 2017	
		ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE

11. APROVAÇÃO DA SEAB		
NOME		
CARGO		
LOCAL		
DATA		
		ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO