



ANEXO V - PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
ASSOCIAÇÃO CAMBARAENSE DE AGRICULTORES FAMILIAR			05.103.860/0001-74
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
RUA JOÃO MISCHIATTI, 885		CAMBARA/PARANÁ	86390-000
DDD/TELEFO	HOME PAGE	E-MAIL	
43 35322056		acaftcambara@gmail.com	
CONTA	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
2299-9	BANCO DO BRASIL	0317-4	CAMBARÁ
RESPONSÁVEL (PRESIDENTE)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
JOSE FORTUNATO MARCUSSU		1.204.859 SSP-PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
PRESIDENTE			acaftcambara@gmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
RUA BENEDITO ALVES CRUZ 670 – BAIRRO PINHEIRO		CAMBARA	PARANA
RESPONSÁVEL (TESOUREIRO)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
ARSENIO STRADIOTTO		1.092.962 SSP-PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
TESOUREIRO			acaftcambara@gmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
SITIO TAQUARAL – BAIRRO TAQUARAL		CAMBARÁ	PARANÁ

Arseuo

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO	
TÍTULO DO PROJETO	DURAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
ACAF – Promovendo o Desenvolvimento Sustentável dos Associados, na produção, no processamento e distribuição de alimentos	Início: Após a publicação no DIOE
	Término: 365 dias após a publicação no DIOE
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	
Aquisição de 01 caminhão, 01 furgão isoplástico, 01 cortador de alimentos, 03 congeladores, 02 mesas de inox, 01 microcomputador, 01 monitor e 01 impressora multifuncional.	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO	
<p>A ACAF por meio dos seus associados e dos programas institucionais (PAA e PNAE) dos Governos Federal, Estadual e Municipal tem fornecido alimentos in natura para as escolas estaduais, escolas municipais, creches, asilo e Apae no município de Cambará. Dentre os alimentos destacamos a mandioca, abobrinha, abobora madura, o tomate, o quiabo, as folhosas (alface, chicória e couve), a salsinha e cebolinha.</p> <p>A Associação Cambaraense de Agricultores Familiar possui atualmente uma estrutura física planejada para o processamento de alimentos onde realiza as etapas de recepção, seleção, classificação e separação dos alimentos, possui balança eletrônica, lavador hidrodinâmico, centrifuga e embaladora a vácuo.</p> <p>A entrega destes alimentos aos beneficiários são no mesmo dia, porque não dispõe de máquinas e equipamentos que permitam o corte, o processamento, e o acondicionamento de forma segura garantido a qualidade dos alimentos aos consumidores. Estes investimentos em cortador de alimentos, congeladores e mesas de inox são necessários e irão viabilizar o acesso de produtos elaborados tais como a mandioca descascada a vácuo, a abobora madura descascada e picada a vácuo e outros a um mercado privado, promovendo e oportunizando a escala de produção e agregando valor aos produtos. A maior dificuldade enfrentada pelos associados é o acesso de seus produtos aos mercados institucionais e privados com um valor justo de transporte, pois a associação não dispõe de um caminhão próprio para transporte. Os equipamentos de informática são necessários para modernização do escrit</p> <p>O projeto é de interesse público e coletivo, capaz de promover o aumento na renda dos associados com ampliação, diversificação e agregação de valores aos seus produtos com qualidade, organizando a logística de distribuição, sendo agente de redução da pobreza e das desigualdades social, com responsabilidade ambiental, fornecendo alimentos com qualidade para a sociedade.</p>	

3. METAS (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)

META 1:

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
CAMINHÃO com capacidade útil de carga 1800 kg	09/2017	12/2017	90	CAMBARÁ	UNITARIO	1	Agricultores familiares associados	29	110	72.490,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

As cotações foram realizadas apresentando três orçamentos e será adquirido o item com o menor valor.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Processo administrativo para aquisição da meta	09/2017	12/2017	90	CAMBARA			Agricultores familiares associados	29	110	72.490,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.1

Verificação de validade das propostas e execução de processo administrativo para aquisição

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 1	0,00	72.490,00	72.490,00

META 2:

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Furgão Isoplástico	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNIDADE	01	Agricultores familiares associados	29	110	20.300,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.


As cotações foram realizadas apresentando três orçamentos e será adquirido o item com o menor valor.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 2.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Processo administrativo e para aquisição da meta	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNIDADE	01	Agricultores associados	29	110	20.300,00
DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 2.1										
Verificação de validade das propostas e execução de processo administrativo para aquisição										

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 2	0,00	20.300,00	20.300,00

META 3:										
Valores expressos em R\$ 1,00										
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	Unidade	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Cortador de Alimentos	09/2017	12/2017	90	CAMBARÁ	UNITARIO	1	Agricultores familiares associados	39	110	38.000,00
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META										
As cotações foram realizadas apresentando três orçamentos e será adquirido o item com o menor valor.										
DESCRIÇÃO DA ETAPA 3.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Processo administrativo para aquisição	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNITARIO	1	Agricultores familiares associados	39	110	38.000,00
DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 3.1										
Verificação de validade das propostas e execução de processo administrativo para aquisição										

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 3	0,00	38.000,00	38.000,00



META 4:

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor unitário	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Congelador	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	Unitario	03	2.578,00	Agricultores familiares associados	29	110	7.734,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

As cotações foram realizadas apresentando três orçamentos e será adquirido o item com o menor valor.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 4.1 <small>* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTD E	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Processo administrativo e para aquisição	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNITARIO	01	Agricultores familiares associados	29	110	7.734,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 4.1

Verificação de validade das propostas e execução de processo administrativo para aquisição

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 4	0,00	7.734,00	7.734,00

META 5:

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor unitário	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Mesas de inox	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	Unitário	02	1.260,00	Agricultores familiares associados	29	110	2.520,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

As cotações foram realizadas apresentando três orçamentos e será adquirido o item com o menor valor.

g *Assenc*



DESCRIÇÃO DA ETAPA 5.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Processo administrativo para aquisição	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNITARIO	1	Agricultores familiares associados	29	110	2.520,00
DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.1										
Verificação de validade das propostas e execução de processo administrativo para aquisição										

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 5	0,00	2.520,00	2.520,00

META 6:

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Microcomputador	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNITARIO	01	Agricultores familiares associados	29	110	1.980,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

As cotações foram realizadas apresentando três orçamentos e será adquirido o item com o menor valor.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 6.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Processo administrativo para aquisição	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNIDADE	1	Agricultores familiares associados	29	110	1.980,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 6.1

Verificação de validade das propostas e execução de processo administrativo para aquisição

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 6	0,00	1.980,00	1.980,00

[Handwritten signature]



META 7:										
Valores expressos em R\$ 1,00										
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Monitor	09/2017	12/2017	90	CAMBARÁ	UNITARIO	I	Agricultores familiares associados	39	110	475,00
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META										
As cotações foram realizadas apresentando três orçamentos e será adquirido o item com o menor valor.										
DESCRIÇÃO DA ETAPA 7.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Processo administrativo para aquisição	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNIDADE	I	Agricultores familiares associados	39	110	475,00
DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 7.1										
Verificação de validade das propostas e execução de processo administrativo para aquisição										

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 7	0,00	475,00	475,00

META 8:										
Valores expressos em R\$ 1,00										
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Impressora multifuncional	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNITARIO	I	Agricultores familiares associados	29	110	1.140,00
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.										
As cotações foram realizadas apresentando três orçamentos e será adquirido o item com o menor valor.										

[Handwritten signatures]

DESCRIÇÃO DA ETAPA 8.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTD E	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Processo administrativo e para aquisição	09/2017	12/2017	90	CAMBARA	UNIDADE	1	Agricultores familiares associados	29	110	1.140,00
DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 8.1										
Verificação de validade das propostas e execução de processo administrativo para aquisição										

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 8	0,00	1.140,00	1.140,00

3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS

Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB	PROPONENTE			TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
			FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS		
01	1.1	72.490,00	0,00			72.490,00	
02	2.1	20.300,00	0,00			20.300,00	Prestação de contas
03	3.1	38.000,00	0,00			38.000,00	Prestação de contas
04	4.1	7.734,00	0,00			7.734,00	Prestação de contas
05	5.1	2.520,00	0,00			2.520,00	Prestação de contas
06	6.1	1.980,00	0,00			1.980,00	Prestação de contas
07	7.1	475,00	0,00			475,00	Prestação de contas
08	8.1	1.140,00	0,00			1.140,00	Prestação de contas
TOTAL		144.639,00		0,00		144.639,00	



5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$ 1,00)

Nº DA META	FONTE DE RECURSOS	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
1	PROPONENTE	0,00												0,00
	SEAB	72490,00												72490,00
	TOTAL	72490,00												72490,00
2	PROPONENTE	0,00												0,00
	SEAB	20300,00												20300,00
	TOTAL	20300,00												20300,00
3	PROPONENTE	0,00												0,00
	SEAB	38000,00												38000,00
	TOTAL	38000,00												38000,00
4	PROPONENTE	0,00												0,00
	SEAB	7734,00												7734,00
	TOTAL	7734,00												7734,00
5	PROPONENTE	0,00												0,00
	SEAB	2520,00												2520,00
	TOTAL	2520,00												2520,00
6	PROPONENTE	0,00												0,00
	SEAB	1980,00												1980,00
	TOTAL	1980,00												1980,00
7	PROPONENTE	0,00												0,00
	SEAB	475,00												475,00
	TOTAL	475,00												475,00
8	PROPONENTE	0,00												0,00
	SEAB	1140,00												1140,00
	TOTAL	1140,00												1140,00
TOTAL	PROPONENTE	0,00												0,00
	SEAB	144639,00												144639,00
	TOTAL	144639,00												144639,00

**6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)**

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	72.490,00	0,00	72.490,00
2	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	20.300,00	0,00	20.300,00
3	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	38.000,00	0,00	38.000,00
4	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	7.734,00	0,00	7.734,00
5	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	2.520,00	0,00	2.520,00
6	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	1.980,00	0,00	1.980,00
7	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	475,00	0,00	475,00
8	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	1.140,00	0,00	1.140,00
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTO (4450)	144.639,00	0,00	144.639,00
TOTAL GERAL				144.639,00

S *Arreú*

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nºs 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa nº 61/2011 e as Cláusulas do Termo de Fomento.

2. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

a) Trimestralmente através:

- a. Relatório de Execução do Objeto: documento que descreverá as atividades desenvolvidas no período e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
- b. Relatório de Execução Financeira documento que relaciona os pagamentos efetuados no período, em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
- c. Relação dos Bens Adquiridos: documento que relaciona os bens adquiridos no período, com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
- d. Cópia do Extrato Bancário;
- e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Proponente;
- f. Documento com a relação das empresas que apresentaram menores preços nas cotações;
- g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do Termo de Fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

b) Anualmente: se houver necessidade. Igual os demais.

c) 30 dias após a conclusão do Termo de Fomento:


- a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
- b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
- c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
- d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro Estadual de saldo bancário
- e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela **Proponente (Associação/Cooperativa)**;
- f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
- g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da **Proponente (Associação/Cooperativa)**.




8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB


O PARECER É FAVORÁVEL AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO
PELA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE CAMBARÁ -

NOME	FERNANDO EMMANUEL GONÇALVES VIEIRA	 ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO
CARGO	CHEFE NUCLEO SEAB/JACAREZINHO	
LOCAL	JACAREZINHO	
DATA		


9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (PRESIDENTE)

NOME	JOSE FORTUNATO MARCUSO	 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	PRESIDENTE	
LOCAL	Cambará/PR	
DATA	07/11/2017	

10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (TESOUREIRO)

NOME	ARSENIO STRADIOTTO	 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	TESOUREIRO	
LOCAL	Cambará/PR	
DATA	07-11-2017	

11. APROVAÇÃO DA SEAB

NOME	NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	 ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CARGO	SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
LOCAL		
DATA		