

PLANO DE TRABALHO



1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
Associação dos Produtores Orgânicos de Assis Chateaubriand – APOAC			04.983.894/0001-38
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
Rua Belo Horizonte, 151		Assis Chateaubriand/PR	85.935-000
DDD/TELEFO	HOME PAGE	E-MAIL	
(44) 9 9926 9848			
CONTA	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
26.313-3	Banco do Brasil	0830-3	Assis Chateaubriand
RESPONSÁVEL (PRESIDENTE)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
Celso Norio Tokunaga		5.814.420-7/ SSP-PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Presidente			centok@hotmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
LR 464 – Ramal H		Assis Chateaubriand	Paraná
RESPONSÁVEL (TESOUREIRO)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
Francisco Vieira Martins Neto		4.515.783-0	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Tesoureiro			
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
LR 197-A/1 Ramal U		Assis Chateaubriand	PR
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO			
TÍTULO DO PROJETO		DURAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO	
Fortalecimento da Agricultura Familiar		Início: após a publicação em diário oficial.	



**Término: 12 meses após publicação no diário oficial.**

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Com este projeto se busca melhorar as condições de produção dos sócios da APOAC, melhorando desta forma a qualidade de vida dos mesmos, viabilizando as suas unidades produtivas familiares; facilitando o acesso às informações, a redução de gastos e melhoria dos produtos para comercialização.

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO**

A presente proposta de apoio financeiro visa apoiar a Associação dos Produtores Orgânicos de Assis Chateaubriand – APOAC adquirir máquinas e equipamentos para facilitar e melhorar a produção e comercialização;

Se pretende adquirir com o apoio deste projeto;

- Equipamento de informática para realizar os controles e acessar as informações para os mercados institucionais, uma vez que hoje se utiliza equipamento de sócios, muitas vezes sem condições de uso;
- Equipamento para triturar galhos e restos de poda, para serem utilizados na compostagem e posterior uso nos canteiros de produção, transformando um resíduo que é um problema muitas vezes, em um insumo de alta qualidade;
- Equipamento para realizar o revolvimento do solo para encanteirar, facilitando desta forma o trabalho, que é feito muitas vezes apenas com ferramentas manuais;
- Equipamento para fazer a embalagem à vácuo dos produtos, produzidos pelos sócios, garantindo a qualidade dos mesmos, na atualidade os produtos são embalados em sacolas plásticas, o que resulta em uma perda de qualidade e de produtos.

Com a aquisição destes equipamentos haverá um aumento de produção, redução de custos, aumento da durabilidade dos produtos permitindo a exploração de novos produtos e novos mercados, se agilizará os processos que dependem de recursos de informática e também se dará um melhor destino aos resíduos de galhos de poda, que hoje são um problema até mesmo para a municipalidade, uma vez que são depositados no aterro sanitário, e passarão a ser uma importante fonte para a compostagem; fomentando desta forma a produção de alimentos mais saudáveis com redução de insumos externos e viabilizando as pequenas unidades produtivas familiares, oportunizando a todos os sócios a possibilidade de certificar suas produções como orgânicas, uma vez que apenas dois sócios possuem a certificação de produtores orgânicos, embora todos realizem práticas orgânicas

sustentáveis, disponibilizando alimentos saudáveis e nutritivos, principalmente pelo fato de que grande parte da produção dos mesmos ser destinada aos mercados institucionais como o PNME.

### 3. METAS (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)

**META 1:** Aquisição de Enxada Rotativa

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previ-são)	PERÍ-ODO FINAL (previ-são)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALI-ZAÇÃO	UNI-DADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICI-ÁRIO (Des-crição)	QTDE DE BE-NEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁ-RIOS INDI-RETOS	TOTAL DA META (R\$)
Melhoria da qualidade do solo	30/09/2017	30/09/2018	365	Assis Chateaubriand	und	02	Agricultores familiares	09	00	23.180,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

A aquisição dos itens se dará por cotação de preços.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1.1 <small>* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previ-são)	PERÍ-ODO FINAL (previ-são)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALI-ZAÇÃO	UNI-DADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICI-ÁRIO (Des-crição)	QTDE DE BE-NEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁ-RIOS INDI-RETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Melhoria da qualidade do solo	30/09/2017	30/09/2018	365	Assis Chateaubriand	und	02	Agricultores familiares	09	00	23.180,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.1

Construção de canteiros e incorporar o solo com o auxílio da enxada rotativa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁ-RIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Enxada Rotativa	und	02	11.590,00	0,00	23.180,00	23.180,00
TOTAL DA ETAPA 1.1					0,00	23.180,00	23.180,00

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 1	0,00	23.180,00	23.180,00
<b>META</b>	Suporte de informática		



2:										
Valores expressos em R\$ 1,00										
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTD E	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição de equipamento de informática	30/09/2017	30/09/2018	365	Assis Chateaubriand	und	01	Agricultores familiares	09	00	9.595,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

A aquisição dos itens se dará por cotação de preços.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 2.1 <small>* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTD E	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Aquisição de equipamento de informática	30/09/2017	30/09/2018	365	Assis Chateaubriand	und	05	Agricultores familiares	09	00	9.595,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 2.1

Os equipamentos serão usados para acesso a informações e controles.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD E	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Impressora Multifuncional com caixa de tinta recarregavel	und	03	999,00	0,00	2.997,00	2.997,00
02	Notebook 14"/15 i7 HD 1TB ham:8gb	Und	02	3.299,00	0,00	6.598,00	6.598,00
<b>TOTAL DA ETAPA 2.1</b>					<b>0,00</b>	<b>9.595,00</b>	<b>9.595,00</b>

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 2	0,00	9.595,00	9.595,00

**META 3:** Qualidade no acondicionamento das mercadorias

Valores expressos em R\$ 1,00										
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTD E	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição de equipamento para embalar a vácuo	30/09/2017	30/09/2018	365	Assis Chateaubriand	und	01	Agricultores familiares	09	00	10.580,00

A aquisição dos itens se dará por cotação de preços.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 3.1 <small>* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTD E	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Aquisição de equipamento para embalar a vácuo	30/09/2017	30/09/2018	365	Assis Chateaubriand	und	02	Agricultores familiares	09	00	10.580,00

**DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 3.1**

Os produtos dos sócios serão embalados a vácuo para garantir a qualidade dos mesmos e agregar valor a produção.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD E	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
01	Seladora a Vácuo	und	02	5.290,00	0,00	10.580,00	10.580,00
<b>TOTAL DA ETAPA 3.1</b>					0,00	10.580,00	10.580,00

		VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
<b>TOTAL DA META 3</b>		0,00	10.580,00	10.580,00
<b>TOTAL DA ETAPA 2.1</b>		0,00	10.580,00	10.580,00

**3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS**

Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB		PROPONENTE			TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
		FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS		
01	1.1	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00	
02	2.1	9.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00	
03	3.1	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	
<b>TOTAL</b>		43.355,00					43.355,00	

**4. CAPACIDADE INSTALADA** (REFERE-SE A CAPACIDADE DA PROPONENTE E DAS ENTIDADES PARCEIRAS PARA ATINGIR O OBJETO)

A Associação já atende hoje aos mercados locais, através de feiras e vendas ao comércio local, também atua na comercialização com programas institucionais (PAA e PNAE), com a implementação deste projeto a associação terá condições de ampliar seu mercado, viabilizando desta forma as unidades produtivas familiares bem como

incentivando a produção e consumo de produtos produzidos dentro de um conceito de sustentabilidade.

### 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$ 1,00)

Nº DA META	FONTE DE RECURSOS	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
1	PROPONENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEAB	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PROPONENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEAB	9.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PROPONENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEAB	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PROPONENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEAB	43.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	43.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTO (4450)	23.180,00	0,00	23.180,00
2	CUSTEIO (3350)	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTO (4450)	9.595,00	0,00	9.595,00
3	CUSTEIO (3350)	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTO (4450)	10.580,00	0,00	10.580,00
4	CUSTEIO (3350)	0,00	0,00	0,0
	INVESTIMENTO (4450)	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTO (4450)	43.355,00	0,00	43.355,00
TOTAL GERAL				<b>43.355,00</b>

### 7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nºs 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa nº 61/2011 e as Cláusulas do Termo de Fomento.

2. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

a) Trimestralmente através:

- a. Relatório de Execução do Objeto: documento que descreverá as atividades desenvolvidas no período e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
- b. Relatório de Execução Financeira documento que relaciona os pagamentos efetuados no período, em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

- c. Relação dos Bens Adquiridos: documento que relaciona os bens adquiridos no período, com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
  - d. Cópia do Extrato Bancário;
  - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Proponente;
  - f. Documento com a relação das empresas que apresentaram menores preços nas cotações;
  - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do Termo de Fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
- b) Anualmente: se houver necessidade. Igual os demais.
- c) 30 dias após a conclusão do Termo de Fomento:
- a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
  - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
  - c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
  - d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro Estadual de saldo bancário
  - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela **Proponente (Associação/Cooperativa)**;
  - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
  - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.


3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da **Proponente (Associação/Cooperativa)**.

**8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB**

Em análise do proposta pelos Municípios de Assis chateaubriand, os quais compõe a associação de produtores orgânicos - APOAC, manifestamos nosso parecer favorável ao mesmo.

NOME	RUDI KUNS	 <b>Rudi Kuns</b> Eng.º Agr.º - CREA PR 21.041/D Chefe do NR/SEAB - Toledo
CARGO	CHEFE NR	
LOCAL	TOLEDO - Paraná	
DATA	31-07-2017	


**9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (PRESIDENTE)**

NOME	Celso Norio Tokunaga	 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	Presidente	
LOCAL	Assis Chateaubriand / PR	
DATA	31/07/2017	

**10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (TESOUREIRO)**

NOME	Francisco Vieira Martins Neto	 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	Tesoureiro	
LOCAL	Assis Chateaubriand / PR	
DATA	31/07/2017	

**11. APROVAÇÃO DA SEAB**

NOME		 ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CARGO		
LOCAL		
DATA		