



ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PATO BRANCO			11.600.922/0001-56
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
Rua Osvaldo Aranha, 377		Pato Branco – PR	85.501-037
DDD/TELEFO	HOME PAGE	E-MAIL	
46-32201504			
CONTA	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
17.953-1 (2040-0)	001 (Cresol)	2008-8 (1005)	Coronel Vivida (PR) Pato Branco (PR)
RESPONSÁVEL (PRESIDENTE)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
Wilson de Melo		2646457 SSPPR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Presidente			vilsondemelo@yahoo.com.br
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
São Roque do Chopin		Pato Branco	PR
RESPONSÁVEL (TESOUREIRO)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
Rosaldo Grassi Giacomoni		6.198.005-9 SSPPR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Tesoureiro			verdurasdocampo@gmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
São Roque do Chopin		Pato Branco	PR
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO			
TÍTULO DO PROJETO			Duração do termo de fomento
Fortalecimento na produção da Cooperativa da Agricultura Familiar do Município de Pato Branco			Início: 01.11.2017
			Termino: 31.10.2018

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Com aquisição de produtos proporcionar auxílio para aumento na produção e melhoria na qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros produzidos em pequenas propriedades rurais, viabilizando sua transformação e comercialização para aumento da renda do cooperado.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O Município de Pato Branco localizado no sudoeste do Paraná, no contexto da Agricultura Familiar, mais de 91% das propriedades rurais possuem área inferior a 50 (cinquenta) hectares (SNCR/SERPRO Nov/2011), preservam uma colonização onde nas pequenas propriedades produzem alimentos sendo fonte de renda do agricultor, produzindo lavouras temporárias (milho, soja e feijão), pecuária de leite, dedicando-se também, principalmente hortifruticultura (alface, cenoura, beterraba, pêssigo, ameixa, morango e outras).. O Governo Municipal, através da Secretaria da Agricultura busca dar apoio com orientação profissional (agrônomo), através de Assistência Técnica. Com a criação da Cooperativa, deslumbra-se a possibilidade da mesma dar apoio a suas atividades. Incentivos do governo para aquisição de produtos na Agricultura Familiar, através da Cooperativa, fizeram com que aparecessem novas oportunidades de negócios. Visando melhorar este elo com o agricultor, a cooperativa busca desenvolver a comercialização de alimentos, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O Governo Municipal adquire produtos dos Cooperados, sendo que a entrega varia por semana, conforme a demanda de produtos e sua sazonalidade, tendo o consumo de aproximadamente 4 (quatro) toneladas de hortifrutis por semana, alimentando na Merenda Escolar, 60 unidades de Escolas e Centros municipais de Educação Infantil, beneficiando 8.680 alunos atendidos com aproximadamente 13 mil refeições por dia. Na perspectiva de melhorar a renda do agricultor, a Cooperativa incentiva o aumento da produção, mas muitos agricultores cooperados ficam sem recursos para adquirir máquinas e equipamentos que iriam auxiliar no aumento de sua produtividade. Necessitando, portanto, urgentemente a viabilização, através de recursos governamentais de aquisição de máquinas e equipamentos para aumentar a produção, com isso melhorando a qualidade de produtos para venda, principalmente para os programas de alimentos do Governo do Estado para alimentação nas Escolas Estaduais (PAA e PNAE).



3. METAS										
META 1:		Aquisição de Batedor para açúcar mascavo e Moenda de cana com motor								
Valores expressos em R\$ 1,00										
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Batedor para açúcar mascavo e Moenda de cana com motor	01.09.2017	31.08.2018	360dias	Pato Branco	Unidade	01	Associados	108 cooperados		24.902,00
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META										
Aquisição do produto será utilizada em benefício de todos os cooperados para realização do trabalho de produção de açúcar mascavo, sendo que a máquina será utilizada em forma de rodízio nas propriedades dos associados.										

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Batedor para açúcar mascavo	01	01	20.845,33		20.845,33	20.845,33
01	Moenda de cama com 3 rolos	01	01	2.936,67		2.96,67	2.936,67
01	Motor elétrico de 2 cv para moenda de cana	01	01	1.120,00		1.120,00	1.120,00
TOTAL DA ETAPA 2.1							24.902,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
	24.902,00	24.902,00

META 2: Aquisição de conjunto de descascador, lavador e picador de mandioca										
Valores expressos em R\$ 1,00										
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Descascador de mandioca, lavador e picador de mandioca	01.09.2017	31.08.2018	360dias	Pato Branco	Unidade	01	Associados	108		43.500,00
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.										
Aquisição de descascador de mandioca, lavador de raízes e picador e palitador "tipo batata frita", para utilização pelos cooperados com fornecimento de matéria prima. A Prefeitura vai liberar espaço publico em comodato com a Cooperativa para colocação e funcionamento do equipamento. Vai suprir a necessidade do associado para liberar produção transformada em produtos bastante utilizados nas cozinhas que fornecem alimentação de produtos adquiridos através do PAA e PNAE e Prefeitura.										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$			
01	Descascador de mandioca	01	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00			
01	Picador, palitador, tipo batata frita	01	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
01	Lavador de raiz	01	01	12.500,00		12.500,00	12.500,00			
TOTAL DA ETAPA 2.1							43.500,00			

VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
	43.500,00	43.500,00



META 3: Aquisição de Roçadeira Agrícola

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Roçadeira Agrícola	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	unidade	2	Associados	108		9.920,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Aquisição de Roçadeira Agrícola com intuito de auxiliar os associados em suas tarefas diárias de cultivo do solo principalmente os olericultores, sendo que a maquina será utilizada em forma de rodizio nas propriedades dos associados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Roçadeira agrícola	02	01	4.960,00		9.920,00	9.920,00
TOTAL DA ETAPA 2.1							9.920,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
	9.920,00	9.920,00
TOTAL DA META 3		9.920,00

META 4:

Aquisição de Multicultivador

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Multicultivador	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	unidade	01	Associados	108		4.000,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Aquisição de Multicultivador com intuito de auxiliar os associados em suas tarefas diárias de cultivo do solo, principalmente os olericultores, sendo que a maquina sera utilizada em forma de rodizio nas propriedades dos associados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Multicultivador a gasolina 7,0hp	01	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00
TOTAL DA ETAPA 2.1							4.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
	4.000,00	4.000,00
TOTAL DA META 4		4.000,00

META 5:

Aquisição de Microtrator

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Microtrator	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	unidade	01	Associados	108		3.365,00



DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Aquisição de Microtrator com intuito de auxiliar os associados em suas tarefas diárias de cultivo do solo, principalmente os olericultores, sendo que a maquina sera utilizada em forma de rodizio nas propriedades dos associados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Microtrator a gasolina 7 hp	01	01	3.365,00		3.365,00	3.365,00
TOTAL DA ETAPA 2.1							3.365,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 5	3.365,00	3.365,00

META 6: Aquisição de impressora de etiqueta

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Impressora de etiqueta	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	unidade	04	Associados	04		6.546,68

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Aquisição de 03 impressoras de etiqueta para utilização na preparação da identificação dos produtos para venda indicando a origem e localização do produtor, cumprindo legislação vigente da SEAB.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Impressora de etiqueta	01	04	1.636,67		6.546,68	6.546,68
TOTAL DA ETAPA 2.1							6.546,68

VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 6	6.546,68	6.546,68

META 7 Aquisição de Arado Subsolador

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Arado Subsolador	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	Unidade	01	Associados	108		3.766,67

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Aquisição de 01 arado Subsolador com intuito de auxiliar os associados em suas tarefas diárias de cultivo do solo, principalmente os olericultores, sendo que a maquina será utilizada em forma de rodizio nas propriedades dos associados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Arado subsolador	01	01	3.766,67		3.766,67	3.766,67

VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 7	3.766,67	3.766,67



META 8: Aquisição de Balanças, aplicadora de plástico, seladora de plástico e caixas branca plástica

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Balanças, seladora, caixas e aplicadora de plástico	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	unidade	14	associados	108		4.438,98

Aquisição de 01 balanças digital eletrônica, 01 balança de plataforma, 01 aplicadora de plástico, 01 seladora de plástico e 10 caixas brancas, com intuito de auxiliar os associados em suas tarefas diárias, em complemento a META 02, PARA MANUSEIO E EMBALAGENS DOS PRODUTOS TRANSFORMADOS com a utilização da máquinas de descascar mandioca.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Balança digital	01	01	1.301,67		1.301,67	1.301,67
01	Balança Plataforma digital	01	01	1.516,67		1.516,67	1.516,67
01	Aplicadora de plástico filme	01	01	721,67		721,67	721,67
01	Seladora selagem de plástico	01	01	441,67		441,67	441,67
10	Caixas brancas (660x430x192mm)	01	10	45,73		457,30	457,30
VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$						VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 8						4.438,98	4.438,98

META 9: Aquisição de Filme difusor e tela de proteção

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Filme difusor e tela de proteção	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	Metros	260	associados	108		4.662,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Aquisição de filme difusor em polipropileno e tela de proteção de polietileno para cobertura em estrutura de estufas para cultivo de olericulturas, auxiliando os associados em suas tarefas diárias de cultivo do solo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Filme difusor em polipropileno	Rolo	02	1.701,00		3.402,00	3.402,00
01	Tela de proteção em polietileno	metros	200	6,30		1.260,00	1.260,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)					VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$	
TOTAL DA META 9					4.662,00	4.662,00	



Meta 10		Aquisição de Forno a gás								
Valores expressos em R\$ 1,00										
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Forno a gas	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	Unidade	01	associado	01		1.506,67
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.										
Aquisição de 01 forno a gás auxiliando o associado em suas tarefas diárias na produção de panificados, fornecendo produtos ao PAA e PNAE e Prefeitura.										
ITEM	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$	
01	Forno a gás GLP			01	01	1.506,67		1.506,67	1.506,67	
				VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$			VALOR SOLICITADO R\$		VALOR TOTAL -R\$	
TOTAL DA META 10							1.506,67		1.506,67	

META 11:		Aquisição de filme plástico, tela de sombrite e tubo PVC								
Valores expressos em R\$ 1,00										
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Filme plástico, tela sombrite e tubo pvc	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	unidade	3	associados	5		11.388,00
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.										
Aquisição de 600m ² de filme plástico, 1900m ² de tela sombrite e 234 tubos de 6m em PVC para irrigação, auxiliando os associados em suas tarefas diárias de cultivo de olerícolas, nas propriedades dos associados.										
ITEM	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QTD E	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$	
01	Filme plást 4m de largura e 100micras			m	600	2,03		1.218,00	1.218,00	
01	Tela de sombrite			m	1900	1,35		2.565,00	2.565,00	
01	Tubo PVC 6metros pn 40, 50mm azul			barra	234	32,50		7.605,00	7.605,00	
				VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)			VALOR SOLICITADO R\$		VALOR TOTAL -R\$	
TOTAL DA META 11							11.388,00		11.388,00	



META 12:		Processador de alimentos industrial									
Valores expressos em R\$ 1,00											
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)	
Processador de alimentos industrial	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	unidade	1	associados	108		2.702,40	
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.											
Aquisição de procesador de alimentos industrial, auxiliando os associados em suas tarefas diárias, para transformar alimentos em produtos para consumo junto a merenda no PAA e PNAE. Em complemento as metas 2 e 8.											
ITEM	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$		
01	Processador de alimentos industrial			un	01	2.702,40		2.702,40	2.702,40		
VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)							VALOR SOLICITADO R\$		VALOR TOTAL -R\$		
TOTAL DA META 12							2.702,40		2.702,40		

META 13:		Aquisição de Seladora a vácuo									
Valores expressos em R\$ 1,00											
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)	
Seladora a vacuo	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	unidade	1	associados	108		9.000,00	
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.											
Aquisição de uma seladora a vácuo com filtro de ar para a bomba usado para empacotamento a vácuo para alimentos produzidos pela maquina de descascar mandioca e outros, em complemento a META 02 e META 8, PARA MANUSEIO E EMBALAGENS DOS PRODUTOS TRANSFORMADOS, auxiliando os associados em suas tarefas diárias na produção de alimentos para suprir necessidades do PAA e PNAE.											
ITEM	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$		
01	Seladora a vacuo			unid	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)							VALOR SOLICITADO R\$		VALOR TOTAL -R\$		
TOTAL DA META 13							9.000,00		9.000,00		



META 14:	Aquisição de filme plástico, perfil de alumínio, mola de aço, tubos em ferro zincado
-----------------	---

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Filme plástico, perfil de alumínio, mola de aço e tubos	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	Unidade	divs	associados	11		15.971,52

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Aquisição de 600m² de filme plástico de 100 micras e 6m de largura, 1440 m² de perfil de alumínio, 1440 m² de mola de aço, 264 m de tubo zincado de 20x20 e 264 m de tubo zincado de 20x30 e tubo PVC de 32mm PN 60 com barra de 6 metros, que serão utilizados pelos associados que irão construir, montar as estufas de 25 metros nas propriedades, para cultivo de olerícolas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Filme plást 6m de largura e 100micras	m	600	1,90		1.140,00	1.140,00
02	Perfil de alumínio em forma de U, com 6 metros com 1,5cm0,08	m	1440	4,33		6.235,20	6.235,20
03	Mola de aço nº 14	Mº	1440	2,08		2.995,20	2.995,20
04	Tubo em Ferro Zincado com 20x20	M	264	6,33		1.671,12	1.671,12
05	Tubo em Ferro Zincado com 20x30	m	264	7,50		1.980,00	1.980,00
06	Tubo em PVC cor azul 32mm, PN 60, barra com 6 metros	barra	100	19,50		1.950,00	1.950,00
			VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$		VALOR TOTAL -R\$	
TOTAL DA META 14				15.971,52		15,971,52	

META 15:	Contratação de serviços prestados por pessoa jurídica
-----------------	--

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
restação de serviços	01.09.2017	31.08.2018	360 dias	Pato Branco	Unidade	01	associados	108		30.000,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Contratação de empresa de assistência Técnica para implantar e realizar a gestão técnico operacional para auxiliar os associados da cooperativa na administração de sua produção.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Contratação de Assistência Técnica	m	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00
			VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$		VALOR TOTAL -R\$	
TOTAL DA META 15				30.000,00		30.000,00	



3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS


Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB	PROPONENTE				TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
			FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS		
1	1	24.902,00					24.902,00	
2	1	43.500,00					43.500,00	
3	1	9.920,00					9.920,00	
4	1	4.000,00					4.000,00	
5	1	3.365,00					3.365,00	
6	1	6.546,68					6.546,68	
7	1	3.766,67					3.766,67	
8	1	4.438,98					4.438,98	
9	1	4.662,00					4.662,00	
10	1	1.506,67					1.506,67	
11	1	11.388,00					11.388,00	
12	1	2.702,40					2.702,40	
13	1	9.000,00					9.000,00	
14	1	15.971,52					15.971,52	
15	1	30.000,00					30.000,00	
TOTAL		175.669,92					175.669,92	

4. CAPACIDADE INSTALADA

Com base na colaboração específica a que se obrigam seus sócios, estimulando seu progresso e desenvolvimento, sustentando com o capital de seus associados. A participação colaborativa do Sindicato Rural de Pato Branco em conjunto com a Prefeitura municipal que colaboram, dando apoio necessário ao bom desempenho de suas funções sociais, como consta no Estatuto Social.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$ 1,00)

FONTE DE RECURSOS	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
PROPONENTE													
SEAB		175.699,92											
TOTAL		175.669,92											175.669,92



6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	24.902,00		24.902,00
2	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	43.500,00		43.500,00
3	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	9.920,00		9.920,00
4	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	4.000,00		4.000,00
5	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	3.365,00		3.365,00
6	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	6.546,68		6.546,68
7	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	3.766,67		3.766,67
8	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	4.438,98		4.438,98
9	CUSTEIO (3350)	4.662,00		4.662,00
	INVESTIMENTO (4450)			
10	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	1.506,67		1.506,67
11	CUSTEIO (3350)	11.388,00		11.388,00
	INVESTIMENTO (4450)			
12	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	2.702,40		2.702,40
13	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	9.000,00		9.000,00
14	CUSTEIO (3350)	15.971,52		15.971,52
	INVESTIMENTO (4450)			
15	CUSTEIO (3350)	30.000,00		30.000,00
	INVESTIMENTO (4450)			
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)	62.021,52		62.021,52
	INVESTIMENTO (4450)	113.648,40		113.648,40
TOTAL GERAL				175.669,92

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nºs 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa nº 61/2011 e as Cláusulas do Termo de Fomento.

2. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

a) Trimestralmente através:

a. Relatório de Execução do Objeto: documento que descreverá as atividades desenvolvidas no período e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.

b. Relatório de Execução Financeira documento que relaciona os pagamentos efetuados no período, em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

c. Relação dos Bens Adquiridos: documento que relaciona os bens adquiridos no período, com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.

d. Cópia do Extrato Bancário;

e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Proponente;

f. Documento com a relação das empresas que apresentaram menores preços nas cotações;

g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do Termo de Fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

b) Anualmente: se houver necessidade. Igual os demais.

c) 30 dias após a conclusão do Termo de Fomento:

a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.

b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.

d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro Estadual de saldo bancário

e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela **Proponente (Associação/Cooperativa)**;


f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;

g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.


3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da **Proponente (Associação/Cooperativa)**.

8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB


TENDO EM VISTA QUE O PRESENTE OBJETO ATENDE E OBJETIVO MELHORES NO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS POR COOPERATIVAS DE PRODUTORES FAMILIARES DANDO A CONDIÇÃO DE MELHOR APRESENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUADO NOVAO R ADEQUADO É QUE SOMOS META RECEBER FAVORÁVEL DO MESMO.

NOME	IVANO LUIZ CARNEI	
CARGO	CHEFE DO N.R. SEAB	
LOCAL	PATO BRANCO - P.R.	
DATA	26/10/2017	
		ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO


9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (PRESIDENTE)

NOME	Vilson de Melo	
CARGO	Presidente	
LOCAL	Pato Branco	
DATA	25 de outubro de 2017	
		ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE

10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (TESOUREIRO)

NOME	Rosaldo Grassi Giacomoni	
CARGO	Tesoureiro	
LOCAL	Pato Branco	
DATA	25 de outubro de 2017	
		ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE

11. APROVAÇÃO DA SEAB

NOME		
CARGO		
LOCAL		
DATA		
		ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


Valéria Nitsche
Departamento de Segurança
Alimentar e Nutricional - DESAN

