



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.205.970/0001-95



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)	
MUNICÍPIO: Laranjeiras do Sul - PR	

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Laranjeiras do Sul		CNPJ: 76.205.970/0001-95	
Endereço: Praça Ruy Barbosa nº 01			
UF: PR	CEP: 85.301-000	Telefone: (42)- 3635-8100	
Conta Corrente: n°40.813-1	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0734-x	Praça de Pagamento: Laranjeiras do Sul
Responsável: SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ			CPF: 439.345.449-91
Cl/Órgão SSP-Rio Grande do Sul. Expedidor: 104768 9813	Cargo: Prefeita Municipal	Função: Prefeita Municipal	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome: Ademir Severino Alves	CPF ou CNPJ: 317.800.919-15
Endereço: Rua Laranjeiras nº 877	CEP: 85.301-130

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 15 km. quilômetros. **Primeiro Trecho:** Inicia no Km 127, junto a propriedade de João Paulo Oliboni até KM 130 perfazendo 8,7 KM terminando na propriedade de Valmir Fantin. **Segundo Trecho:** Inicia junto a estrada do KM 127 para o Rio Leão por 3,1 KM até a entrada da Toca do Leão. **Terceiro Trecho:** Inicia junto a estrada do Rio Leão para Vila Becker até a sede da comunidade, perfazendo 3,2 KM.

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Laranjeiras do Sul, esta localizado na região centro oeste do Estado do Paraná, com extensão Territorial de 672,084 km², possuímos uma população de 30.777 habitantes (IBGE/2010), destes, 6.346 residem na zona rural, organizados em 39 comunidades e 03 assentamentos da reforma agrária. Fazemos parte de 20 municípios que juntos compõe uma população de 240.000 habitantes/região, os quais formam o território Cantuquiriguaçu, atualmente reconhecido como Território da Cidadania pelo Governo Federal. Temos um índice de Desenvolvimento Humano IDH-M de 0,753 – fonte PNUD/IPEA/FJP, a economia do município está baseada principalmente na produção primária, que envolve a produção agropecuária e da agricultura familiar, bem como, a participação da indústria e do comércio.

Destacamos a importância do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, pois o trecho da estrada compreende 03 comunidades, Rio do Leão, KM 127 e Km 130 e Vila Becker. Além do deslocamento diário de pessoas essas estradas são diariamente utilizadas para fazer o transporte escolar de alunos do ensino fundamental e do segundo grau. É também utilizada para a coleta de leite de várias propriedades rurais do município, e também de todo o escoamento da safra de grãos da referida região.

4. BENEFICIÁRIOS



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 76.205.970/0001-95



Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores Comunidades	70 atendidas:

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 25.000 litros de óleo diésel	Laranjeiras do Sul	50.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Alargamento do Leito	KM	1,2	Trator de Esteira	30
2	Regularização do leito	KM	8,7	Moto Niveladora	29
3	Abaulamento do Leito e Limpeza Lateral	KM	8,7	Moto Niveladora	72
4	Caixa de Retenção	Unid	58	Pá Carregadeira	43
5	Vala Lateral Rasa	M	2500	Retro Escavadeira	14
6	Lombadas	Unid	29	Pá Carregadeira	17
7	Cascalhamento	KM	8,7	Retro escavadeira Moto Niveladora Caminhões	100 34 404
8	Compactação Cascalho	doKM	8,7	Rolo Compactador	102

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	-	X	-	-	-	-
2	Execução dos serviços	-	-	-	X	-	-

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 76.205.970/0001-95



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Érico Freitas Fontanella
Cargo:	Técnico em Agropecuária
N.º Registro Conselho de Classe:	8117-TD
Local:	Laranjeiras do Sul – PR
Data:	06/11/2013

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ
Cargo:	PREFEITA MUNICIPAL
CPF:	439.345.449-91
Local:	LARANJEIRAS DO SUL – PR
Data:	06/11/2013

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB
Nome:	Valdemir Alves Almeida
CPF:	473.332.199-68
Local:	Laranjeiras do Sul
Data:	06/11/2013

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *
Nome:	Angelo Antonio Mezzomo
CPF:	053.694.299-44
Local:	Laranjeiras do Sul
Data:	06/11/2013