



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69
AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Ventania			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Ventania		CNPJ: 95.685.798/0001-69	
Endereço: Avenida Anacleto Bueno de Camargo			
UF: Paraná	CEP: 84.345-000	Telefone: (42) 3274-1144	
Conta Corrente: nº 18629-5	Banco: Banco do Brasil S.A.	Agência: 1355-2	Praça de Pagamento: Piraí do Sul/PR
Responsável: José Luiz Bitencourt			CPF: 232.294.389-49
CI/Órgão Expedidor: 1.318.879/SSP-PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Agente Político	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 12,32 quilômetros. Sendo 11,22 km no Trecho da Comunidade do Sapé, e 1,10 km na Comunidade de Limeira.

3. JUSTIFICATIVA

O projeto de recuperação de estradas justifica pelo fato de haver nestas comunidades grande concentração de agricultores familiares os quais exploram as culturas de milho, feijão e hortaliças, além da exploração da bovinocultura de leite que escoam diariamente nestas estradas as quais dependem de ter condições de trafegabilidade para que a logística de transporte do produto não seja prejudicada. Vale ressaltar ainda os aspectos sociais e educativos pois o transporte escolar é realizado nestes trechos além de lembrarmos que em casos de emergência na área de saúde temos que ter estradas em boas condições.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	45

Comunidades atendidas: Comunidade Sapé e Comunidade Limeira.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.000 litros de óleo diesel	2,530	25.300,00	1.300,00	24.000,00	26 meses após a publicação no DOE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO

84345-000 - VENTANIA - PARANÁ



6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Abaulamento	Km	12,32	Moto niveladora	184
02	Regularização do leito	Km	12,32	Moto niveladora	53,30
03	Caixas de retenção	Un	118	Retro escavadeira	56
04	Lombadas	Un	12	Pá carregadeira	9
05	Sangradouros	Um	04	Pá carregadeira	2,4
06	Bueiros	Um	15	Retro escavadeira	8
07	Transp.cascalho	Km	12,32	Caminhão Basculante 6 m3	212
08	Distribuição cascalho	M3	7172	Motoniveladora	64
09	Compactação cascalho	Km	12,32	Rolo compactador	64

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X	X		
2	Execução dos serviços				X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.
- O Município entrará com uma contrapartida financeira de R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais).

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Iedo José Stimamiglio	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR-14.315/D	
Local:	Ventania	
Data:	17 de setembro de 2015	

f



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO

84345-000 - VENTANIA - PARANÁ



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	José Luiz Bitencourt	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	232.294.389-49	
Local:	Ventania	
Data:	17 de setembro de 2015	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de Parecer Favorável à solicitação de PRAZO / ADITIVO ATUALIZADO NO PRESENTE PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 007/14 DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE VENTANIA, EM VIRTUDE DE TER OCORRIDO DIFICULDADES COM QUEBRAS DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO, AGORA JÁ RESOLVIDO

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	Laertes S. Binchessi	
CPF:	323046769-87	
Local:	Ponta Grossa	
Data:	23/09/2015	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITENCOURT	
CPF:	532.863.089-00	
Local:	P. Grossa - PR	
Data:	22/09/15	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado