



# MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ



## PLANO DE TRABALHO

### PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO.

MUNICÍPIO: JANIOPOLIS -PR

#### 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município:		CNPJ:	
Janiópolis		76.402.882/0001-83	
Endereço:			
Rua Rui Barbosa, nº 286 - Centro			
UF:	CEP:	Telefone:	
PR	87.380-000	( 44 ) 3553-1411	
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
11.239-9	Banco do Brasil S.A.	2205-5	Janiópolis PR
Responsável:			CPF:
José Domingos Poera			140.337.639-53
CI/Órgão Expedidor:	Cargo:	Função:	
1.074.756-2 SSP-PR	Prefeito Municipal	Executivo	

#### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares do MUNICÍPIO, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013.

#### 4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:

*O Município de Janiópolis, vem realizando um trabalho de melhoria da fertilidade de solo, através de Programas de Governo, entre eles o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do solo-2013, através de orientações técnicas aos produtores quanto a boas práticas de conservação e fertilidade dos solos, principalmente as áreas com baixo teores de argila (<15%).*

*No Município de Janiópolis os níveis médios de fósforo lábil no solo, estão bem abaixo dos valores recomendados (média 5,4 mg dm<sup>3</sup>) para um bom desenvolvimento radicular das culturas implantadas, sendo que os níveis recomendado situam-se acima de 9,0 mg dm<sup>3</sup>, assim sendo estes índices torna-se um fator limitante para as culturas expressarem todo o potencial produtivos, além de ficarem susceptíveis á veranicos que ocorrem nos períodos de verão na microrregião de Campo Mourão.*

*Dentro do exposto, os beneficiários são composto de agricultores familiares com baixo poder aquisitivo, necessitando de apoio financeiro governamental para atender as exigências nutricionais das culturas exploradas (soja, milho, café, mandioca, pastagem e hortaliças) havendo um incremento de até 15% na produtividade destas culturas.*



# MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS

## ESTADO DO PARANÁ



### 5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS

Meta	Natureza Despesas	Descrição	Localização	Duração		Indicador		Custo (R\$1,00)			
				Início	Término	Qtde.	Unid.	Unitário (R\$)	Contra-Partida (R\$)	SEAB	Total (R\$)
01	3340.4041	Aquisição de Super Fosfato Simples	No Município	Data de Publicação no DIOE	23/07/2016	110	Toneladas	882,60	980,00	88.000,00	88.980,00

- Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas).

### 6. BENEFICIÁRIOS (famílias, pessoas ou instituições)

Meta/Especificação	Quantidade		
Numero de agricultores a serem beneficiados	Diretos	Indiretos	Total
Total (sem repetição)	88 ✓		88 ✓

### 7. ETAPAS DE EXECUÇÃO

1º	Instituição da UGT(Unidade Gestora de Transferência), com as atribuições contidas no art.23 da Resolução de 28/2011 o TCE-PR;
2º	Definição das Comunidades ,Microbacias e Produtores que serão beneficiadas;
3º	Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos Agricultores;
4º	Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convenio, conforme Legislação;
5º	Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
6º	Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da carta de adesão do beneficiário;
7º	Efetuar a Prestação de contas conforme legislação específica.

### 8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Os recursos oriundos do Governo do estado Serão depositados na conta bancária nº 11.239-9, Agência nº 2205-5, da Instituição Financeira Oficial Banco do Brasil S.A.

A SEAB repassará ao Município o valor do Convenio em única parcela, após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro esta condicionado á apresentação, pelo Município, todos os documentos exigidos pela lei nº 15608/2007, resolução nº 28/2011 e instrução Normativa nº 61/2011 do TCE-PR.

#### 8.1- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e consequência publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.



# MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ



## 09- PREVISÃO DE INICIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

ETAPAS	DATA DE INICIO	DATA DE CONCLUSÃO
Instituição da UGT	03/01/2013	03/01/2013
Definição dos Beneficiários	15/04/2013	03/05/2013
Definição do Técnico Responsável	29/04/2013	29/04/2013
Levantamento de Documentos	25/04/2013	30/04/2013
Processo Licitatório (em dias após o efetivo recebimento do recurso)	30 dias	30 dias
Entrega e Incorporação dos Corretivos (em dias após o efetivo recebimento do recurso)	60 dias	23/07/2016
Prestação de Contas (em dias após o efetivo recebimento do recurso)	60 dias	23/07/2016

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e esta compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao Manejo e fertilidade do solo-2013.

Cargo:	Técnico	
Nome:	Israel Checozzi Celestino	
N.º Registro Cons. de Classe:	453355/TD mat. 1692-6/1	
Local:	Janiópolis PR	
Data:	22 de abril de 2015	



# MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS

## ESTADO DO PARANÁ

SEAB / PTC  
Página: 22  
Rubrica


### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Cargo:	Prefeito Municipal	 Assinatura
Nome:	José Domingos Poera	
CPF:	140.337.639-53	
Local:	Janiópolis PR	
Data:	22 de abril de 2015	

### 12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

EM ANEXO.

Cargo:	Chefe do Núcleo da SEAB	 Assinatura
Nome:	João Ricardo Barbosa Rissardo	
CPF:	270 600 552 15	
Local:	CAMPO MOURÃO	
Data:	28/04/15	
Cargo:	Fiscal do Núcleo da SEAB	 Assinatura
Nome:	PAULO ALESSANDRO AGOSTINI	
CPF:	943 876 309 06	
Local:	CAMPO MOURÃO	
Data:	28/04/15	

  
ROBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.