

PLANO DE TRABALHO

1-DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida		CGC/CNPJ: 76.995.455/0001-56		
Endereço da Entidade: Praça Angelo Mezzomo s/n				
Conta corrente:	Banco: BRASIL S/A	Agência:	Praça pagamento:	
Cidade: Coronel Vivida	UF PR	CEP: 85.550-000	Fone/Fax: (46) 3232-8300	Esfera Administrativa Municipal: Poder Executivo
Dirigente da Entidade Proponente: Frank Ariel Schiavini			CPF : 938.311.109-72	
CI/Órgão Expedidor/Data 5.767.644-2 SSP/PR	Cargo Prefeito Municipal	Função Gestor Público	Termo de posse	

2-DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE

Título	Período de Execução	
Programa de Gestão de Solos, Água e Biodiversidade na Microbacia do Rio Caçador.	11 de junho de 2014	Até 15 de Dezembro de 2017

3- OBJETO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia do Rio Caçador, com base na gestão de microbacias hidrográficas.

4. JUSTIFICATIVA

Em virtude de a licitação ter sido realizada na data de 05 de outubro de 2016, respeitando-se todos os prazos legais e a entrega dos itens ainda está sendo realizada pelas empresas, o tempo hábil para a execução das práticas previstas no plano de trabalho, que anteriormente era até o dia 15 de dezembro de 2016, não é suficiente para a execução das mesmas.

Sendo assim necessita-se a prorrogação do prazo de término até a data de 15 de dezembro de 2017 para que os produtores possam instalar os materiais adquiridos.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta 1 – Instalação de clorador para uma melhor qualidade da água a ser consumida

Itens necessários	Detalhe do Item	Un	R\$/Un	Quant	Recursos (R\$)		
					Próprios	Apoiado	Total
Aquisição de materiais para a construção de clorador		pç	255,68	18		4.602,40	4.602,40
Mão de obra para construção de clorador		un	54,94	18	989,00		989,00
Total					989,00	4.602,40	5.591,40

Meta 2 – Construção de Fossa séptica Biodigestora para um tratamento adequado dos dejetos humanos

Itens necessários	Detalhe do Item	Un	R\$/Un	Quant	Recursos (R\$)		
					Próprios	Apoiado	Total
Aquisição de materiais para a construção da fossa séptica		pç	1831,44	2		3.662,88	3.662,88
Mão de obra para construção de fossa séptica		un	310,00	2	620,00		620,00
Total					620,00	3.662,88	4.282,88

Meta 3 – Construção de caixa de gordura para um melhor manejo da água residencial

Itens necessários	Detalhe do Item	Un	R\$/Un	Quant	Recursos (R\$)		
					Próprios	Apoiado	Total
Aquisição de materiais para construção de caixa de gordura		pç	137,55	16		2.200,95	2.200,95



Total			665,00	2.200,95	2.865,95
--------------	--	--	--------	----------	----------

Meta 4 – Construir Proteção de fonte em solo e cimento para garantir qualidade das águas das fontes

Itens do Orçamento	Detalhe do Item	Un	R\$/Un	Quant	Recursos (R\$)		
					Próprios	Apoiado	Total
Aquisição de materiais para a construção de proteção de fontes solo cimento		pç	124,30	2		248,60	248,60
Mão de obra própria		un	80,00	2	160,00		160,00
Total					160,00	248,60	408,60

Meta 5 - Construir Proteção de fonte em solo cimento e tubo de concreto para garantir a qualidade das águas das fontes

Itens do Orçamento	Detalhe do Item	Un	R\$/Un	Quant	Recursos (R\$)		
					Próprios	Apoiado	Total
Aquisição de materiais para a construção de proteção de fonte solo cimento e tubo		pç	217,80	1		217,80	217,80
Mão de obra própria		un	90,00	1	90,00		90,00
Total					90,00	217,80	307,80

Meta 6 – Construção de Bebedouro para bovinos

Itens do Orçamento	Detalhe do Item	Un	R\$/Un	Quant	Recursos (R\$)		
					Próprios	Apoiado	Total
Aquisição de materiais para construção de bebedouros para bovinos		pç	255,94	51		13.053,43	13.053,43
Mão de obra própria		un	30,39	51	1.550,00		1.550,00
Total					1.550,00	13.053,43	14.603,43

Meta 7 - Instalação de Reservatório água para moradia para se ter melhor distribuição da água

Itens do Orçamento	Detalhe do Item	Un	R\$/Un	Quant	Recursos (R\$)		
					Próprios	Apoiado	Total aquisição
Aquisição de materiais para instalar reservatório de água		pç	266,70	8		2.133,66	2.133,66
Mão de obra própria		un	71,62	8	573,00		573,00
Total					573,00	2.133,66	2.706,66

Meta 8 - Instalação da Captação de água da chuva para um melhor aproveitamento da águas pluviais

Itens do Orçamento	Detalhe do Item	Un	R\$/Un	Quant	Recursos (R\$)		
					Próprios	Apoiado	Total
Aquisição de materiais para a instalação de captação da água da chuva		pç	1465,33	6		8792,00	8792,00
Mão de obra própria		un	180,83	6	1085,00		1085,00
Total					1.085,00	8.792,00	9.877,00

Meta 9 – Complementação fossa séptica biodigestora

Itens do Orçamento	Detalhe do Item	Un	R\$/Un	Quant	Recursos (R\$)		
					Próprios	Apoiado	Total
Aquisição de materiais para complementação de fossa séptica biodigestora		pç	534,72	13		6951,40	6951,40
Mão de obra própria		un	304,23	13	3955,00		3955,00
Total					3.955,00	6.951,40	10.906,40

6- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA (Meta, Etapa ou Fase).

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Período	
			Un	Qtde	Início	Término
1	1	Aquisição de materiais para a construção do clorador	Clorador	18	11/06/2014	15/12/2016
1	2	Construção e instalação do clorador	clorador	18	11/06/2014	15/12/2017
2	1	Aquisição de materiais para a construção de fossa séptica	Fossa	2	11/06/2014	15/12/2016
2	2	Construção e instalação da fossa séptica	Fossa	2	11/06/2014	15/12/2017
3	1	Aquisição de materiais para a construção da caixa de gordura	Caixa	16	11/06/2014	15/12/2016
3	2	Construção e instalação das caixas de gorduras	Caixa	16	11/06/2014	15/12/2017
4	1	Aquisição de materiais para a construção de proteção de fontes solo cimento	Fontes	2	11/06/2014	15/12/2016
4	2	Construção e instalação das proteções de fontes em solo cimento	Fontes	2	11/06/2014	15/12/2017
5	1	Aquisição de materiais para a construção de proteção de fontes solo cimento e tubo	Fontes	1	11/06/2014	15/12/2016
5	2	Construção e instalação das proteções de fontes solo cimento e tubo	Fontes	1	11/06/2014	15/12/2017
6	1	Aquisição de materiais para a construção de bebedouro para bovinos	Caixa	51	11/06/2014	15/12/2016

6	2	Construção e instalação de bebedouros para bovinos	Caixa	51	11/06/2014	15/12/2017
7	1	Aquisição de materiais para a construção de reservatório de água para moradia	Caixa	8	11/06/2014	15/12/2016
7	2	Construção e instalação de reservatório de água para moradia	Caixa	8	11/06/2014	15/12/2017
8	1	Aquisição de materiais para a construção de captação de água da chuva	Sistema	6	11/06/2014	15/12/2016
8	2	Construção e instalação de captação de água da chuva	Sistema	6	11/06/2014	15/12/2017
9	1	Complementação fossa séptica biodigestora	Fossa	13	11/06/2014	15/12/2017
9	2	Construção e instalação da complementação fossa séptica biodigestora	Fossa	13	11/06/2014	15/12/2017

7. CAPACIDADE INSTALADA

Os beneficiários têm condições de realizar as atividades necessárias à implantação dos itens.

O município dispõe de um técnico da Prefeitura e um técnico da EMATER para dar acompanhamento na execução dos projetos, além de disponibilizar retroescavadeiras para abertura de valas e caçambas para transporte do material até às propriedades.

8. BENEFICIÁRIOS POR META

Meta		Beneficiários		
Descrição	Quantidade (unid.)	Diretos ⁽²⁾	Indiretos	Total
1 - Clorador	18	18	54	72
2 - Fossa séptica	2	2	6	8
3 - Caixa de gordura	16	14	52	66

4 – Proteção de fonte em solo-cimento	2	2	6	8
5 – Proteção de fonte em solo-cimento e tubo de concreto	1	1	3	4
6 – Bebedouro para bovinos	51	15	45	60
7 – Reservatório de água	8	8	24	32
8 – Captação de água da chuva	6	6	18	24
9- Complementação fossa séptica biodigestora	13	13	39	52

9 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO - Forma de Construção / aquisição, utilização e administração.

A aquisição do material será realizada pela prefeitura.

A mão de obra para a construção/instalação será dos beneficiários.

A administração será feita por estes.

10. PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$):


NATUREZA DE DESPESA		PARTICIPAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIOS	SEAB	TOTAL
1	Clorador	989,00	4602,40	5591,40
2	Fossa séptica biodigestora	620,00	3662,88	4282,88
3	Caixa de gordura	665,00	2200,95	2865,95
4	Proteção de fonte em solo-cimento	160,00	248,60	408,60
5	Proteção de fonte em solo-cimento com tubo de concreto	90,00	217,80	307,80
6	Bebedouro para bovinos	1550,00	13053,43	14603,43
7	Reservatório de água para moradia e instalações	573,00	2133,66	2706,66
8	Captação de água da chuva	1085,00	8792,00	9877,00
9	Complementação fossa séptica biodigestora	3955,00	6951,40	10906,40
4440	Investimento			
	TOTAL	9687,00	41863,12	51550,12

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$)



Meta	Participante	Valor
1 – Clorador	PRÓPRIOS	989,00
	SEAB	4602,40
2 – Fossa séptica biodigestora	PRÓPRIOS	620,00
	SEAB	3662,88
3 – Caixa de Gordura	PRÓPRIOS	665,00
	SEAB	2200,95
4 – Proteção de fonte em solo-cimento	PRÓPRIOS	160,00
	SEAB	248,60
5 – Proteção de fonte em solo-cimento e tubo de concreto	PRÓPRIOS	90,00
	SEAB	217,80
6 – Bebedouro para bovinos	PRÓPRIOS	1550,00
	SEAB	13053,43
7 – Reservatório de água para moradia e instalações	PRÓPRIOS	573,00
	SEAB	2133,66
8 – Captação de água da chuva	PRÓPRIOS	1085,00
	SEAB	8792,00
9 – Complementação fossa séptica biodigestora	PRÓPRIOS	3955,00
	SEAB	6951,40
	TOTAL PRÓPRIOS	9687,00
	TOTAL SEAB	41863,12
	TOTAL GERAL	51550,12

12. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO:


Nome:	Gilberto Ferreira	Nº do Registro Profissional: CREA 5232/TD
Cargo:	Técnico Agrícola	 Assinatura
CPF:	650.125.699-20	
Local:	Coronel Vivida	
Data:	05/12/2016	

13. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE (Prefeito Municipal)

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Frank Ariel Schiavini	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	938.311.109-72	
Local:	Coronel Vivida	
Data:	05/12/2016	

14 . PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO:

...		
Nome:	Ademir Antonio Aziliero	 Assinatura
Cargo:	Gestor Municipal de Convênios	
CPF:	472.872.799-20	
Local:	Coronel Vivida	
Data:	05/12/2016	

15 . PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do N.R. e Técnico do DEAGRO):

No presente projeto que visa a melhoria da qualidade de vida aos produtores dessa microbacia, criando melhores condições de fixação do homem do campo e também considerando que há uma melhora ambiental somos favoráveis a esse projeto.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome: Ivano Luiz Carniel
CPF: 008.349.409-06
Local: Pato Branco
Data: 06/12/2016



Assinatura

Cargo: Técnico do DEAGRO
Nome: Antonio Celso Carraro
CPF: 211.906.749-04
Local: Pato Branco
Data: 06/12/2016



Assinatura

Antonio Celso Carraro
Engº. Agrº - CREA/PR 35258/D
RG: 10.818.723-9 - DEAGRO
N.R. Pato Branco

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

