

1- DADOS CADASTRAIS

Nome da Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Anahy	CNPJ 95594800/0001-94
--	--------------------------

Endereço da Entidade: Rua Rio da Areia s/n

Conta corrente: Banco: Agencia: Praça pagamento:

Município Anahy	UF PR	CEP 85425000	DDD/Telefone/Fax 45-32491149	Esfera Administrativa Municipal
Nome da microbacia:	Rio Sapucaí II			Ottobacia: 84325771

Dirigente da Entidade Proponente Joacir Antonio Lazzaretti	CPF do Dirigente 554 106 189 04
---	------------------------------------

RG/Órgão Expedidor 3.133.132-3 SSP/PR em 24/03/1997	Cargo prefeito	Função executivo	Termo de posse anexo
--	-------------------	---------------------	-------------------------

2- DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE

Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia Rio Sapucaí II Município de Anahy	A partir da publicação no Diário Oficial	18 meses após publicação no DIOE

3 - OBJETO (produto da ação do Convênio)

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Rio Sapucaí II, com base na gestão de microbacias hidrográficas, desenvolvimento de ações para a sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia, através da adoção de praticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.

4 - JUSTIFICATIVA

O manejo do solo e água está diretamente relacionado com a melhoria do desempenho técnico, econômico e ambiental das explorações agropecuárias e com a redução dos níveis de contaminação da água do Rio Sapucaí II agentes patogênicos, resíduos e agrotóxicos. A ausência ou deficiência das práticas de conservação de solo e água são responsáveis pela erosão e consequente aumento da turbidez da água e assoreamento do rio. As lavouras ocupam 43,75 % da área da microbacia. Apesar da predominância do plantio direto, este ainda precisa melhorar a qualidade especialmente em volume de palhada e verificam-se também deficiências no sistema de terraceamento devido ao processo de eliminação parcial ou falta de manutenção de terraços e uso inadequado de defensivos. Na pecuária, são necessárias melhorias na qualidade da pastagem, manejo e destino dos dejetos. A integração lavoura e pecuária, a conscientização e a fiscalização são ferramentas importantes para a diminuição dos problemas de degradação ambiental na microbacia.

(Handwritten signature)

5 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS (elencar as práticas do Plano de Ação da microbacia a serem apoiadas pelo Convênio)

META 1: Terraceamento trator esteira 758 Horas/ máquinas;

META 2 : Correção de solo (calcário 100 t, super fosfato simples 7 t, Ad. orgânico (cama avicult. de corte) 70 t;

META 3: Instalar 2 abastecedores comunitários por gravidade;

Meta 4: Melhoria de carreadores em 0,95 km :

SEAB/DEAGRO
Pág.: 33
Rub.: 8**6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO** (Meta, Etapa ou Fase):

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Período	
			Unid	Qtde	Início	Término
1	1	Orçamentação				
1	2	Contratação do serviço				
1	3	Execução do terraceamento	H/M	758	Após publicação No DIOE	18 meses após Publicação no DIOE
2	1	Orçamentação				
2	2	Aquisição dos insumos	T (calcário) T(super sfs) T (Ad. Org)	100 7 70		
2	3	Aplicação de insumos	H/M	40	Após publicação no DIOE	15 meses após Publicação no DIOE
3	1	Orçamentação				
3	2	Aquisição de materiais e serviços				
3	3	Instalação abastecedores comunitários	UN	2	Após publicação no DIOE	12 meses após Publicação no DIOE
4	1	Levantamento da situação				
4	2	Elaboração do projeto				
4	3	Execução do projeto Melhoria de carreadores	H/M	35	Após publicação no DIOE	12 meses após Publicação no DIOE

7 - CAPACIDADE INSTALADA:

O município dispõe de Secretaria Municipal da Agricultura estruturada com técnico da área que poderá auxiliar na execução das propostas, bem como parque de máquinas com diversas máquinas e caminhões que poderão servir de apoio para a complementação de serviços que por ventura não forem cobertos pelo orçamento previsto.



PLANO DE TRABALHO - folha 3 /5

8 - BENEFICIÁRIOS POR META⁽¹⁾

Meta		Beneficiários		
Descrição	Quantidade (unid.)	Diretos ⁽²⁾	Indiretos	Total
Terraciamento trator esteira	758 H/M	72	0	72
Correção de solo	Calcário 100 t Super sfs 7 t Adubo Orgânico. 70 t	13	0	13
Abastecedouros gravidade	2 un	15	5	20
Melhoria de carreadores	950 m	3	2	5

¹Para apoios individuais preencher o cadastro de produtores da microbacia, conforme Anexo XI-A.

²Os beneficiários diretos deverão assumir o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida, conforme Anexo XII.

9 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

Meta	Forma de Construção / aquisição, utilização e administração
1	a) Proponente: Contratação de 75,8 horas máquinas de trator esteira para terraceamento. b) SEAB: Contratação de 682,2 Horas máquinas de trator esteira para terraceamento. c) Beneficiários: demarcação de curvas 40 dias Homem.
2	a) Proponente: Aquisição de 10 t calcário, 0,7 t super fosfato simples, 7 t de adubo orgânico. b) SEAB: Aquisição de 90 t calcário, 6,3 t super fosfato simples, 63 t de adubo orgânico. c) Beneficiários: 40 Horas Máquinas para distribuição do calcário, super fosfato simples, adubo orgânico.
3	a) Proponente: Aquisição 4 horas/ máquinas escavadeira, mão de obra 30 dias/ Homens pedreiro, 500 m de canos 3/4 preta PVC, 2.500 tijolos de cerâmica 6F 9x14x20, 24 sc cimento de 50 kg, 3 m3 areia media, 2 m3 pedra brita n°.1, 40 barras aço 4/2, 24 barras de aço 5/16, 4 arame recosido, 32 m Tabua 0,25 x 030 (caixaria), 12 Sc cal Hidratado de 20 kg, para construção da base da caixa D'Água. b) SEAB: Aquisição de materiais para pista de abastecimento: 20 Sc de cimento de 50kg, 2 m3 de areia media, 2 m3 de pedra brita n°.01, 36 m2 malha de aço, 36 m tabua 0,25x0,10, parte hidráulica: 2 mangueira flexível 50 mm 6 mts, 2 boia 25 mm, 2 Caixa de fibra 10.000 litros, 2 flange 25 mm, 2 flange 50 mm, 2 cano PVC 50 mm de 10 metros, 4 cano PVC 25 mm 12 mts, 2 torneira 25 mm, 2 Tee redução, 2 registro PVC 50 mm, 2 curva 90°. 50 mm, 2 curva 90°. 25 mm, 2 curva 90°. 25 3/4, 2 veda rosca, 2 ralo materiais para construção do filtro de neutralização de químicos: 1392 tijolos de cerâmica 6F 9x14x20, 16 Sc de 50 kg cimento, 3 m3 de areia media, 3 m3 de pedra brita n°.01, 6 sc cal hidratado de 20 kg, 200 kg de carvão ativado, 2 tampa de fossa de 1,50 m, 4 dias/ homens pedreiro para construir a fossa coletora. c) Beneficiários: aquisição de 10 dias/homem, serventes para construir as bases das caixas e pistas de abastecimento.
4	a) Proponente: 3,5 Horas máquina melhoria de carreadores. b) SEAB: 31,5 Horas máquina melhoria de carreadores. c) Beneficiários: 6 dia/Homem retirada de cercas.


10 - PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$):

NATUREZA DE DESPESA		PARTICIPAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROPONENTE	SEAB	TOTAL
3340	Custeio	18.110,00	162.990,00	181.100,00
4440	Investimento	5.548,42	7.000,00	12.548,42
TOTAL		23.658,42	169.990,00	193.648,42

Para fins de prestação de contas: caso estejam previstas contrapartidas dos beneficiários diretos a

proponente deverá anexar documento atestando o cumprimento das mesmas, conforme Anexo XI.B.

PLANO DE TRABALHO - folha 4 / 5



11- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$):

Meta	Participante	Valor
1 Terraceamento de trator esteira	PROPONENTE	15.160,00
	SEAB	136.440,00
2 Correção de solo	PROPONENTE	2.250,00
	SEAB	20.250,00
3 Abastecedouros gravidade	PROPONENTE	5.548,42
	SEAB	7.000,00
4 Melhoria de carreadores	PROPONENTE	700,00
	SEAB	6.300,00
	TOTAL GERAL	193.648,42

12 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO:

Nome:	Adriano Silva Migliorini	Nº do Registro Profissional: PR-86387/TD
Cargo:	Técnico Agrícola	Assinatura
CPF:	033.412.379-84	<i>Adriano S Migliorini</i>
Local:	Anahy - Pr	Adriano Silva Migliorini
Data:	08/10/2014	CREA/PR 86387/TD Técnico em Agricultura

13 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE (Prefeito Municipal)


Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Joacir Antonio Lazzaretti	Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal de Anahy	<i>Joacir Antonio Lazzaretti</i>
CPF:	554.106.189-04	Joacir Antonio Lazzaretti
Local:	Anahy	Prefeito Municipal
Data:	08/10/2014	

PLANO DE TRABALHO - folha 5 /5



14 - PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO:

Parecer Favorável às Ações Acima Descritas, visando o atendimento à agricultura Familiar.

Nome:	Guido Luiz Barreto	Assinatura 
Cargo:	Engenheiro Agrícola	
CPF:	735.750.389-53	
Local:	Anahy - Pr	
Data:	08/10/2014	

15 - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do N.R. e Técnico do DEAGRO):

DE ACORDO, SEGUNDO PARECER Nº 061/2014, EM ANEXO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura  Eder Eduardo Bublitz Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel
Nome:	<i>EDER EDUARDO BUBLITZ</i>	
CPF:	<i>035 476 799-00</i>	
Local:	<i>CASCATEL</i>	
Data:	<i>03/12/2014</i>	
Cargo:	Técnico do DEAGRO	Assinatura  Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel
Nome:	<i>GERT MARCOS LUBECK</i>	
CPF:	<i>179 212 440-650</i>	
Local:	<i>CASCATEL</i>	
Data:	<i>03/12/2014</i>	

Ortiguera
 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado


PARECER Nº 061/2014

O Núcleo Regional de Cascavel, através de seu Chefe, Sr. Eder Eduardo Bublitz, Zootecnista, brasileiro, casado, portador do RG: 6.486.882-9, lotado neste município do Estado do Paraná, é de **parecer favorável** a solicitação de aditivo de valor apresentado pela Prefeitura Municipal de **Anahy** no Ofício nº 387/2014, referente ao Convênio nº 055/2014 que tem por objeto a Gestão de Solo e Água em Microbacias.

O Município apresentou novo Plano de Trabalho com alteração no Cronograma de Desembolso, no item 3. Abastecedouros por Gravidade, onde estava previsto repasse do proponente no valor de R\$3.000,00 altera para R\$ 5.548,42. A justificativa para tal solicitação foi apresentada no Ofício encaminhado pelo município, que afirma que o valor conveniado é inferior ao valor real do serviço. O Fiscal do Convênio, senhor Gert Marcos Lubeck, afirma no termo de acompanhamento e fiscalização que também é favorável ao aditivo.

Com a garantia da confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município, desde que seja cumprido o constante no Plano de Trabalho apresentado pelo Município de Anahy, uma vez que a execução deste convênio é de suma importância para a conscientização sobre sustentabilidade e a necessidade de preservação ambiental através do uso correto do solo e água, como também o fato de que não haverá alteração no valor a ser repassado pelo Estado e desta forma estará atendendo a legislação vigente. É o parecer.

Cascavel, 03 de dezembro de 2014.


Eder Eduardo Bublitz
Chefe do Núcleo Regional
SEAB / Cascavel – PR