



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

Avenida Interventor Manoel Ribas, 06  
Fone/fax – 43-3543-1224 – 43-3543-1361  
Itambaracá – Paraná.



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE			
MUNICÍPIO: ITAMBARACÁ-PR			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: ITAMBARACÁ		CNPJ: 76.235.738/0001-08	
Endereço: AVENIDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 06			
UF: PR	CEP: 86375-000	Telefone: ( 43 ) 3543-1224	
Conta Corrente: nº 3198	Banco: C.E.F.	Agência:0382	Praça de Pagamento: BANDEIRANTES
Responsável: AMARILDO TOSTES			CPF: 478.507.959-20
CI/Órgão Expedidor: 3.554.127-6	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO	

## 2 OUTROS PARTICIPES

Nome: EMATER	CPF ou CNPJ: 78.133.824/0001-27
Endereço: RUA ORLANDO FUZETO, S/N	CEP: 86375-000

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Realizar a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do projeto de Melhoria da Trafegabilidade de Estradas Rurais, realizando readequação dos trechos, **1) Raul marinho/Pedra Branca** com 11,4 km **2) Bairro Agua do Cedro/Bairro Bela Vista** com 9,7 km; **3) Estrada Bairro Poste do Meio** com 0,6km; **4) Estrada Pesqueiro/Raul Marinho** com 3,5 km; **5) Estrada Agua do Veado/Raul Marinho** cm 1,9 km; **6) Estrada Agua do Veado/igreja da Pedra Branca**, com 2,0 km totalizando **29,1 km** de estradas a serem melhoradas. Portanto o presente convênio tem por objeto a melhoria na qualidade de vida dos agricultores, com melhoria no acesso aos serviços públicos como educação, saúde, assistência técnica e um melhor escoamento da safra agropecuária, através da aquisição de um caminhão basculante, o qual, junto com os demais equipamentos da prefeitura, realizarão atividades de conservação nas estradas rurais.

## 3. JUSTIFICATIVA

O município de Itambaracá dispõe em torno de 220 km de estradas rurais, por onde transitam veículos leves e pesados. Nelas trafegam escolares e a população em geral, máquinas e produção agrícola, com destaque para os seguintes produtos: soja, cana, milho safrinha e outros que compõem a principal riqueza. Ainda, frente as mudanças climáticas que com frequência assolam a região e município, há a ocorrência de fortes chuvas que, de uma forma ou de outra, acabam contribuindo para realização de prejuízos, tanto na produção agrícola como nas estradas rurais.

Como consequência, a erosão e seus danos se estabelecem. Frente a esta situação, medidas corretivas devem ser adotadas nas estradas rurais e seu entorno. Assim, torna-se necessária a adoção de práticas que melhorem a trafegabilidade. Dentre elas, destacam-se:

- regularização e suavização do leito das estradas;
- limpeza e manutenção de caixas de retenção de água;
- manutenção e construção de lombadas;
- cascalhamento do leito das estradas;**
- Paras tanto, o município deverá se utilizar de máquinas próprias ou contratadas de terceiros para realização dos serviços mencionados, em função de necessidade de equipamentos que o município não dispõe, como caminhões, esteira, rolo compactador e outros. A presente aquisição do caminhão basculante irá proporcionar maior autonomia, para que o município possa realizar serviços que antes necessitava realizar licitação para sua contratação e, portanto, burocratizava e impediam algumas tarefas. Mas com a aquisição deste equipamento com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, se tornará mais prático e dinâmico a realização de serviços necessárias para auxiliar na trafegabilidade das estradas municipais de Itambaracá.

#### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	5
2 - Número de agricultores	65

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor SEAB R\$	Valor contrap. R\$	Valor total R\$	Prazo de Execução
Aquisição de Caminhão Basculante	Prefeitura Municipal	200.000,00	10.000,00	210.000,00	23/12/2017

#### 6. PLANO DE OBRAS

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Lombadas	un	295	Pá carregadeira	211
02	Regularização/abaulamento	km	29,1	Moto niveladora	180
03	Bigodes	un	590	Pá Carregadeira	295
04	Desagregação/carregamento	m <sup>3</sup>	19.150	Pá carregadeira	275
05	Transporte cascalho	m <sup>3</sup>	19.150	Caminhão	2087
06	Distribuição cascalho	m <sup>3</sup>	19.150	Moto niveladora	255
07	Compactação cascalho	m <sup>3</sup>	19.150	Rolo compactador	130

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO/TRIMESTRAL													
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º
1	Aquisição do Caminhão Basculante	X													
2	Execução dos Serviços	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Prestação de Contas														X

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Beneficiários realizarão serviços de manutenção e limpeza, contribuindo para conservação dos trechos readequados.

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição do Caminhão Basculante.

Nome:	José Eduardo Dias	 Assinatura
Cargo:	Técnico agropecuária EMATER	
N.º Registro Conselho de	PR 117734/TD	
Local:	Itambaracá	
Data:	17/10/2016	




## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Amarildo Tostes	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	478.507.959-20	
Local:	Itambaracá	
Data:	17/10/2016	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DA SEAB

SOMOS FAVORÁVELS A PLURIOCCORÇÃO EM ATENÇÃO A JUSTIÇA  
MATERIAL DO SR. REFEITO. UM MEDIDO. UM DOS PUNTOAIS  
MOTIVO FOI A QUEDA DE PONTES.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Ubirajara Nicolau Fraiz Chefe NR Cornélio Procópio Assinatura RG: 364.022-0 SEAB
Nome:	UBIRAJARA NICOLAU FRAIZ	
CPF:	173790169-20	
Local:	COLO. PROCÓPIO PR.	
Data:	03.11.2016	
Cargo:	TÉCNICO DO DEAGRO	 Cláudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CRP 16.985-D SEAB/DEAGRO
Nome:	CLÁUDIO ROBERTO R. MARQUES	
CPF:	401.995.049-15	
Local:	C. PROCÓPIO - 03/11/2016	
Cargo:	SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA	 Assinatura
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado