

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

1 DADOS CADASTRAIS				
Órgão ou Entidade Proponente				CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA				78.196.755.0001/09
Endereço				
PRAÇA HENRIQUE ZAFFERMANN CENTRO, 139				
Cidade	UF	CEP	DDD - Telefone	Esfera Administrativa
JURANDA	PR	87355-000	44-35691188	MUNICIPAL
Conta Corrente*	Banco*	Agência*		Praça de Pagamento*
11997-0	BANCO DO BRASIL	3786-9		JURANDA
Responsável				CPF
BENTO BATISTA DA SILVA				492.781.779-20
CI/Órgão Expedidor	Cargo	Função		
3.741.219-8-SSP	PREFEITO MUNICIPAL	CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL		
Endereço				CEP
FAZENDA AUREA- RODOVIA BR 369				87.355-000

2 OUTROS PARTICIPES		
Nome	CPF ou CNPJ	Esfera Administrativa
Endereço	CEP	



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

3 DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO		
Título do Programa	Duração	
Projeto de Apoio à Modernização da Patrulha Rural.	Início:	Data da publicação no DOE
	Término:	26/06/2016
Identificação do Objeto:		
<p>Promover e manter a trafegabilidade das estradas rurais municipais, contribuindo para um melhor escoamento da safra agropecuária (soja, milho, e demais produtos das atividades agropecuárias), melhoria no acesso aos serviços públicos como educação, saúde, assistência técnica e conseqüentemente melhoria na qualidade de vida dos agricultores, por meio da aquisição de um trator escavo-carregador (pá - carregadeira), o qual, junto com os equipamentos da Prefeitura realizarão atividades de melhoria nas estradas rurais.</p>		
Justificativa da Proposição:		
<p>-O número de máquinas existentes de propriedade do município de Juranda é insuficiente para resolver os graves problemas de trafegabilidade das estradas rurais. A grande intensidade de chuvas que ocorre no período da primavera / verão ocasiona a degradação do solo e água, com assoreamento de rios e nascentes. A malha viária municipal totaliza 275 km de estradas rurais, com necessidade de recuperação e manutenção. Estas são usadas para o transporte escolar, acesso à saúde e educação, linhas de leite, escoamento da grande produção de grãos, como o soja e milho e o transporte de insumos agrícolas. Beneficiam um grande número de produtores, principalmente os da agricultura familiar, que representam 78% do total. Considerando apenas os serviços com Pá Carregadeira, a demanda totaliza 132 horas máquina / mês. Pelo exposto, justifica-se a solicitação de apoio financeiro à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, através de convênio com o município de Juranda/Pr, com recursos do tesouro do estado, para aquisição de uma Pá Carregadeira nova, de modo que o município possa garantir o direito de ir e vir da população rural.</p>		



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

4 METAS, ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO DO OBJETO E ESTIMATIVA DE CUSTO (Mês)									
INVESTIMENTO									
DESCRIÇÃO			Fonte do Recurso				Valor R\$		
Aquisição de um Trator escavo-carregador *			SEAB				300.000,00		
Aquisição de um Trator escavo-carregador *			Município				60.000,00		
TOTAL R\$ 360.000,00									
SERVIÇOS *									
Descrição	Fonte do recurso	Prazo - (meses após o recebimento do recurso)		Indicador Físico **				Custo R\$	
		Início	Término	Unidade	Quant./Mês (Equip. pesado)	Tipo de máquina	Horas/Mês((Equip. pesado) + (Meio de transporte))	Unitário (combustível/mão de obra/manutenção)	Total
Destoca e remoção de árvores;	Município	1	12	Un	1.152	Retroescavadeira/ Pá carregadeira, Caminhão basculante/ Trator coletor;	2.196	46,01	53.004,00
Limpeza da camada vegetal às margens das estradas;	Município	1	12	Km	283,2	Moto niveladora, Caminhão basculante;	1.296	125,91	35.658,00
Suavização taludes e	Município	1	12	Km	100,8	Retroescavadeira/ Pá	720	228,34	23.016,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

elevação do leito das estradas;						carregadeira, Caminhão basculante;			
Regularização e abaulamento do leito	Município	1	12	Km	42	Retroescavadeira a/ Pá carregadeira;	192	248,29	10.428,00
Construção e manutenção de sangradouros nas propriedades lindeiras aos trechos;	Município	1	12	Un	132	Retroescavadeira a/ Pá carregadeira;	456	79,09	10.440,00
Construção, manutenção e/ou reforma de lombadas	Município	1	12	Un	576	Retroescavadeira a/ Pá carregadeira, Caminhão basculante;	1.140	44,00	25.344,00
Limpeza e construção de caixas de retenção de água;	Município	1	12	Un	24	Retroescavadeira a/ Pá carregadeira, Caminhão basculante/ Trator coletor;	756	999,12	23.979,00
Carregamento de cascalho para execução e manutenção do	Município	1	12	Km	72	Retroescavadeira a/ Pá carregadeira, Caminhão basculante;	696	346,00	24.924,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

revestimento primário em trechos crítico;									
Carregamento de tubos para manutenção e implantação de bueiros em trechos que necessitem drenagem superficial;	Município	1	12	Km	31,2	Retroescavadeira a/ Pá carregadeira, Caminhão basculante;	336	522,88	16.314,00
Construção ou manutenção de acesso aos carreadores das propriedades rurais;	Município	1	12	Km	19,2	Moto niveladora, Retroescavadeira a/ Pá carregadeira, Caminhão basculante;	576	1067,22	20.490,60
Adequação de carreadores com contribuição ou influência sobre as estradas;	Município	1	12	Km	77,52	Moto niveladora;	1.008	413,31	32.040,00
Auxiliar nos serviços de manutenção e recuperação	Município	1	12	Un	96	Retroescavadeira a/ Pá carregadeira, Caminhão	1032	312,88	30.036,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

de pontes, que totalizam no município 10 unidades;						basculante/ Trator coletor;			
Auxiliar nos serviços aterramento de sulcos de erosão ou voçorocas, bem como implantação de sistemas de drenagem, inclusive nas áreas periurbanas e urbanas;	Município	1	12	Un	96	Retroescavadeira/ Pá carregadeira, Caminhão basculante/ Trator coletor;	1.512	404,12	38.796,00
Drenagem superficial – bueiros	Município	1	12	Un	432	Retroescavadeira, Trator coletor;	1.356	80,15	34.623,00
TOTAL							12.912		379.092,60

(*) Estes valores devem ser comprovados ao fiscal da SEAB com relatórios mensais de atividades.

* Máquina a ser adquirida com as seguintes especificações: Aquisição de Trator Escavo Carregador sobre pneus (Pá Carregadeira nova, de fabricação nacional, acionado por motor diesel, mínimo de 06(seis) cilindros, com mínimo de 04(quatro) marchas à frente e 03(três) marchas à ré, potência mínima de 138 HP, equipada com gabinete fechada com ar condicionado de fábrica, com pneus 17.5x25 12 lonas. Peso operacional mínimo de 10.200 kgs.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

* Garantia de equipamento de acordo com certificado do Fabricante: de 12(doze) meses.

** Com a aquisição dessa máquina juntamente com as demais que o município já possui, a capacidade média mensal de manutenção e readequação de estradas rurais é de: 14,33 km/mês.

5 CAPACIDADE INSTALADA (refere-se a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto - Recursos humanos e materiais)

DESCRIÇÃO	MOTORISTA	TOTAL	OPERADOR DE MÁQUINAS				TOTAL	TOTAL
	CAMINHÃO BASCULANTE		RETROESCAVADEIRA	PÁ CARREGADEIRA	MOTO NIVELADORA	TRATOR		
Unidades	5	5	2	2	1	3	8	13
Número de funcionários	6	6	2	2	1	3	8	15

6 BENEFICIÁRIOS (famílias , pessoas ou instituições)

Meta	Especificação	Quantidade		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Número de comunidades atendidas	15	-	15
1	Número aproximado de agricultores	680	-	680



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

CONTRAPARTIDA DOS BENEFICIÁRIOS:

A Prefeitura de Juranda se compromete a arcar com o valor da contrapartida financeira de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para aquisição do trator escavo-carregador sobre pneus, e também, com os demais recursos físicos, humanos e financeiros para execução do objeto, promovendo e mantendo a trafegabilidade das estradas rurais municipais em consonância com o objeto proposto.

*Os beneficiários contribuirão para o bom uso das estradas de forma a garantir sua conservação, prolongando o tempo para nova manutenção ou readequação.

PT - 3/5	Entidade:	Prefeitura Municipal de Juranda	UF	PR
-------------	-----------	---------------------------------	----	----

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO**6.1. Resultados esperados/Metas****META:**

O município e Juranda tem por meta adquirir uma Pá Carregadeira Nova basculante para realização de serviços nas propriedades de produtores rurais

inseridos na qualidade pequenos e médios agricultores e agricultores familiares, priorizar a manutenção de estradas para a demanda escolar, como também facilitar o deslocamento de veículos e escoamento da produção agrícola, bem como, atender aproximadamente 680 (seiscentos e oitenta)

produtores rurais inseridos na qualidade pequenos e médios agricultores e familiares.

O sugerido pleito tem como previsão de início na data de Data da publicação no DOE e data de fim do convênio em 12 meses após a publicação no DOE.

Após a aquisição do objeto os serviços serão realizados durante todos os anos conforme necessidade dos beneficiários e situação das estradas rurais do município de Juranda. Dessa forma a aquisição do equipamento agilizará adoção de práticas que viabilizem a trafegabilidade das estradas rurais do município, ou seja, **14,33 km/mês**, sendo que a demanda é de aproximadamente 90 horas máquina / mês. Sendo as metas assim descritas:

ETAPAS:

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul.	Ago s	Set.	Out	Nov	Dez.
	Utilização de equipamentos pesados, caminhão basculante, e Trator para atividades											



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

	descritas (horas/ mês)											
Destoca e remoção de árvores (MÁQUINAS PESADAS);	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Destoca e remoção de árvores (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Limpeza da camada vegetal às margens das estradas (MÁQUINAS PESADAS);	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Limpeza da camada vegetal às margens das estradas (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Suavização taludes e elevação do leito das estradas (MÁQUINAS PESADAS);	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Suavização taludes e elevação do leito das estradas (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Regularização e abaulamento do leito(MÁQUINAS PESADAS);	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Construção e manutenção de sangradouros nas propriedades lindeiras aos trechos (MÁQUINAS PESADAS);	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Construção e manutenção de lombadas (MÁQUINAS PESADAS);	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Construção e manutenção de lombadas (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Limpeza e construção de caixas de retenção de água (MÁQUINAS PESADAS);	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Limpeza e construção de caixas de retenção de água (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

Carregamento de cascalho para execução e manutenção do revestimento primário em trechos críticos; (MÁQUINAS PESADAS);	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Carregamento de cascalho para execução e manutenção do revestimento primário em trechos críticos (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Carregamento de tubos para manutenção e implantação de bueiros em trechos que necessitem drenagem superficial; (MÁQUINAS PESADAS);	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Carregamento de tubos para manutenção e implantação de bueiros em trechos que necessitem drenagem superficial (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Construção ou manutenção de acesso aos carregadores das propriedades rurais (MÁQUINAS PESADAS);	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Construção ou manutenção de acesso aos carregadores das propriedades rurais (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Adequação de carregadores com contribuição ou influência sobre as estradas (MÁQUINAS PESADAS);	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Auxiliar nos serviços de manutenção e recuperação de pontes, que totalizam no município 10 unidades (MÁQUINAS PESADAS);	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Auxiliar nos serviços de manutenção e	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

recuperação de pontes, que totalizam no município 10 unidades (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);												
Auxiliar nos serviços de aterramento de sulcos de erosão ou voçorocas, bem como implantação de sistemas de drenagem, inclusive nas áreas periurbanas e urbanas (MÁQUINAS PESADAS);	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Auxiliar nos serviços de aterramento de sulcos de erosão ou voçorocas, bem como implantação de sistemas de drenagem, inclusive nas áreas periurbanas e urbanas (TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Drenagem superficial – bueiros(MÁQUINAS PESADAS);	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Drenagem superficial – bueiros(TRATOR/CAMINHÃO BASCULANTE);	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Total (h/Mês) (Máquinas pesadas)	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
Total (h/Mês) (Caminhão basculante/Trator)	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639
Total (h/Mês)	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076

Obs: O levantamento de dados referente a horas de trabalho para cada equipamento foi realizado com base do relatório de controle de movimento de veículos do

Mês de novembro de 2013.

*** TOTAL (h/mês), é referente ao trabalho de todos os equipamentos descritos no item 5.***

6.2. Monitoramento e avaliação

Em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

6.3. Localização dos equipamentos e responsável

O equipamento quando não estiver em uso, ficará guardado no pátio de maquinas da Prefeitura Municipal, em local coberto, juntamente com os demais

equipamentos e tratores da patrulha rural. O responsável direto pelos equipamentos da patrulha rural é o diretor do Departamento Municipal de agricultura.

8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	PARCELA MES 1 - RS		Total - R\$
Participantes			
Proponente	60.000,00		60.000,00
SEAB	300.000,00		300.000,00
			Total R\$ 360.000,00

9 PLANO DE APLICAÇÃO


Natureza da Despesa	Participação R\$		
	Proponente	SEAB	Total
Investimento	60.000,00	300.000,00	360.000,00
Total	60.000,00	300.000,00	360.000,00

10 DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à manutenção e recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura principalmente familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de uma máquina pelo Projeto de Apoio à Modernização da Patrulha Rural.


GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

Nome:	Valdir Correa Dos Santos	 Assinatura
Cargo:	Secretário De Obras, Viação E Serviços Urbanos	
CPF:	023.975.629-01	
Nº Registro Conselho de Classe:		
Local:	Juranda-Pr	
Data:	19/05/2015	

11 DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Bento Batista Da Silva	 Assinatura
Cargo:	Chefe Do Executivo Municipal	
CPF:	492.781.779-20	
Local:	Juranda-Pr	
Data:	19/05/2015	



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ --- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO – Prefeitura Municipal de Juranda

12 PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)	
Nome:	João Ricardo Barbosa Rissardo
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
CPF.:	270.600.552-15
Local:	Campo Mourão
Data:	21/05/15
Assinatura	

Nome:	Paulo Alessandro Agostini
Cargo:	Fiscal do Convênio
CPF.:	943.876.309-06
Local:	Campo Mourão
Data:	21/05/15
Assinatura	

13 APROVAÇÃO DA SEAB	
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara
Cargo:	Secretário da Agricultura
Local:	Curitiba - PR
Data:	
Assinatura	

