



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA  
- Estado do Paraná -



Rua Miguel Dias, nº 226 - Centro - fone (43) 3559-1122  
CEP-86455-000

**ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO**

<b>PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)</b>			
MUNICÍPIO: JOAQUIM TÁVORA			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
.....Município: Joaquim Távora			CNPJ: 76.966845/0001-06
Endereço: Rua Miguel Dias, 226 – Centro			
UF: Paraná	CEP: 86455-000	Telefone: (43) 3559-1122	
Conta Corrente: nº 20.132-4	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2221-7	Praça de Pagamento: Joaquim Távora-Pr.
Responsável: Gelson Mansour Nassar			CPF: 474.915.589-68
Cl/Órgão Expedidor: 3.418.835-1 SSP – Pr.	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Administrador Público	

<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objeto a recuperação da trafegabilidade da Estrada Rural do Bairro da Chapada, Município de Joaquim Távora, trecho descrito no item 4 deste Plano de Trabalho, totalizando 12,10 km dentro do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais da SEAB.

**3. JUSTIFICATIVA**

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referentes à recuperação de estradas rurais, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas com relação aos transporte de insumos, da produção, bem como, e principalmente, o transporte escolar dos moradores até a sede do Município.

*Handwritten signatures in blue ink*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA  
- Estado do Paraná -

Rua Miguel Dias, nº 226 - Centro - fone (43) 3559-1122  
CEP-86455-000



#### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	53

Comunidades atendidas: Chapada e Jacutinga

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Estado R\$	Município R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 13.307 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	31.350,00	1.650,00	Setembro de 2016

Valor referência ANP: R\$2,48/litro.

#### 6. PLANO DE OBRAS - (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas Total	Estado	Município
01	Regularização/Limpeza laterais e abaulamento do trecho	m <sup>2</sup>	64.450	Moto-niveladora	61,50	61,50	0,00
02	Caixas de Retenção	Um	25	Retroescavadeira	7,00	07,0	0,00
03	Sangradouros	Um	30	Motoniveladora	4,83	4,83	0,00
04	Desagregação/carregamento	m <sup>3</sup>	8.378	Pá carregadeira	144,20	144,20	0,00
05	Transporte cascalho	m <sup>3</sup>	8.378	Caminhão	723,40	723,40	0,00
06	Distribuição cascalho	m <sup>3</sup>	8.378	Moto-niveladora	55,50	0,00	55,50
07	Compactação cascalho	m <sup>3</sup>	8.378	Rolo	44,40	44,40	0,00
	TOTAL Horas				1.040,83	985,33	55,50
	TOTAL Litros				13.307	12.641,00	666,00
	TOTAL R\$				33.000,00	31.350,00	1.650,00

*Handwritten signatures and initials.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA  
- Estado do Paraná -

Rua Miguel Dias, nº 226 - Centro - fone (43) 3559-1122  
CEP-86455-000



### 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL								
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
1	Processo de aquisição de combustível	X								
2	Execução dos serviços	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Prestação de contas									X

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

### 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

### 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


### 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Marcelo Bertapelli	 Assinatura
Cargo:	Emater – Responsável Local	
N.º Registro Conselho de Classe:	23.319-D	
Local:	Joaquim Távora	
Data:	10/02/2016	

### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Gelson Mansour Nassar	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	474.915.589-68	
Local:	Joaquim Távora	
Data:	10/02/2016	




PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA  
- Estado do Paraná -

Rua Miguel Dias, nº 226 - Centro - fone (43) 3559-1122  
CEP-86455-000

SEAB  
PTG  
Fis. [Handwritten signature]

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS É PRECISO AMPLIAR  
O PRAZO POIS OUTRAS ESTRADAS ESTÃO MAIS  
DESTRUIDAS.

Cargo:	<b>CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB</b>	 Assinatura
Nome:	Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira	
CPF:	368.157.919-09	
Local:	Jacarezinho - Pr.	
Data:		
Cargo:	<b>FISCAL DO CONVÊNIO *</b>	Assinatura
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado