




Prefeitura do Município de Quatro Pontes

Estado do Paraná



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS MUNICÍPIO: QUATRO PONTES			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: QUATRO PONTES		CNPJ: 95.719.381/0001-70	
Endereço: RUA GASPAS MARTINS, 560			
UF: PR	CEP: 85940-000	Telefone: (45) 3279-8800	
Conta Corrente: Nº 8653-3	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 3947	Praça de Pagamento: QUATRO PONTES
Responsável: PAULO CESAR FEHY			CPF: 024.810.379-28
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		Função: PREFEITO MUNICIPAL

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a recuperação da trafegabilidade de 06 trechos das estradas municipais, perfazendo o total de 11,0 Km, dentro do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS da SEAB/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, sendo os trechos das estradas identificadas como:

- TRECHO 01 – IGREJA SÃO JOSE / NOTTER – 1.500 METROS
- TRECHO 01 - ZONA SUBURBANA / UTZIG – 2.000 METROS
- TRECHO 03 – LINHA ITÁ BRILL A QUEIJARIA PR 239 – 2.400 METROS
- TRECHO 04 – LINHA SÃO GERONIMO – TRECHO GRINZ / DEIMLING – 950 METROS
- TRECHO 05 - SEDE MUNICIPAL BR 163 A PR 239 ESTRADA LINHA LENZ – 1.250 METROS
- TRECHO 06 – LINHA GUAÇU GERHARTH A A BR 163 – 2.900 METROS

Num total de 11,0 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado do Paraná, através da SEAB, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos município do estado.

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com a EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptadas à uma sistemática operacional, visando dar melhores condições de trafegabilidade as estradas rurais municipais. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas principalmente face a sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2013. No Município de Quatro Pontes registramos neste ano de 2013, 775 (setecentos e setenta e cinco) milímetros de chuva até o mês de maio, o que provocou grande degradação das nossas estradas rurais, que precisam ser recuperadas o mais breve possível.

Tendo em vista que temos nestes trechos já mencionados no item 02, o transporte de alunos, vários agricultores com criação de suínos onde demanda de entrada e saída de caminhões para entrega de ração e o transporte da produção; e sem contar com os agricultores produtores de leite onde o leiteiro trafega todos os dias para a recolha do leite.



Prefeitura do Município de Quatro Pontes

Estado do Paraná



SEAB
TOLEDO/PTG

08
atualizado

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	223

Comunidades atendidas:

- 2 – Linha São José;
- 3 – Linha Itá;
- 4 – Linha Guaçu;
- 5 – Sede Municipal – área suburbana;

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 15.059 litros de óleo diesel	SEAB	34.000,00	Até 27 de dezembro de 2016
	MUNICÍPIO	9.000,00	

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Quant.	Tipo de Máquina	Horas amq	Diesel (lts)
01	Soltar cascalho	01	Escavadeira Hidraulica	83	2.310
02	Carregar cascalho	01	Escavadeira Hidraulica	83	2.310
03	Transportar cascalho	02	Caminhão caçamba 6 Ton	554	4.620
04	Regularizar leito	01	Motoniveladora	60	1.680
05	Esparramar e nivelar	01	Motoniveladora	60	1.800
06	Compactar o cascalho	01	Rolo Compactador	83	2.339
Total				923	15.059

Obs.: Consumo médio das máquinas é de 25 litros por hora..

Média para execução de 1 km é de 54,54 hs incluindo todo maquinário para a execução.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / BIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível					X	
2	Execução dos serviços	X	X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- b. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



Prefeitura do Município de Quatro Pontes
Estado do Paraná



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	NELSON LUIZ KUNZLER	
Cargo:	TECNICO AGRICOLA	
N.º Registro Conselho de Classe:		
Local:	QUATRO PONTES	
Data:	21 de Setembro de 2015	

Téc. Agrop. Nelson L. Kunzler
Reg. N° 43.912 - CREA 4.225-1/D
CPF 587.285.548-49

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	PAULO CESAR FEHY	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	024.810.379-28	
Local:	QUATRO PONTES	
Data:	27 de Maio de 2014	

Prefeito Municipal
Assinatura
024.810.379-28

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

PARECER em ANEXO.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	
Nome:	RUDI KUNS	
CPF:	369 177 889-53	
Local:	TOLEDO	
Data:	21/09/2015	

Eng.º Agr.º - CREA PR 21.041/D
Chefe do NR/SEAB - Toledo

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	
Nome:	OSCELA MASSAYUKI YAMAMOTO	
CPF:	015902918 60	
Local:	TOLEDO - PR	
Data:	09-10-2015	

Cecília Massayuki Yamamoto
Eng.º Agrônomo
CREA 8824-D
Toledo/PR

(* Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado