


<b>PLANO DE TRABALHO</b> (parte integrante do Convênio)			
<b>MUNICÍPIO: São Jorge do Patrocínio</b>			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: São Jorge do Patrocínio		CNPJ: 77.870.475/0001-63	
Endereço: Avenida Carlos Spanhol nº164			
UF: PR	CEP: 87555-000	Telefone: (44-3634-8000)	
Conta Corrente: nº 275-5	Banco do Brasil	Agência: 8274-0	Praça de Pagamento: São Jorge do Patrocínio
Responsável: VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO			CPF: 570.142.729-34
Ci/Órgão Expedidor: 4.212.424-9-PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

<b>2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver)</b>	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 3. DO OBJETO

Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares do MUNICÍPIO, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

4. O Município de São Jorge do Patrocínio é um pequeno Município da região Noroeste do Estado do Paraná com Solos Arenosos, com uma população de 6.070 habitantes, deste total populacional mais de 42 % das famílias é domiciliada no meio rural em pequenas propriedades, e o percentual das que não são, mais de 20% ainda realizam atividades no meio rural/agrícola a Administração Municipal preocupada em manter estas famílias no Meio Rural, busca proporcionar os meios necessários para fortalecer e incentivar na produção agrícola do Município, pois ela é base que sustenta o município na geração de emprego e renda, sendo solos arenosos a uma perda de fertilidade, necessitando constantemente de correções para manter o nível de produtividades..



EM BRANCO

#### 5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade (ton)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	3340.4041	Aquisição de calcário calcítico ensacado PRNT (mínimo)= 75,1% (Poder relativo de neutralização total)	No Município	Data de publicação no DIOE	Janeiro 2016.	463,15	Toneladas	190,00	87.998,50
								<b>Total (R\$)</b>	<b>87.998,50</b>


Descrição	Meta
Número de Agricultores beneficiados	231
Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e incorporado ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas)	2

(A aplicação do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.)

#### 6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 1ª etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições contidas no Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;
- 2ª etapa: Definição das Comunidades, Microbacias e Produtores que serão beneficiados;
- 3ª etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos agricultores;
- 4ª etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convênio, conforme Legislação;
- 5ª etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
- 6ª etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
- 7ª etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.

#A:

EM BRANCO

## 7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária nº 275-5 da Instituição Financeira Oficial 8274-0 Banco do Brasil, Município de São Jorge do Patrocínio, Paraná.

A SEAB repassará ao Município o valor do Convênio em única parcela, após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15608/2007, Resolução nº 28/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE-PR.

## 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e consequente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.

## 9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas	Data de início	Data de conclusão
Instituição da UGT	ABRIL DE 2013	Janeiro de 2016
Definição dos Beneficiários	ABRIL DE 2013	ABRIL DE 2013
Definição do Técnico Responsável	ABRIL DE 2013	ABRIL DE 2013
Levantamento de Documentos	ABRIL DE 2013	ABRIL DE 2013
Processo Licitatório ( <i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i> )	Fevereiro 2015	Março 2015
Entrega e Incorporação dos Corretivos ( <i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i> )	Julho de 2015	Setembro 2015
Prestação de Contas ( <i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i> )	Dezembro 2015	Dezembro 2015

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

Fausto Ferdinando Paulin  
Eng. Agrônomo CREA/PR-026993-D


Fausto Ferdinando Paulin  
Eng. Agr. CREA-PR 26993/D  
CPF 663.281.449-20  
EMATER


Local: São Jorge do Patrocínio 09 de outubro 2014  
Av. Carlos Spanhol, 164 - Centro  
44 3634.8000 - CEP:87555-000  
CNPJ: 77.870.475/0001-63  
pmsjp@sjpatrocínio.pr.gov.br  
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - Paraná

EM BRANCO

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

  
Valdeci Aparecido Nascimento  
CPF: 570.142.729-34

  
São Jorge do patrocínio 09 de outubro de 2014

## 12. APROVAÇÃO DA SEAB


Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivação via convênio.

Local: UMUARAMA


Data: 16/10/2014

  
Paulo Roberto Cavalcante Moura  
Eng.º Agr.º - CREA-PR 20.366

SEAB/DEAGRO - N.º de Umuarama  
CPF 113.955.624-87  
(nome, CPF e assinatura)

  
Chefe no NR da SEAB  
Gestor (nome, CPF e assinatura)

José Antonio de Andrade Duarte  
Eng.º Agr.º - CREA-PR 26.470-D  
Chefe do Núcleo Regional  
da SEAB Umuarama

  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado

EM BRANCO